ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-01
	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS	Versión	05
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Fecha	25/07/2024
	ACTA DE REUNIONES	Página	1

ACTA No.	

PROCESO / PROYECTO	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS	TEMA	Definiciones Red Pavimento

FECHA	10/10/2024	HORA INICIO	9:40am	HORA FIN	

I. OBJETIVO

Toma de decisiones frente a la red de acueducto y alcantarillado en los Pavimentos del COP-234-2024

II. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	FIRMA
Sergy Almeyda Bruno	ESPUCAL ESP	
Nicolas Alejandro Otero G.	ESPUCAL E.S.P	
Angie Vanessa Ceballos	ESPUCAL E.S.P	
Johann Esteven Rueda	ESPUCAL ESP	
Yurany figueroa G.	Consorcio Barrio Alto	
Christhian Ruiz Lemus	Consorcio Barrio Alto.	
Santiago Suárez	Consorcio Barrio Alto	
María Paula Contalea	Contratista SOP	
Diego Pereira Cortazar	Secretario SOP.	
Juan Sebastian Muñoz	IngecoCalera	
Monica Marcela Mena Quevedo	S.O.P	


III. ORDEN DEL DÍA

se dio introducción en la reunión explicando lo que se reviso el día 09-10-2024 en sitio frente a la red sanitaria y de acueducto.

Espucal Manifiesta que van a dar la certificación de de las redes existentes y liberación de los trabajos ejecutados en la Calle 8 y 9 dentro del Proyecto, para el martes 15 de Octubre de 2024.

Espucal deja liberado la tubería el día de hoy, a fin que el Consorcio Barrio Alto queda autorizado para realizar los rellenos de la tubería, bajo la supervisión tecnica de Interventoria, Supervisión y ESPUCAL.

Frente al tema de las acometidas sanitarias que estan superficiales y parte de ellas quedan dentro del Concreto MR-41, ESPUCAL manifiesta que el día Miercoles 16 Oct. entregará el concepto de protección de la tubería y ese día se entregará el concepto por parte de la Interventoria, a fin que se pueda definir como reforzar el concreto de pavimento en esta zona donde se reduce la sección.



IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

V. COMPROMISOS PACTADOS DE LA REUNIÓN

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Entrega Certificación	ESPUCAL	15 Oct	X		

VI. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO
1.	LA REUNIÓN COMENZO A LA HORA PROGRAMADA		X
2.	SE CUMPLIO CON EL ORDEN DEL DIA	X	
3.	SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS	X	
4.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION	X	
5.	LA REUNIÓN TERMINO A LA HORA PROGRAMADA		

Elaboro: ~~Ing.~~ Monica Marcela Mena Quevedo - Profesional Universitario S.O.P.
Reviso: ~~Ing.~~ Diego Peralta Corredor - Secretario Obras Públicas
Autorizo: ~~Ing.~~ Diego Peralta Corredor - Secretario Obras Públicas