GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600017570 07/11/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15998	
OBJETO: Suministro, instalación y montaje de sistema contra incendio y sistema de automatización de circuitos y obras complementarias en la subestación de energía y cuarto de máquinas del sistema de acueducto del centro administrativo departamental "José María Córdova".				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**		
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S	
		NIT	901.266.761-7	
VALOR [$]:		Setecientos noventa y cuatro millones seiscientos once mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($794.611.486) incluido AU del 11.71%.		
PLAZO:		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500063668	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	31/10/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			22/11/2024	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	WILLIAM VEGA ARANGO CC 71626450
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato: Aprobación de pólizas de garantía y designación de supervisor.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600017570 se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 22/11/2024

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

WILLIAM VEGA ARANGO
SUPERVISOR

Diana Marcela Silva

DIANA MARCELA SILVA CALLE
Representante legal CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.