	ACTA DE REINICIO	Código: F-097
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Version:002
		Fecha: Agosto 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO Nº:	100-13-09-002-2024
OBJETO:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	4/10/2024
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO	18/11/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 36.369.678,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA Nº	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA Nº	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 36.369.678,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18/11/2024			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar un:

REINICIO ☑ al contrato anteriormente citado que suspendio labores asi :

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	8/11/2024

Rob. Helma G. 25/11/2024 11:39am

	ACTA DE REINICIO	Código: F-097
		Version:002
		Fecha: Agosto 2023

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

TIEMPO SUSPENDIDO	
MES	DIAS
0	15

Nota:
Para el caso que aplique a Suspensión con Ampliacion de Suspension relacionar el acomulado de tiempo suspendido

FECHA DE REINICIO (presente acta) 22/11/2024

5. ESTADO FÍSICO ☐

Hasta el dia siete (07) del mes de noviembre de 2024. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 97% contra un avance programado del 80%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 36.369.678,00
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	$ 0,00
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 36.369.678,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	11	**DIAS**	0	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	3/12/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintidos (22) días del mes de noviembre del año 2024

08. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA)

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de 100-13-09-002-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 **ERIKA LORENA LESMES** **CONTRATISTA**	**Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria** **INTERVENTOR ASIGNADO**
Nombre MARYLIN FONSECA CRUZ **Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique