CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

Neiva, 08 de noviembre de 2024

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Por medio de la presente me permito muy respetuosamente solicitar la prórroga hasta el 07 de diciembre del presente año, del contrato en mención teniendo que actualmente la fecha de terminación corresponde al 30 de noviembre y aún se encuentran actividades en ejecución y se han realizado nuevos requerimientos, como es el caso de la sede de Garzón, y san Agustín en el Huila, y patio Bruselas en Caquetá.

Agradezco su atención prestada



LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO DM

Carrera 33D N° 23 - 107 Sur
Manzanares V etapa – celular 312 544 51 87
-mlwdisenosyconstruccionessas@gmail.com
Neiva – Huila