FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[ ]	**CN:** Contrato	N/A	**RS:** Resolución	N/A	**CM:** Caja Menor
N/A	**CNA:** Contrato Adicional	N/A	**SPC:** Servicios Públicos		

No. FGN-RCS-0089-2024 **VIGENCIA** 2023

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO MD
CÉDULA O NIT	901830566-6
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	leidyramirez276@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	DEL 18/10/2024 AL 19/11/2024
OBJETO:	CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, A PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 30 de Mayo de 2024 al 30 de Noviembre de 2024
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Se pagará al contratista el valor del contrato, en pagos parciales dependiendo de los avances prestados durante el periodo reportado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de las actividades objeto del contrato
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA MLWE29 DEL 19/11/2024
VALOR A PAGAR:	$99.405.262,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	560-47-994000178635	Fecha:	15/05/2024		
	No	560-74-994000032567	Fecha:	17/05/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	318724	Fecha:	16/05/2024	Vr. $	$ 99.405.262,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	318724	Fecha:	16/05/2024	Vr. $	$ 99.405.262,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	79.414.034		
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II		
DEPENDENCIA:	COORDINACION GRUPO DE APOYO SECCIONAL PUTUMAYO	**TEL. Ext.:**	3187236074
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	fredy.velasquez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	19-nov-24

OBSERVACIONES: _____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	4							
1.2	Período del informe	Del	18	10	2024	Al	19	11	2024
1.3	Contrato #	FGN-RCS-0089	Fecha	14	05	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	
1.4	Objeto								
CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, A PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.								
1.5	Nombre del contratista								
CONSORCIO MD									
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico			
901830566-6					leidyramirez276@gmail.com				
1.8	Dirección				1.9	Teléfono			
CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5 NEIVA - HUILA					3125445187				
1.10	Fecha de Inicio	30	05	2024					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*								
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X						
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X						
1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	30	11	2024

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran*)		
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

GRUPO SECCIONAL DE APOYO PUTUMAYO		3187236074	
2.4	**Correo electrónico**	fredy.velasquez@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$ **597.850.000,00**				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL		**N/A**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11024	20/03/2024
N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
318724	**16**	**05**	**2024**

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/08/2024	$ 597.850.000,00	$ -	$ 121.601.007,00	$ 476.248.993,00
27/09/2024	$ 597.850.000,00	$121.601.007,00	$ 47.155.901,00	$ 429.093.092,00
18/10/2024	$ 597.850.000,00	$168.756.908,00	$ 62.907.308,00	$ 366.185.784,00
19/11/2024	$ 597.850.000,00	$ 231.664.216,00	$ 99.405.262,00	$ 266.780.522,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	**OTROS ASPECTOS**	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	55.38%%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	55.38%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	**Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato**
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**23**	**10**	**2024**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5.	**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	**SI**	**NO**	**Explique**	**N/A**
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Informe de ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de:
  - Sede de la Fiscalía Principal El Papayo y Belén – Ibagué – Tolima
  - Sede de la Fiscalía Palacio de Justicia - Neiva – Huila
  - Sede de la Fiscalía Administrativa – Florencia y Sede Paujil – Caquetá
  - Sede de la Fiscalía Casa de Justicia – Mocoa y La Hormiga – Putumayo
- Acta de recibo parcial de obra No.4 – Ibagué (Papayo y Belén)
- Acta de recibo parcial de obra No.4 – Neiva – Huila (Palacio de Justicia)
- Acta de recibo parcial de obra No.4 – Florencia (Adtva) y Paujil – Caquetá
- Acta de recibo parcial de obra No.4 – Mocoa (Casa de Justicia) y La Hormiga – Putumayo
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.4 – Ibagué – Tolima
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.4 – Neiva – Huila
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.4 – Sede Adtva – Florencia
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.4 – Sede Paujil – Caquetá
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.4 – Mocoa y la Hormiga – Putumayo
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 23/10/2024 – CONSORCIO MD
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 23/10/2024 – MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS.
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 23/10/2024 – DING CONSTRUCCIONES LTDA.
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de octubre de 2024 – Consorcio MD
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de octubre de 2024 – DING LTDA
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de octubre de 2024 – MLW SAS
- Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 14953360777 DING CONSTRUCCIONES LTDA.
- Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 14998006029 MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS.
- Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 141047376800 CONSORCIO MD
- Autorización de consignación en cuenta bancaria de fecha 31/10/2024
- Certificación Bancaria del Banco BBVA, correspondiente a la CUENTA DE AHORROS LI No. 0483244596, de la Empresa MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
- Factura MLWE29 del 19/11/2024

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	Informe de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de la Fiscalía El Papayo y sede Belén en el municipio de Ibagué – Tolima, Sede de la Fiscalía Palacio de Justicia – Neiva – Huila, Sede de la Fiscalía Administrativa – Florencia y sede Paujil – Caquetá, Sede Casa de Justicia Mocoa y Sede la Hormiga - Putumayo					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)					
El Contratista cumplió con los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a la necesidad de la Institución en las sedes de la Fiscalía El Papayo y sede Belén en el municipio de Ibagué – Tolima, Sede de la Fiscalía Palacio de Justicia – Neiva – Huila, Sede de la Fiscalía					

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Administrativa – Florencia y sede Paujil – Caquetá, Sede Casa de Justicia Mocoa y Sede la Hormiga - Putumayo, toda vez que dispuso de los recursos necesarios para la realización de los trabajos así:

- Personal necesario y ofrecido para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las autorizaciones de ingreso a cada una de las sedes intervenidas.
- Materiales, Herramientas y Equipos en sitio para la realización de actividades en cada sede.
- Medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección personal para la ejecución del contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato, de acuerdo a las siguientes actividades realizadas en cada una de las sedes así:

SEDE PRINCIPAL EL PAPAYO Y SEDE BELEN IBAGUE - TOLIMA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	SEDE BELEN		
1,30	DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA ABIERTA	M2	6,30
1,16	DEMOLICION DE ADOQUINES	M2	62,81
INP	NIVELACION DE TERRENO PARA POSTURA ADOQUIN (INCLUYE ARENA - CEMENTO - MANO DE OBRA PARA SU POSTURA).	M2	62,81
INP	POSTURA DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	62,81
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	1
	PINTURA URI PISO 2 – SEDE PRINCIPAL		
6,30	PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	M2	94,07
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	101,49
	MODULOS DE DESCANSO – SEDE PRINCIPAL		
13,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO DE 2" PLATINA DE 1 Y 1/2" X 1/4 VARILLA DE 11MM	UN	60,00

SEDE PALACIO DE JUSTICIA – NEIVA - HUILA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE	M2	1,00
1,02	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS EXISTENTE	ML	1,00
1,21	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO	M2	1,00
1,04	DEMOLICIÓN CIELO RASO EN ICOPOR	M2	1,00
1,08	DESMONTE DE ESTANTERÍA METÁLICA	ML	1,00
1,18	DEMOLICIÓN DE MUROS EN DRYWALL	M2	1,00
1,60	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METÁLICAS DE 0.60 A 1.00 M X H = 2.00 INCLUYE MARCO	UND	1,00
5	**PISOS**		
5,01	ALISTADO Y AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3	M2	1,00
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO DE 50 X 50 CM	M2	1,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA DE 0,80M	ML	1,00
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**		
6,35	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA	ML	1,00
11	**PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO Y VIDRIO**		
11,09	REINSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, ANCHO 1,20 A 1,40 M X H=2,20 A 2.40 M	UN	1,00
11,12	CAMBIO VIDRIOS 4-5 VENTANERÍA EXISTENTE	M2	1,00
13	**PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**		
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UND	1,00

SEDE PAUJIL - CAQUETA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
PRELIMINARES			
1,24	EJECUCION REGATA INSTALACION SANITARIA	ML	14,24
PAÑETES Y ESTUCOS			
4,05	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE, RESANES FILOS Y DILATACIONES, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTAS REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	M2	18,63
4,07	PAÑETE CON MORTERO IMPERBEABILIZADO 1:3	M2	5,1576
IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS			
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	116,13
7,09	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	8,81
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	98,8278
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	30,99
CUBIERTAS CANALES Y BAJANTES			
8,12	IMPERMEABILIZACION DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS	M2	5,1576
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	7
INSTALACIONES HIUDRAULICAS Y SANITARIAS			
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 1"	ML	14,24

SEDE FISCALIA ADMINISTRATIVA – FLORENCIA - CAQUETA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
OFICINA DE BIENES			
PRELIMINARES			
INP	DEMOLICION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	43,01
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	6,00
IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS			
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	96,5148
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	43,0148
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CONECTIVIDAD			
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	5
OFICINA TERCER PISO			
PRELIMINARES			
INP	DEMOLICION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	16,26
PAÑETES Y ESTUCO			
4,05	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE, RESANES FILOS Y DILATACIONES, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTAS REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	M2	7,872
IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS			
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	251,67
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	77,34
7,26	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	4,62
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	16,26
CUBIERTA Y CANALES			
PRELIMINARES			
1,10	DESMONTE TEJA ETERNIT CON FIBROCEMENTO	M2	8,24
CUBIERTAS CANALES Y BAJANTES			
8,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ETERNIT	M2	11,53
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	74,68
8,04	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES PERMITRALES	M2	16,30
8,13	IMPERMEABILIZACION DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS	M2	17,30

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SEDE FISCALIA CASA DE JUSTICIA – MOCOA - PUTUMAYO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
1	**PRELIMINARES**		
1.03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UN	4,00
1,12	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS QUE LO CONSTITUYEN.	M2	43,43
6	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**		
6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD	UN	1,00
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**		
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY-WALL O PVC PLANO	M2	43,43
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMÁS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	95,68
7,21	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON PINTURA ELÁSTICA SOBRE MEMBRANA, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMÁS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15,30
8	**CUBIERTAS - CANALES Y BAJANTES**		
8,04	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES PERIMETRALES	ML	15,30
8,13	IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CUBIERTA GRIS	M2	3,00
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD**		
10,21	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACIÓN Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO.	UND	4,00
13	**PINTURAS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL**		
13,03	PINTURA DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA.	M2	24,87
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	48,33
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	5,00

SEDE FISCALIA LA HORMIGA – PUTUMAYO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
7,21	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON PINTURA ELÁSTICA SOBRE MEMBRANA, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMÁS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	20,00

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	**X**

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Aspectos relevantes:

1. El presente informe corresponde al Acta de Entrega Parcial No.4
2. Durante la ejecución del contrato se han realizado comunicaciones de manera personal por parte del Contratista y telefónica que ha permitido coordinar el trabajo. Así mismo se ha realizado la coordinación de los trabajos en ejecución con cada uno de los Supervisores de Apoyo de las Seccionales Tolima, Huila y Caquetá.
3. Se han realizado visitas de verificación de actividades por parte de los Supervisores de Apoyo para la revisión de ejecución en cuanto a la calidad de los trabajos, cantidades de obra, recomendaciones y cumplimiento del contratista en cuanto a las especificaciones técnicas de actividades en ejecución.
4. Se enviaron comunicaciones varias mediante correo electrónico, para la coordinación de los trabajos y de solicitudes de autorización de ingreso del personal del contratista a cada una de la sedes.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

5. Para el presente informe se realizaron reuniones virtuales para establecer el avance de actividades y se solicita al Contratista adoptar acciones para agilizar los trabajos en los diferentes frentes de trabajo, en particular en las Seccionales Tolima y Huila, de tal manera que no se suspenda la ejecución, comoquiera que se requiere adelantar con urgencia y prioridad las actividades para evitar inconvenientes en la atención de diligencias en los diferentes despachos y dependencias.

Así mismo se deja constancia de los siguientes aspectos observados en la ejecución de actividades inherentes al contrato en las sedes descritas:

SEDE EL PAPAYO – IBAGUE - TOLIMA:

En relación con los trabajos realizados, durante el mes de octubre y noviembre de 2024, se solicitó por parte de la supervisora de apoyo Seccional Tolima la calidad y agilidad en los trabajos en la Sede Principal, Chaparral y Guamo.

Aspectos pendientes:

- Agilidad y prontitud en adecuaciones de baños para usuarios en la sede Principal.
- Agilidad y prontitud en adecuaciones de módulos de descanso de la URI.
- Finalización de actividades en las sedes de Chaparral y Guamo.

SEDE PALERMO – PALACIO DE JUSTICIA - HUILA:

En relación con los trabajos realizados, durante los meses de octubre y noviembre de 2024, se solicitó por parte de la supervisora de apoyo Seccional Huila, la calidad en las labores en ejecución, en particular lo referente a los acabados de pintura, intervención de pisos sede Palacio de Justicia y mantenimiento de baterías sanitarias para la Fiscalía sede Palermo, indicándose la necesidad de que estos últimos queden funcionales y operativos lo cual a pesar de recibirse, quedan en garantía, para hacer seguimiento a su funcionamiento.

A su vez se requiere agilidad y prontitud en la ejecución de actividades en las sedes de Garzón, Algeciras y San Agustín.

SEDE ADMINISTRATIVA - CAQUETA:

El supervisor de apoyo designado de la Seccional Caquetá, realizó el seguimiento detallado de actividades en la sede Administrativa, los sitios que estaban pendientes de finalización de acabados, área de cuarto eléctrico, y carceletas o salas de paso de la sede, habiéndose finalizado los trabajos a entera satisfacción.


ASPECTOS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO En términos generales dentro de la ejecución del contrato se ha observado lo siguiente:

- Durante la ejecución del contrato, el contratista puso a disposición del personal suficiente y necesario en cada una de las sedes, con los elementos de protección y seguridad en el trabajo, respecto al uso de los implementos de seguridad industrial, tales como cascos, guantes, tapabocas.
- Se solicitó la utilización de señalización preventiva que permita observar la ejecución de estos trabajos por parte de usuarios y servidores de la Fiscalía y de otras entidades con quienes se comparte las instalaciones.
- En general la labor realizada ha sido supervisada de manera detallada y continua, habiéndose levantado el registro fotográfico de las obras por cada uno de los supervisores de apoyo de las Seccionales, como constancia de su ejecución, con el apoyo del personal del área de administración de sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

- El Contratista realizó las comunicaciones necesarias para solicitar las autorizaciones de ingreso del personal a cargo en cada una de las sedes, acatando las órdenes y recomendaciones del personal de seguridad de la Fiscalía.

Se deja constancia que a la fecha existen trabajos que están pendientes de recibir por parte de la supervisión correspondientes a las sedes: El papayo Ibagué, Sede Chaparral, Sede Guamo, Sedes Algeciras, Garzón y San Agustín – Huila, Sedes Paujil, Doncello y Administrativa – Florencia – Caquetá.

FIRMA RESPONSABLES					
 Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre		**Cedula**			
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL		**79.414.034**			
Ciudad	MOCOA	**fecha**	19	11	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Fredy Alirio Velásquez Abril**		19/11/2024
Revisó	**Hernán Torres Ávila**		19/11/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901016695-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 33 D 23 107 SUR, Neiva, Huila, Colombia
Tel. 3125445187
Email. Leidyramirez276@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764070072446 válida desde 2024-05-02 hasta 2025-05-02 rango desde MLWE24 hasta MLWE100.

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE
NIT : 800187590
Dirección: CRA 10 Sur 4680, Ibagu??, Tolima, Colombia, CP 730001
Teléfono: 608270802
Email: fredy.velasquez@fiscalia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : MLWE29
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:31:19
FECHA FIRMADO: 19/11/2024 09:31:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$78.302.688,00				0,00	$78.302.688,00
2	02	ADMINISTRACIÓN	WSD	1,00	$15.660.538,00				0,00	$15.660.538,00
3	03	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$783.027,00				0,00	$783.027,00
4	03	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$3.915.134,00	IVA	19%	$743,875.00	0,00	$3.915.134,00

Notas:

SON: (noventa y nueve millones cuatrocientos cinco mil doscientos sesenta y dos pesos)
CUFE: c08f5ad9c18195157390bfaf7a32abad8b18e3bb74d5a7d0f7696245b5c3a6b43bb70ba7245021a4153b7d026b0751e1

Subtotal:	$98.661.387,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$743.875,00
Total:	$99.405.262,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.915.134,00	19,00%	$743.875,00

Recibí Factura por correo electrónico 19/11/2024 Hora:09:34 a.m.

Firma Digital: p99E0sLoniUbPMEYWo2bgMZHD6RVsi43jb4xxs1GqHssxP3dvIQ0xAOxTFehoRkV xbnfWnqXquZfPNevcvCem6bHBonYD7biFzyBMxfltvLbVSLuJV ql3ne4IpF74u9y qaSVXw2Myz2C/DNS21Nl8DbyGlj2kTPw/l2Wikynfzevn Em8x7ud+ILOz8xShLKj U4lp6Gr2qsFCNyeYFzyUsYva2CcgsPi2qnG nZEMrkgv4ZZHLDclobeUFw8KMQo91 LPe58UWyl1P6Y2IYCzyKdTGa7D4eVzp6t5EqagDje1piCrlxR87avjf/Vucm4ij+ m5KkNuxjXMiV/iJdJrFw Lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	31 OCTUBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 37.885.573,00	6,34%	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA IBAGUE

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE BELEN										
1,30	DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA ABIERTA	M2	6,30	$ 29.493	$ 185.806	6,30	$ 185.805,90	0,00	$ -	6,30	$ 185.805,90
1,16	DEMOLICION DE ADOQUINES	M2	62,81	$ 14.971	$ 940.329	62,81	$ 940.328,51	0,00	$ -	62,81	$ 940.328,51
INP	NIVELACION DE TERRENO PARA POSTURA ADOQUIN (INCLUYE ARENA - CEMENTO - MANO DE OBRA PARA SU POSTURA).	M2	62,81	$ 48.715	$ 3.059.789	62,81	$ 3.059.789,15	0,00	$ -	62,81	$ 3.059.789,15
INP	POSTURA DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	62,81	$ 31.567	$ 1.982.723	62,81	$ 1.982.723,27	0,00	$ -	62,81	$ 1.982.723,27
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	1	$ 69.887	$ 69.887,00	1,00	$ 69.887,00	0,00	$ -	1,00	$ 69.887,00
Sub total sede Belen					**$ 6.238.533,83**		**$ 6.238.533,83**		**$ -**		**$ 6.238.533,83**
	PINTURA URI PISO 2										
6,30	PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	M2	94,07	$ 31.319	$ 2.946.178,33	94,07	$ 2.946.178,33	$ -	$ -	94,07	$ 2.946.178,33
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	101,49	$ 18.132	$ 1.840.216,68	101,49	$ 1.840.216,68	$ -	$ -	101,49	$ 1.840.216,68
Sub total pintura URI piso 2					**$ 4.786.395,01**		**$ 4.786.395,01**		**$ -**		**$ 4.786.395,01**
	MODULOS DE DESCANSO										
13,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO DE 2" PLATINA DE 1 Y 1/2" X 1/4 VARILLA DE 11MM	UN	60,00	$ 313.633	$ 18.817.980,00	$ 60,00	$ 18.817.980,00	$ -	$ -	$ 60,00	$ 18.817.980,00
Sub total modulos de descanso					**$ 18.817.980,00**		**$ 18.817.980,00**		**$ -**		**$ 18.817.980,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 29.842.909**		**$ 29.842.909**		**$ -**		**$ 29.842.909**
A.I.U		26%			$ 7.759.156,00		$ 7.759.156,00		$ -		$ 7.759.156,00
ADMINISTRACION		20%			$ 5.968.582,00		$ 5.968.581,80		$ -		$ 5.968.581,77
IMPREVISTO		1%			$ 298.429,00		$ 298.429,09		$ -		$ 298.429,09
UTILIDAD		5%			$ 1.492.145,00		$ 1.492.145,45		$ -		$ 1.492.145,44
IVA Sobre Utilidad		19%			$ 283.508,00		$ 283.508,00		$ -		$ 283.508,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**		**$ 37.885.573**		**$ -**		**$ 37.885.573**
VALOR A PAGAR							**$ 37.885.573,00**		**0,00**		**$ 37.885.573,00**

TOTAL A PAGAR SON: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No. 4, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$37.885.574,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Principal – El Papayo – Tolima Dirección: Dirección: Transversal 1ª sur No.47-02 Zona Industrial El Papayo Sede Belén: CL 9ª. 7-32 y CL 10ª. 8-07
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	Sede Principal: ● Mantenimiento URI ● Mantenimiento módulos de descanso URI Sede Belén: ● Mantenimiento piso en adoquín

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiendo a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.4 – Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	O4 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	24 SEPTIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ -		
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE PALACIO DE JUSTICIA NEIVA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Demolicion de piso existente	M2	1,00	$ 9.968,00	$ 9.968,00	75,92	$ 756.771,00			75,92	$ 756.771,00
1,02	Demolición de guardaescobas existente	ML	1,00	$ 3.272,00	$ 3.272,00	37,68	$ 123.289,00			37,68	$ 123.289,00
1,21	Demolición de placa en concreto	M2	1,00	$ 42.597,00	$ 42.597,00	25,83	$ 1.100.281,00			25,83	$ 1.100.281,00
1,04	Demolicion cielo raso en icopor	M2	1,00	$ 7.858,00	$ 7.858,00	75,92	$ 596.579,00			75,92	$ 596.579,00
1,08	Desmonte de estanteria metalica	ML	1,00	$ 8.384,00	$ 8.384,00	22,80	$ 191.155,00			22,80	$ 191.155,00
1,18	Demolicion de muros en drywall	M2	1,00	$ 13.564,00	$ 13.564,00	26,60	$ 360.802,00			26,60	$ 360.802,00
1,60	Desmonte de Puertas en Madera o Metálicas de 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco	UND	1,00	$ 124.878,00	$ 124.878,00	5,00	$ 624.390,00			5,00	$ 624.390,00
	Subtotal preliminares										**$ 3.753.267,00**
5	**PISOS**										
5,01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	1,00	$ 30.972,00	$ 30.972,00	25,83	$ 800.006,76			25,83	$ 800.007,00
5,07	Suministro e instalacion de Ceramica piso de 50 X 50 cm	M2	1,00	$ 70.489,00	$ 70.489,00	75,92	$ 5.351.524,88			75,92	$ 5.351.525,00
5,10	Suministro e instalacion e instalacion de guardaescobas en ceramica de 0,80m	ML	1,00	$ 36.283,00	$ 36.283,00	37,68	$ 1.367.143,44			37,68	$ 1.367.143,00
	Subtotal Pisos										**$ 7.518.675,00**
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
6,35	Desmonte de Mueble en madera	ML	1,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	5,84	$ 609.684,00			5,84	$ 609.684,00
	Subtotal Carpinteria metálica y madera										**$ 609.684,00**
11	**PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO Y VIDRIO**										
11,09	Reinstalación puerta en vidrio templado, ancho 1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 2.40 m	UN	1,00	$ 276.942,00	$ 276.942,00	1,00	$ 276.942,00			1,00	$ 276.942,00
11,12	Cambio vidiros 4-5 ventaneria existente	M2	1,00	$ 387.718,00	$ 387.718,00	6,40	$ 2.481.395,00			6,40	$ 2.481.395,00
	Subtotal Divisiones y Muebles en Vidrio y Vidrio										**$ 2.758.337,00**

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	O4 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	24 SEPTIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ -		
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE PALACIO DE JUSTICIA NEIVA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
13	**PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**										
13,26	Retiro de escombro	UND	1,00	$ 69.887,00	$ 69.887,00	3,00	$ 209.661,00			3,00	$ 209.661,00
	Subtotal Pinturas y Mantenimiento General										**$ 209.661,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ -**				**$ 14.849.624,00**
A.I.U		26%			$ -		$ -				$ 3.860.902,00
ADMINISTRACION		20%			$ -		$ -				$ 2.969.924,80
IMPREVISTO		1%			$ -		$ -				$ 148.496,24
UTILIDAD		5%			$ -		$ -				$ 742.481,20
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -		$ -				$ 141.071,43
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**		**$ -**				**$ 18.851.597,43**
VALOR A PAGAR							**$ -**				**$ 18.851.597,00**

TOTAL A PAGAR SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.LCONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Huila
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.4, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$18.851.597,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
R EPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Palacio de Justicia Neiva – Huila Dirección: Cra. 4 #6 - 99, Neiva, Huila
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimiento y adecuaciones varias áreas destinadas a Fiscalías

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No. – Sede Palacio de Justicia Neiva – Huila, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 21.764.069,00		
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE ADMINISTRATIVA - CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	OFICINA DE BIENES										
PRELIMINARES											
INP	DEMOLICION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	1	$ 12.858,00	$ 12.858,00	43,01	$ 553.084,00	-	$ -	43,01	$ 553.084,00
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1	$ 9.209,00	$ 9.209,00	6,00	$ 55.254,00	-	$ -	6,00	$ 55.254,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 608.338,00**
IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS											
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1	$ 18.132,00	$ 18.132,00	96,5148	$ 1.750.006,00	-	$ -	96,51	$ 1.750.006,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1	$ 68.683,00	$ 68.683,00	43,0148	$ 2.954.386,00	-	$ -	43,01	$ 2.954.386,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 4.704.392,00**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CONECTIVIDAD											
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	1	$ 59.064,00	$ 59.064,00	5	$ 295.320,00	-	$ -	5,00	$ 295.320,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 295.320,00**
	OFICINA TERCER PISO										
PRELIMINARES											
INP	DEMOLICION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	1	$ 12.858,00	$ 12.858,00	16,26	$ 209.069,00	-	$ -	16,26	$ 209.069,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 209.069,00**
PAÑETES Y ESTUCO											
4,05	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE, RESANES FILOS Y DILATACIONES, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTAS REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	M2	1	$ 11.209,00	$ 11.209,00	7,872	$ 88.237,00	-	$ -	7,87	$ 88.237,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 88.237,00**
IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS											
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1	$ 18.132,00	$ 18.132,00	251,6739	$ 4.563.351,00	-	$ -	251,67	$ 4.563.351,00
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1	$ 18.132,00	$ 18.132,00	77,3442	$ 1.402.405,00	-	$ -	77,34	$ 1.402.405,00
7,26	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	1	$ 42.459,00	$ 42.459,00	4,62	$ 196.161,00	-	$ -	4,62	$ 196.161,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1	$ 68.683,00	$ 68.683,00	16,2598	$ 1.116.772,00	-	$ -	16,26	$ 1.116.772,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 7.278.689,00**
	CUBIERTA Y CANALES										
PRELIMINARES											
1,10	DESMONTE TEJA ETERNIT CON FIBROCEMENTO	M2	1	$ 11.752,00	$ 11.752,00	8,24	$ 96.778,00	-		8,24	$ 96.778,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 96.778,00**
CUBIERTAS CANALES Y BAJANTES											
8,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ETERNIT	M2	1	$ 38.463,00	$ 38.463,00	11,529	$ 443.440,00			11,53	$ 443.440,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1	$ 30.989,00	$ 30.989,00	74,68	$ 2.314.259,00			74,68	$ 2.314.259,00

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 21.764.069,00		
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE ADMINISTRATIVA - CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
8,04	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES PERMITRALES	M2	1	$ 14.732,00	$ 14.732,00	16,296	$ 240.073,00			16,30	$ 240.073,00
8,13	IMPERMEABILIZACION DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS	M2	1	$ 50.001,00	$ 50.001,00	17,304	$ 865.217,00			17,30	$ 865.217,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 3.862.989,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS											**$ 17.143.812,00**
A.I.U		26%			$ -						$ 4.457.391,12
ADMINISTRACION		20%			$ -						$ 3.428.762,00
IMPREVISTO		1%			$ -						$ 171.438,00
UTILIDAD		5%			$ -						$ 857.191,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -						$ 162.866,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000,00**						**$ 4.620.257,00**
VALOR A PAGAR											**$ 21.764.069,00**

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.4, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$21.764.069,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Administrativa - Florencia - Caquetá Dirección: AV CV #5-14, Florencia - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimientos varios sede Adtva – Florencia

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.4 – Sede Administrativa - Florencia - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 10.430.053,00		
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE PAUJIL - CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**					
						PRESENTE ACTA		**ACTAS ANTERIORES**		**ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
PRELIMINARES											
1,24	EJECUCION REGATA INSTALACION SANITARIA	ML	1	$ 16.345,00	$ 16.345,00	14,24	$ 232.753,00	-	$ -	14,24	$ 232.753,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 232.753,00**
PAÑETES Y ESTUCOS											
4,05	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE, RESANES FILOS Y DILATACIONES, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTAS REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	M2	1	$ 11.209,00	$ 11.209,00	18,63	$ 208.824,00	-	$ -	18,63	$ 208.824,00
4,07	PAÑETE CON MORTERO IMPERBEABILIZADO 1:3	M2	1	$ 35.385,00	$ 35.385,00	5,1576	$ 182.502,00			5,16	$ 182.502,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 391.326,00**
IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS											
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	1	$ 20.330,00	$ 20.330,00	116,13	$ 2.360.923,00			116,13	$ 2.360.923,00
7,09	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	1	$ 113.952,00	$ 113.952,00	8,81	$ 1.003.917,00	-	$ -	8,81	$ 1.003.917,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1	$ 18.132,00	$ 18.132,00	98,8278	$ 1.791.946,00	-	$ -	98,83	$ 1.791.946,00
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1	$ 10.264,00	$ 10.264,00	30,99	$ 318.081,00	-	$ -	30,99	$ 318.081,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 5.474.867,00**
CUBIERTAS CANALES Y BAJANTES											
8,12	IMPERMEABILIZACION DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS	M2	1	$ 42.308,00	$ 42.308,00	5,1576	$ 218.208,00			5,16	$ 218.208,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE	M2	1	$ 30.989,00	$ 30.989,00	7	$ 216.923,00			7,00	$ 216.923,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 435.131,00**
INSTALACIONES HIUDRAULICAS Y SANITARIAS											
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 1"	ML	1	$ 37.196,00	$ 37.196,00	14,24	$ 529.671,00	-	$ -	14,24	$ 529.671,00
SUBTOTAL PRELIMINARES											**$ 529.671,00**
ALISTAMIENTO EN GENERAL											
12,01	LIMPIEZA MECANICA PARA FACHADAS	M2	1	$ 9.921,00	$ 9.921,00	116,13	$ 1.152.126,00			116,13	$ 1.152.126,00
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO - CARCELETAS											**$ 1.152.126,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS											**$ 8.215.874,00**
A.I.U		26%			$ -						$ 2.136.127,00
ADMINISTRACION		20%			$ -						$ 1.643.175,00
IMPREVISTO		1%			$ -						$ 82.159,00
UTILIDAD		5%			$ -						$ 410.794,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -						$ 78.051,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000,00**						**$ 2.214.179,00**
VALOR A PAGAR											**$ 10.430.053,00**

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.4, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$10.430.053,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede PAUJIL - Caquetá Dirección: CL 5A #4-28 Alcaldía Municipal Paujil- Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Finalización mantenimiento general de la sede PAUJIL– Florencia • Impermeabilización de cubiertas y arreglo de canales • Mantenimiento de muros y techos

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.4 – Paujil - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	O4 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	23 DE OCTUBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ -	1,62%	
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE CASA DE JUSTICIA MOCOA - PUTUMAYO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1.03	Desmonte de luminarias	UN	1,00	$ 9.209,00	$ 9.209,00	4,00	$ 36.836,00			4,00	$ 36.836,00
1,12	Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen.	M2	1,00	$ 7.858,00	$ 7.858,00	43,43	$ 341.272,94			43,43	$ 341.273,00
Sub total Preliminares											**$ 378.109,00**
6	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**										
6,18	Suministro e instalacion de chapa de seguridad	UN	1,00	$ 206.777,00	$ 206.777,00	1,00	$ 206.777,00			1,00	$ 206.777,00
Sub total Carpintería Metálica y Madera											**$ 206.777,00**
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y**				$ -						
7,07	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	M2	1,00	$ 68.683,00	$ 68.683,00	43,43	$ 2.982.902,69			43,43	$ 2.982.903,00
7,14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	1,00	$ 18.132,00	$ 18.132,00	95,68	$ 1.734.869,76			95,68	$ 1.734.870,00
7,21	Impermeabilización de cubierta con pintura elastica sobre membrana, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento	ML	1,00	$ 30.989,00	$ 30.989,00	15,30	$ 474.131,70			15,30	$ 474.132,00
Sub total Impermeabilización, Pintura y Acabados											**$ 5.191.905,00**
8	**CUBIERTAS - CANALES Y BAJANTES**										
8,04	Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales	ML	1,00	$ 14.732,00	$ 14.732,00	15,30	$ 225.399,60			15,30	$ 225.400,00
8,13	Impermeabilizacion de canales con impermeabilizante acrilico cubierta gris	M2	1,00	$ 50.001,00	$ 50.001,00	3,00	$ 150.003,00			3,00	$ 150.003,00
Sub total Instalaciones hidraulicas y sanitarias											**$ 375.403,00**
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y**										
10,21	Instalación de luminaria LED 60x60 de sobreponer, Incluye; tornillos, fijación y resanes, a una altura hasta 6 mt. La luminaria es suministrada en sitio.	UND	1,00	$ 68.353,00	$ 68.353,00	4,00	$ 273.412,00			4,00	$ 273.412,00
Sub total Puertas, Divisiones y Muebles en Vidrio											**$ 273.412,00**
13	**PINTURAS Y MANTENIMIENTOS EN**										
13,03	Pintura de esmalte sobre lamina llena.	M2	1,00	$ 26.344,00	$ 26.344,00	24,87	$ 655.175,28			24,87	$ 655.175,00
13,25	Aseo general del inmueble	M2	1,00	$ 4.148,00	$ 4.148,00	48,33	$ 200.472,84			48,33	$ 200.473,00
13,26	Retiro de escombro	UN	1,00	$ 69.887,00	$ 69.887,00	5,00	$ 349.435,00			5,00	$ 349.435,00
Sub total Pinturas y Mantenimientos en General											**$ 1.205.083,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ -**		**$ -**		**$ 7.630.689,00**
A.I.U		26%			$ -		$ -		$ -		$ 1.983.979,00
ADMINISTRACION		20%			$ -		$ -		$ -		$ 1.526.138,00
IMPREVISTO		1%			$ -		$ -		$ -		$ 76.307,00
UTILIDAD		5%			$ -		$ -		$ -		$ 381.534,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -		$ -		$ -		$ 72.491,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.687.159,00**
VALOR A PAGAR							**$ -**				**$ 9.687.159,00**

TOTAL A PAGAR SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	O4 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4	
VALOR DEL	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO -	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	23 DE OCTUBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 786.811,00	0,13%	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE LA HORIMGA PUTUMAYO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
7,21	Impermeabilización de cubierta con pintura elastica sobre membrana, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento	ML	20,00	$ 30.989,00	$ 619.780,00	$ 20,00	$ 619.780,00	$ -	$ -	$ 20,00	$ 619.780,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 619.780**		**$ -**		**$ 619.780**
A.I.U		26%			$ -		$ 161.143,00		$ -		$ 161.143,00
ADMINISTRACION		20%			$ -		$ 123.956,00		$ -		$ 123.956,00
IMPREVISTO		1%			$ -		$ 6.197,80		$ -		$ 6.197,80
UTILIDAD		5%			$ -		$ 30.989,00		$ -		$ 30.989,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -		$ 5.888,00		$ -		$ 5.888,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**		**$ 786.811**		**$ -**		**$ 786.811**
VALOR A PAGAR							**$ 786.811,00**				**$ 786.811,00**

TOTAL A PAGAR SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor Seccional Putumayo certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.4, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**Casa Justicia Mocoa $9.687.159,00** **La Hormiga $786.811,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
R EPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Casa de Justicia Dir. CL 7 # 6-42 Mocoa – Putumayo Sede La Hormiga Dir: KR 7 #6-50
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimiento y adecuaciones varias áreas destinadas a Fiscalías. • Mantenimiento de cubiertas por filtraciones de agua • Cambio de cieloraso.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.4 – Sedes Casa de Justicia Mocoa y Sede La Hormiga – Putumayo, las cuales se adjuntan debidamente firmadas como constancia de ejecución y registros fotográficos.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Supervisor Contrato FGN-RCS-0089-2024

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.394.218, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO MD** identificada con NIT 901.830.566-6 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.400.204, y con Tarjeta Profesional No. 166279-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CONSORCIO MD**, identificada con NIT 901.830.566-6 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Neiva, 23 de Octubre de 2024

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.400.204 la Plata – Huila
Contador Público TP 166279-T

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.394.218 la Plata
R.L CONSORCIO MD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.400.204**

RAMIREZ LOSADA

APELLIDOS

JENIFFER ANDREA

NOMBRES

Andrea Ramirez L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1988**

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2006 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1904900-00804236-F-1081400204-20160322 **0049**033246A 1 44908761

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

166279-T



JENIFFER ANDREA
RAMIREZ LOSADA
C.C. 1081400204
RESOLUCION INSCRIPCION 092 **FECHA 12/04/2012**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178255

JENIFFER ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA DEL TITULAR

93452

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 E 4 C 4 0 C 0 1 9 7 1 6 F 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081400204 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.016.695 – 7

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, identificada con cedula de ciudadanía No 1.081.394.218, en mi condición de Representante Legal de **MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT 901.016.695-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.400.204, y con Tarjeta Profesional No. 166279-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** , identificada con NIT 901.016.695-7 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Neiva, 23 de Octubre de 2024





JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.400.204 la Plata – Huila
Contador Público TP 166279-T

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.394.218 la Plata
R.L MLW S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.400.204**

RAMIREZ LOSADA

APELLIDOS

JENIFFER ANDREA

NOMBRES

Andrea Ramirez L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1988**

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2006 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1904900-00804236-F-1081400204-20160322 **0049**033246A 1 44908761

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

166279-T



JENIFFER ANDREA
RAMIREZ LOSADA
C.C. 1081400204
RESOLUCION INSCRIPCION 092 **FECHA 12/04/2012**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178255

JENIFFER ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA DEL TITULAR

93452

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 E 4 C 4 0 C 0 1 9 7 1 6 F 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081400204 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DING Construcciones Ltda.
Ingenieria civil, Obra, Consultoria, Arquitectura

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito CLAUDIA MIREYA MONTAÑA identificado con cédula de ciudadanía 36.345.135 y tarjeta profesional No112129 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de DING CONSTRUCCIONES LTDA identificada con NIT 900.464.414, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 23 días del mes de Octubre de 2024, en Neiva

Se firma según el caso por:

CLAUDIA MIREYA MONTAÑA S
Cedula de ciudadanía N° 36.345.135
Contador Público
TP-112129-T
Contador

Firma Representante Legal _____
DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
C.C. No.12.280329 La Plata

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112129-T



CLAUDIA MIREYA
MONTAÑA SANCENO
C.C. 36345135
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 2005/07/21
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 121902

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 32131

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 A 4 7 9 0 E B A 9 F B 8 8 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MIREYA MONTAÑA SANCENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36345135 de CAMPOALEGRE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 112129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31510562
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO MD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9018305666	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D 23 107	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
19		$12.090.006		31510562

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1110536254	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	ALVIS GOMEZ BRAIAN HERMINSUL	$1.300.000
CC-93375661	01	No	No	No	73	1	1131201	Fijo	BARRERO DEVIA WILLIAM	$1.300.000
CC-1110491934	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	BAÑOL ARIAS JHONATAN ALEXANDER	$1.300.000
CC-1007931555	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	BERNAL AGUILAR JUAN PABLO	$1.300.000
CC-14220302	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	CLAVIJO MODESTO HECTOR RAUL	$1.300.000
CC-14138523	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	COFLES GARZON WILSON	$1.300.000
CC-83225405	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	CUELLAR POLANIA JHON FREDY	$1.300.000
CC-1006484660	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	ENDO ANDRADE FREIDER	$1.300.000
CC-1118022015	01	No	No	No	18	256	1711001	Fijo	GUTIERREZ DELGADILLO YIMY	$1.300.000
CC-96332349	01	No	No	No	18	256	1711001	Fijo	PERDOMO GASCA LUIS ARCENIO	$1.300.000
CC-1006011069	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	REINA OSPINA JOSE ALEJANDRO	$1.300.000
CC-7707430	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RINCON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	$1.300.000
CC-1117534607	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	RIVERA TRUJILLO WILSON ANDRES	$1.300.000
CC-7685188	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	ROA GUTIERREZ LEONEL	$1.300.000
CC-93374549	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	TAUTIVA GALINDO ROGERS JULIO	$1.300.000
CC-83233371	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	TRUJILLO LOSADA ALVARO	$1.300.000
CC-1026558697	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	VARGAS PAREDES DANIEL	$1.300.000
CC-1118020480	01	No	No	No	18	256	1711001	Fijo	WALTERO MUÑOZ FRANKLIN	$1.300.000
CC-12132069	01	No	No	No	41	524	1711001	Fijo	YAÑEZ SOLANO JUAN CARLOS	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110536254																													0		
CC - 93375661																													0		
CC - 1110491934			X	2024-10-01																									0		
CC - 1007931555																													0		
CC - 14220302																													0		
CC - 14138523																													0		
CC - 83225405	X	2024-10-05	X	2024-10-06																									0		
CC - 1006484660	X	2024-10-20	X	2024-10-20																									0		
CC - 1118022015	X	2024-10-18																											0		
CC - 96332349	X	2024-10-18																											0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006011069																													0		
CC - 7707430	X	2024-10-08	X	2024-10-09																									0		
CC - 1117534607	X	2024-10-20																											0		
CC - 7685188	X	2024-10-21																											0		
CC - 93374549			X	2024-10-01																									0		
CC - 83233371	X	2024-10-22																											0		
CC - 1026558697	X	2024-10-16																											0		
CC - 1118020480	X	2024-10-18																											0		
CC - 12132069	X	2024-10-23																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110536254	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 93375661	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110491934	COLFONDOS	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1007931555	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 14220302	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 14138523	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83225405	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1006484660	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1118022015	PORVENIR	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 96332349	PORVENIR	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 1006011069	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 7707430	PROTECCION	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1117534607	PORVENIR	11	$476.667	0.1600000	$76.300	$0	$0	$76.300	$0	$0	$0
CC - 7685188	PROTECCION	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 93374549	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 83233371	PROTECCION	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 1026558697	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1118020480	PORVENIR	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 12132069	PROTECCION	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110536254	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 93375661	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 1110491934	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.1250000	$5.500	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	2	0.0696000	$3.100
CC - 1007931555	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 14220302	EPS-S EMSSANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 14138523	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 83225405	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	3	0.0696000	$6.100
CC - 1006484660	ESSC ASMET SALUD	1	$43.334	0.1250000	$5.500	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1118022015	ESSC ASMET SALUD	13	$563.334	0.1250000	$70.500	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	1	0.0696000	$39.300
CC - 96332349	SANITAS	13	$563.334	0.1250000	$70.500	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	1	0.0696000	$39.300
CC - 1006011069	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 7707430	SALUD TOTAL	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	3	0.0696000	$6.100
CC - 1117534607	SANITAS	11	$476.667	0.1250000	$59.600	$0	0	$0	0	$0	11	$476.667	1	0.0696000	$33.200
CC - 7685188	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.1250000	$54.200	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	3	0.0696000	$30.200
CC - 93374549	SANITAS	1	$43.334	0.1250000	$5.500	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	2	0.0696000	$3.100
CC - 83233371	SANITAS	9	$390.000	0.1250000	$48.800	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	3	0.0696000	$27.200
CC - 1026558697	SALUD TOTAL	15	$650.000	0.1250000	$81.300	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	3	0.0696000	$45.300
CC - 1118020480	ESSC ASMET SALUD	13	$563.334	0.1250000	$70.500	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	1	0.0696000	$39.300
CC - 12132069	SANITAS	8	$346.667	0.1250000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	3	0.0696000	$24.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110536254	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93375661	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110491934	COMFENALCO-TOLIMA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0200000	$900	0.0300000	$1.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007931555	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14220302	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14138523	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83225405	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006484660	COMFACA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0200000	$900	0.0300000	$1.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118022015	COMFACA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0200000	$11.300	0.0300000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96332349	COMFACA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0200000	$11.300	0.0300000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006011069	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7707430	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117534607	COMFACA	11	$476.667	0.0400000	$19.100	0.0200000	$9.600	0.0300000	$14.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7685188	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0200000	$8.700	0.0300000	$13.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93374549	COMFENALCO-TOLIMA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0200000	$900	0.0300000	$1.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83233371	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0200000	$7.800	0.0300000	$11.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026558697	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118020480	COMFACA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0200000	$11.300	0.0300000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12132069	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0200000	$7.000	0.0300000	$10.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	5	$409.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$409.200
PORVENIR	9	$1.081.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.081.900
COLPENSIONES	3	$228.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$228.900
COLFONDOS	2	$215.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$215.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	5	$579.700	$0	0	$0	0	$0	$579.700	0	$0	$0	$579.700	$0	0	$0	$0	$579.700	$0	$0	$579.700
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$233.100	$0	0	$0	0	$0	$233.100	0	$0	$0	$233.100	$0	0	$0	$0	$233.100	$0	$0	$233.100
ESSC ASMET SALUD	3	$146.500	$0	0	$0	0	$0	$146.500	0	$0	$0	$146.500	$0	0	$0	$0	$146.500	$0	$0	$146.500
SANITAS	6	$390.300	$0	0	$0	0	$0	$390.300	0	$0	$0	$390.300	$0	0	$0	$0	$390.300	$0	$0	$390.300
EPS-S EMSSANAR	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	19	$842.500	0	$0	$0	$842.500	0	$0	$842.500	0	$0	$0	$842.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	8	$315.600	0	$0	$315.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$79.900	0	$0	$79.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	5	$88.700	0	$0	$88.700
SENA	19	$242.300	0	$0	$242.300
ICBF	19	$363.800	0	$0	$363.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.512.100
PENSIONES	4	$1.935.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$842.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$484.200
SENA	1	$242.300
ICBF	1	$363.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.379.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31505684
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MLW DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901016695	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D N 23 107 SUR	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	3124451	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$3.354.003		31505684

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075214722	01	No	No	No	41	1	3711001	Fijo	CACHAYA CHACUE FABIO ALEXANDER	$1.300.000
CC-1081409034	01	No	No	No	41	396	1711001	Fijo	CASTILLO BRIÑEZ DANIEL EDUARDO	$1.300.000
CC-1075220886	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CERQUERA ZAMORA WILLIAM ANTONIO	$1.300.000
CC-1007845625	01	No	No	No	41	396	1711001	Integral	PERDOMO CASTRO NELSON ALBERTO	$1.300.000
CC-1004248323	01	No	No	No	41	396	1711001	Fijo	QUIGUAZU GARCIA JHONNY ALEXIS	$1.300.000
CC-94398596	01	No	No	No	41	396	1711001	Fijo	RAMIREZ BETANCOURT FABIO CESAR	$1.300.000
CC-1081394218	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA	$1.300.000
CC-31323401	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	ROMAN ARBOLEDA DENNY PATRICIA	$1.300.000
CC-7722736	01	No	No	No	41	1	3711001	Fijo	VARGAS MENDEZ EDILVER	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075214722			X	2024-10-03																									0		
CC - 1081409034			X	2024-10-02																									0		
CC - 1075220886			X	2024-10-01																									0		
CC - 1007845625			X	2024-10-02																									0		
CC - 1004248323			X	2024-10-01																									0		
CC - 94398596			X	2024-10-02																									0		
CC - 1081394218																													0		
CC - 31323401			X	2024-10-07																									0		
CC - 7722736																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075214722	PROTECCION	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1081409034	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1075220886	COLFONDOS	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1007845625	COLFONDOS	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1004248323	PROTECCION	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 94398596	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1081394218	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 31323401	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 7722736	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075214722	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100
CC - 1081409034	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1075220886	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1007845625	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1004248323	SALUD TOTAL	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 94398596	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1081394218	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5423901	0.0696000	$90.500
CC - 31323401	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	5423901	0.0696000	$21.200
CC - 7722736	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075214722	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081409034	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075220886	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007845625	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$60.667	0.0400000	$2.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004248323	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-94398596	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081394218	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-31323401	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7722736	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$13.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$13.900
PROTECCION	2	$27.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$27.800
PORVENIR	4	$478.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$478.500
COLFONDOS	2	$20.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$20.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$57.200	$0	0	$0	0	$0	$57.200	0	$0	$0	$57.200	$0	0	$0	$0	$57.200	$0	$0	$57.200
SALUD TOTAL	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	0	$0	$0	$1.800	$0	0	$0	$0	$1.800	$0	$0	$1.800
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$76.500	$0	0	$0	0	$0	$76.500	0	$0	$0	$76.500	$0	0	$0	$0	$76.500	$0	$0	$76.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	$235.800	0	$0	$0	$235.800	0	$0	$235.800	0	$0	$0	$235.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$134.500	0	$0	$134.500
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$135.500
PENSIONES	4	$541.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$235.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$134.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.046.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900464414	1	DING CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DING	CARRERA 9 No 10 -07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA	8776461	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1045238123	9477220614	E	2024/11/06	2024/11/12	BANCO DE BOGOTA	6	$4,798,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DING (24 Afiliados)						$14,810,009	$2,370,500			$16,066,676	$643,600			$16,066,676	$643,600			$16,066,676	$1,119,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (22 Afiliados)						$10,010,009	$1,602,500			$11,266,676	$451,600			$11,266,676	$451,600			$11,266,676	$785,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (22 Afiliados)						$10,010,009	$1,602,500			$11,266,676	$451,600			$11,266,676	$451,600			$11,266,676	$785,400		$0	$0
1	CC	1003812036	ANGEL CRISTIAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF32	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
2	CC	83166587	BUENDIA ROLANDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPSIC3	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
3	CC	1075292844	CARRASCO CRISTIAN	230201	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
4	CC	11307521	CARRASCO FERNANDO		0	$0	$0	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF32	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
5	CC	1004492840	CLAROS JOHAN	230301	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
6	CC	1081729749	CUELLAR VICTOR	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF32	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
7	CC	8729572	DIAZ ROBINSON	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
8	CC	7571628	FUENTES J	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
9	CC	1088272666	GARCIA JOSE	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
10	CC	1081397937	IRIRA GORDDY	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
11	CC	1084901401	MAZABEL ELIECER	230301	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
12	CC	1084898797	MAZABEL KRISTHIAN	25-14	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
13	CC	7703130	MOSQUERA GILDARDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
14	CC	1003614388	RINCON JAIRO	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
15	CC	1084869302	RIVEROS GIANCARLO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPSIC3	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
16	CC	1075274123	SANTIAGO CARLOS	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
17	CC	1000940164	TORRES JORGE	230301	22	$953,334	$152,600	ESSC24	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
18	CE	6375027	TRICONIS MARCC	230301	22	$953,334	$152,600	MIN001	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
19	CC	1004493461	VALENCIANO CRISTIAN	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
20	CC	1084896361	VALENIA SANTIAGO	230301	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
21	CC	1004492730	VELEZ JUAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF32	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
22	CC	1075307592	YUSTRES JUAN	230301	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF32	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
Centro de Trabajo: DING (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$334,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$334,100		$0	$0
23	CC	12280329	BUSTOS DIEGO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
24	CC	55130070	CASTRO MARLEN	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$14,810,009	$2,370,500			$16,066,676	$643,600			$16,066,676	$643,600			$16,066,676	$1,119,500		$0	$0

2024/11/12 04:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900464414	1	DING CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DING	CARRERA 9 No 10 -07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA	8776461	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1045238123	9477220614	E	2024/11/06	2024/11/12	BANCO DE BOGOTA	6	$4,798,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,370,500	$10,300	$0	$2,380,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$1,300	$0	$289,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$35,000	$200	$0	$35,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$1,352,500	$5,800	$0	$1,358,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$695,000	$3,000	$0	$698,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,119,500	$4,800	$0	$1,124,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$1,119,500	$4,800	$0	$1,124,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$643,600	$2,800	$0	$646,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	24	$643,600	$2,800	$0	$646,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	$643,600	$3,100	$0	$646,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$3,600	$100	$0	$3,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$40,000	$200	$0	$40,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,000	$100	$0	$7,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$38,200	$200	$0	$38,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$100,600	$500	$0	$101,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$57,300	$300	$0	$57,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$396,900	$1,700	$0	$398,600
TOTAL				24	$4,777,200	$21,000	$0	$4,798,200

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL No 4

CONTRATO DE OBRA No

CO1.SLCNTR.12793118

CONTRATISTA:

CONSORCIO MD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $597.850.000,00

OBJETO: Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024.

GARANTIAS CONTRACTUALES:

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-47-994000178635		
FECHA DE EXPEDICION	8/05/2024		
CUMPLIMIENTO			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	HASTA	VALOR
cumplimiento de contrato	8/05/2024	5/06/2025	179355000
pago de salarios	8/05/2024	5/12/2027	29892500
estabilidad de la obra	5 años apartir acta recibo final		179355000
calidad del servicio	8/05/2024	05/06/025	179355000

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-74-994000032567		
FECHA DE EXPEDICION	8/05/2024		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	HASTA	VALOR
Contratistas y subcontratistas	8/05/2024	30/11/2024	260000000
RCE patronal	8/05/2024	30/11/2024	260000000
vehiculos propios y no propios	8/05/2024	30/11/2024	260000000

FECHA DE ACTA DE INICIO: **04 de junio de 204**

FECHA DE TERMINACIÓN: **30 de noviembre de 2024**

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEDES HUILA

- **SEDE FISCALIA PALACIO DE JUSTICIA NEIVA**

Se inicio con las adecuaciones de la sede de la fiscalía oficina 803 del palacio de justicia, con la demolición de pisos, demolición de guarda escobas, desmonte de mueble, desmonte de divisiones metálica y muros de drywall existentes, al igual que el cielo raso en icopor, y vidrios deteriorados.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez








Se realiza alistado de piso e instalación del mismo.

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










Igualmente se llevo a cabo el cambio de vidrios, mantenimiento a la ventaneria y puerta existente.





Se llevo a cabo la evacuación de escombros de la oficina

CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez





SEDE LA HORMIGA PUTUMAYO

Se realizo la Impermeabilización de cubierta.






SEDE MOCOA – PUTUMAYO

Se realizo mantenimiento general a las instalaciones de la casa de la justicia de Mocoa, entre las actividades que desarrollaron están:

- Cambio de cielo raso
- Pintura general
- Instalación de lámparas
- Mantenimiento de cubierta

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez











CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez





SEDE BELEN – IBAGUE

En esta sede se llevo a cabo el cambio de nivelacion y adecuacion de adoquines en la zona de parqueadero.





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez












CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez







CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE PAUJIL CAQUETA

Se llevo a cabo el mantenimiento general













CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez













CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez














CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez



SEDE FISCALIA ADMINISTRATIVA


Mantenimiento general edificio administrativo sede Fiscalia Caqueta






CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez















CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

EMPRESA:	**CONSORCIO MD**		
CONTRATO N°:	**FGN-RCS-0089-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.		
CENTRO DE TRABAJO			
ELABORÓ:	**EDILVER FRANK VARGAS**	**CARGO:**	**INSPECTOR-SST**
PERIODICIDAD (SEMANAL/MENSUAL):	**MENSUAL**	**FECHA (Día-Mes-Año):**	**24 DE OCTUBRE DEL 2024**

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN MARCO DEL CONTATO Y/O AVANCE DEL PROYECTO

Describir en forma general las actividades Operativas ejecutadas durante el periodo del presente informe:

Mejoras y mantenimientos de cielorrasos (Desmonte e instalacion)cambio de luminarias por otras adecuadas a los sitios de trabajo,resanes y pintura en las instalaciones adscritas al presente contrato,Demolicion de placa oficina de SIGIN ,palacio de justicia Neiva.

DE

2. EJECUCIÓN DEL PLAN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Capacitaciones,realizacion de ATS,Permisos de trabajo,inspecciones

Actividades planeadas en el periodo según cronograma SST

#	Descripción de la actividad	Fecha ejecución [Día-Mes-Año]	Registros anexos	Asociada a:	Observaciones
1	induccion del personal al sistema de gestion de la empresa personal de Neiva -Huila -elaboracion de ATS	14/10/2024	Acta registro de asistencia	Medicina Preventiva y del Trabajo	Se realizo capacitacion
2	Capacitacion cuidado de manos	18/10/2024	Acta registro de asistencia	Medicina Preventiva y del Trabajo	
3	Inspeccion orden y aseo ,retiro de escombros de demolicion	22/10/2024	registro fotografico	Higiene Industrial	
4					
5					
10					

Actividades pendientes de periodos anteriores según cronograma SST

#	Descripción de la actividad	Fecha ejecución [Día-Mes-Año]	Registros anexos	Asociada a:	Observaciones

3. ASPECTOS DE CONTROL OPERATIVO

Relación del personal del proyecto en el periodo

En los anexos del informe se debe incluir una matriz detallada con el listado del personal del contrato, donde se refleje el nombre, cargo, fecha de ingreso y/o retiro. Para el personal que ingreso al contrato se deben anexar los registros de: certificados de aptitud médica, inducciones, entrega de EPP, certificados de vacunación, afiliaciones y/o pagos al SSSI y certificados de competencias laborales según aplique. Para personal antiguo adjuntar el registro de pago al SSSI y la actualización de los certificados de competencia segun aplique.

Resumen de Trabajadores asociados al contrato en el periodo

Empresa		# Trabajadores que ingresaron	# Trabajadores retirados	# Total trabajadores activos
Empresa:	CONSORCIO MD	3	0	3

Actividades de capacitación, divulgación y formación

Todas las actividades deben tener un registro de ejecución reportado en los anexos del informe.

Tema	Fecha ejecución [Día-Mes-Año]	Tipo	# de trabajadores cubiertos
			4
Divulgacion del sistema de gestion	14/10/2024	Capacitación	4
manejo y usos de epps	14/10/2024	Charla	4
cuidado de manos	18/10/2024	Capacitación	4
			4
			4

Reportes de actos y/o condiciones inseguras

Todas las acciones correctivas deben tener un registro de ejecución reportado en los anexos del informe.

Fecha [Día-Mes-Año]	Descripción	Lugar	Acción Correctiva	Fecha de cumplimiento [Día-Mes-Año]	Responsable

Reporte de vehículos, volquetas y maquinaria usados durante el mes

Vehículos		
Tipos de vehículos	Cantidad de vehículos usados en el periodo	Observaciones
Automóvil	0	0
Camioneta	0	0
Vehículo de transporte colectivo	0	0
Vehículo de transporte de carga	0	0
Otro: Cual?	0	0

Mantenimientos de vehículos, maquinaria y equipos

#	Placa / Tipo de Maquinaria/equipo	Fecha [Día-Mes-Año]	Preventivo / Correctivo	Descripción
1				
2				
3				
4				
5				

Uso y manejo de sustancias químicas

tipos de sustancias, cantidades usadas, tipo de almacenamiento y controles operativos, además anexar el registro de las hojas de seguridad o MSDS, la matriz de compatibilidad y el procedimiento de trasvase.

Tipo de sustancia	Actividad en la que es usada	Observaciones

Actividades de demarcación y señalización

Se debe anexar el registro fotográfico por cada actividad de señalización reportada

Señalización de frentes de obra o sitios de trabajo


#	Tipo de señal	Temática de la señal	Frente de obra / Sitio de trabajo	Señales instaladas en el periodo	Acumulado
1	Peligro	INFORMAR O ADVERTIR DE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO Y PEIGRO	INTERIOR DE LA OBRA	1	2
2					

Señalización de vías de acceso

#	Tipo de señal	Temática de la señal	Vía de acceso a:	Señales instaladas en el periodo	Acumulado
	Peligro	informar sobre la actividad que se esta realizando	Dentro de las instalaciones	1	1
		Señalizacion de areas para distanciamiento	Dentro de las instalaciones	1	1

4. CONCLUSIONES Y ASPECTOS ADICIONALES





Descripción:	Recoleccion de escombros de demolicion
Lugar:	
Fecha:	
Observaciones:	Ninguna






Descripción:	Almacenamiento y organización
Lugar:	
Fecha:	CADA QUE SEA NECESARIO
Observaciones:	Ninguna





Descripción:	Organización orden y aseo ,areas despejadas
Lugar:	
Fecha:	Cda que se requiera
Observaciones:	Ninguna



Descripción:	ascensor para evacuacion de escombros con su respectiva carpa de proteccion
Lugar:	Todas las sedes
Fecha:	
Observaciones:	Ninguna

Indicadores Accidentalidad

2<

Constante "K" anual:	100
Meses cargados 2024	0
T: Periodo de tiempo para el calculo	Anual / Mensual

2023

Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de horas hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. De Dias laborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promedio Trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
No. de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de días perdidos por accidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de días perdidos por enfermedad general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de accidentes de trabajo mortales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de enfermedades laborales calificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de nuevas enfermedades laborales calificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


2024

Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de horas hombre										128			
No. De Dias laborados										8			
Promedio Trabajadores										0			
No. de accidentes de trabajo										0			
No. de días perdidos por accidente de trabajo										0			
No. de días perdidos por enfermedad general										0			
No. de accidentes de trabajo mortales										0			
No. de enfermedades laborales calificadas										0			
# de nuevas enfermedades laborales calificadas										0			


Descripción	Periodo	2024											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Índice de frecuencia de accidente de trabajo. "IF"	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Índice de Severidad de accidentes de trabajo " IS "	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mortalidad de accidentes laborales	ANUAL	#¡DIV/0!											
Prevalencia de la enfermedad laboral	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Incidencia de la enfermedad laboral	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Ausentismo	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Indicadores Accidentalidad	

2<



	Responsable:EDILVER FRANK VARGAS



	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE SG-SST	VERSIÓN: 01 SST- FR- 01 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020

FECHA:	21 - 10 - 2024	CAPACITADOR:	Edilma Frank Vargas M
DIRIGIDO A:	Trabajadore de la obra	HORA INICIO:	07:00
LUGAR:	Palacio de Justicia.	HORA FINAL:	08:10

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO LA CAPACITACIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE:

- Induccion SG-SST
- Cuidad. de Manos

Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLO DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.

ASISTENTES

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Vargas P	1076558697	oficial	Daniel V.P.
2	Leonel Roa Suarez	76887[illegible]	oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE: CC 7727736

Scanned with ACE Scanner

	FORMATO ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO SG-SST	VERSIÓN: 1 CODIGO: SST-FR-04 FECHA DE CREACIÓN : 04/01/2020

Empresa:	MLW Construcciones	Ciudad:	Neiva - Huila
Área/Proceso:	Oficina. Obra	Ubicación donde se realiza el trabajo:	Palacio de Justicia
Fecha de realización del Trabajo:	21-10-24	Fecha de Terminación del Trabajo:	
Hora de Inicio (a.m./p.m.)	07:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.)	

Descripción de la tarea a realizar:
Demolición de piso e instalación de ceramica. Resanes y Pintura.

CERTIFICACIONES

TRABAJO EN ALTURA: SI ___ NO: X N/A:___	ESPACIO CONFINADO: SI ___ NO: X N/A:___	CALIENTE: SI ___ NO: X N/A:___
ENERGIA PELIGROSAS: SI ___ NO: X N/A:___	OTRO, CUAL? Caidas a mismo Nivel	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Otras:
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	✓	

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel de piso
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Botas, Gafas, Ropa de trabajo.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 (Dos)
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	5S
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

TRABAJADORES QUE ELABORAN EL ANALISIS SEGURO DE TRABAJO Declaro haber participado activamente en la identificación de los peligros, los riesgos y en la definición de las medidas de control del trabajo que se va a realizar, para garantizar que el personal ejecutor en todo momento pueda realizar la actividad en condiciones seguras.

Nombre y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Daniel Vargas Paredes	1026558697	oficial	Daniel V. P.
Jhon Rocha Gutierrez	7685168	Oficial	

EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD
Declaro haber participado y recibido la socialización en la identificación de los peligros, los riesgos y en la definición de las medidas de control que se implementarán del trabajo que se va a realizar, para garantizar la actividad en condiciones seguras.

Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Cédula	Cargo	Firma

Scanned with ACE Scanner

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

Neiva, 31 de Octubre de 2024

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024 “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

Asunto: Autorización consignación cuenta bancaria

Por medio de la presente me permito AUTORIZAR el pago del ACTA PARCIAL No 4 del contrato de obra CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024 cuyo objeto es “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable. Se realice a la cuenta de ahorros N° 0483244596 del banco BBVA COLOMBIA, a nombre de MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S integrante del CONSORCIO MD.

Agradezco la atención prestada

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
DING CONSTRUCCIONES LTDA
NIT 900.464.414-1

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD

Carrera 33D N° 23 - 107 Sur
Manzanares V etapa – celular 312 544 51 87
-mlwdisenosyconstruccionessas@gmail.com
Neiva – Huila

BBVA Net Cash


BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **MLW DISE OS Y CONSTRCCIONES SAS**, identificado(a) con NIT número **901.016.695-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0483244596** aperturada el **17 de abril del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **31 de octubre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0483244596**
Cuenta de 16 dígitos:**0483000200244596**
Cuenta de 20 dígitos:**00130483000200244596**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MD

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5

42. Correo electrónico mlwdisenosyconstruccionessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 4 5 1 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 0 4 1 0	4 3 3 0	2 0 2 4 0 4 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	1 6	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 19 / 10 : 51: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 4 1 0	
81. Hasta	2 0 4 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 3 9 4 2 1 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RAMIREZ	LOSADA	LEIDY	LORENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 2 8 0 3 2 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BUSTOS	SANTANA	DIEGO	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
478,280,000	8 0	2 0 2 4 0 4 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 4 4 1 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DING CONSTRUCCIONES LTDA.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
119,570,000	2 0	2 0 2 4 0 4 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14998006029

(415)7707212489984(8020) 000001499800602 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Nátaga 4 8 3

41. Dirección principal
CR 33 D 23 107 SUR

42. Correo electrónico mlwsas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 4 5 1 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 1 0 0 7	4 2 2 0	2 0 1 6 1 0 0 7		7 1 1 2	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 18 / 22 : 13: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14998006029

(415)7707212489984(8020) **000001499800602 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 1 0 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 8 0 4 4	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 0 0 4	
81. Hasta	2 0 2 6 1 0 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 3 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14998006029

(415)7707212489984(8020) **000001499800602 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 3 9 4 2 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	LOSADA	LEIDY	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 2 0 8 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CERQUERA	ZAMORA	WILLIAM	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14953360777

(415)7707212489984(8020) 000001495336077 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 4 4 1 4	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DING CONSTRUCCIONES LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Nátaga 4 8 3

41. Dirección principal
CL 1 SUR 4 67

42. Correo electrónico dfbustos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 0 9 6 8 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 1 0 8 0 5	4 2 1 0	2 0 1 1 0 8 0 5	4 2 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 03 / 13 : 56: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUSTOS SANTANA DIEGO FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHangonzal	ANGY NEILYN GONZALEZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-L02	FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-16-11:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11024 de fecha 2024-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	318724	**Fecha Registro:**	2024-05-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	597.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	597.850.000,00	**Saldo x Obligar:**	597.850.000,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	901016695	**Razón Social:**	MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901830566	**Razón Social:**	CONSORCIO MD		

CUENTA BANCARIA

Número:	0483000200244596	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	2235304	**Nombre:**	WILLER MARIO LEYTON BERNAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR (E)

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	FGN-RCS-0089-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		19.350.000,00	0,00		
					Total:	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		578.500.000,00	0,00		
					Total:	578.500.000,00	0,00	578.500.000,00	578.500.000,00

Objeto:	A-02-02-01-003-007-01-A-02-02-02-005-004-01-2 CONTRATO FGN-RCS-0089-2024 CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIEN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L02	FISCALIA IBAGUE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	597.850.000,00	597.850.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)