PROYECCION ADICION Y PRORROGA

CONVENIO 2691 DE 6 DE MAYO CENTRO VIDA EL OSO **PLAZO INICIAL: 6 MESES**

PAGOS	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	VALOR TOTAL CONVENIO	
				VALOR INICIAL CONVENIO	VALOR INICIAL		
VALOR INICIAL CONVENIO				1,624,764,760.00	180,499,328	1,805,264,088	
DESEMBOLSO 1	230,508,899.04	28,627,613	259,136,512	1,394,255,861	151,871,715		
DESEMBOLSO 2	230,557,414.00	21,493,327	252,050,741	1,163,698,447	130,378,388		
DESEMBOLSO 3	230,667,929.00	20,297,906	250,965,835	933,030,518	110,080,482		
DESEMBOLSO 4	233,046,726.00	22,532,836	255,579,562	699,983,792	87,547,646		
DESEMBOLSO 5	224,946,851.00	19,926,755	244,873,606	475,036,941	67,620,891		
DESEMBOLSO 6 (proyectado)	282,046,726.00	28,204,672	310,251,398	192,990,215	39,416,219		
DESEMBOLSO 7 (Proyectado)	191,763,068.00	39,276,773	231,039,841	1,227,147	139,446		
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**1,623,537,613**	180,359,882	**1,803,897,495**	**1,227,147**	**139,446**	**1,366,593**	90%
EJECUCION ANTES DE A	**1,623,537,613**	**180,359,882**	**1,803,897,495**	**Saldo Pendiente x ejecutar:**		**1,366,593**	10%

PROYECCION DE EJECUCION ADICION Y PRORROGA X 31 DÍAS			
VALOR ADICION	$ 267,847,117	$ 29,760,791	**$ 297,607,908**
A ADICION MENOS	$ 266,619,970	$ 29,621,345	**$ 296,241,315**

BALANCE FINAL EJECUCION CONVENIO	APORTE MPIO	APORTE CV EL OSO	TOTAL CONVENIO
	1,891,384,730	**210,120,673**	**2,101,505,403**