JUEVES, 02 MAYO 2024

Personal: · 1 Oficial · 3 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Armado de formaleta de cunetas lateral izquierda.
- Armado de hierro de refuerzo de cunetas lateral izquierdo.
- Corte y figurado de hierro de refuerzo.

Equipo: · Pulidora · Taladro.

NOTA:

VIERNES, 03 MAYO 2024

PERSONAL: · 1 Oficial · 3 Ayudantes
· 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Armado de Formaleta de cunetas lateral izquierda.
- Armado de hierro de refuerzo de cunetas lateral izquierdo.
- Corte y Figurado de hierro de refuerzo

Equipo: · pulidora · Taladro

NOTA:

Powered by CamScanner

SABADO, 04 MAYO 2024

PERSONAL: • 1 oficial • 4 ayudantes
• 1 residente.

ACTIVIDADES:
• Armado de formaleta de cuneta lateral izquierda.
• Armado de hierro de refuerzo de cuneta lateral izquierdo.
• corte y figurado de hierro de refuerzo.

EQUIPO: • pulidora • taladro

NOTA.

LUNES, 06 MAYO 2024

Personal: • 1 Oficial • 3 Ayudantes
• 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
- Vaciado de concreto de 21 MPa en cunetas laterales izq.
- Formaleta de cunetas laterales izquierda.

Equipo: • 1 Pulidora • 1 Taladro
• 1 Concretado • 1 Vibrador.

NOTA:

MARTES, 07 MAYO 2024

PERSONAL: - 1 Oficial - 4 Ayudantes
- 1 Residente de obra.

ACTIVIDADES:
- Vaciado de concreto de 21 mpa en cunetas laterales izq.
- Formaleta de cunetas laterales izquierdo

EQUIPO: - 1 pulidora - 1 taladro
- 1 Concretadora 1 vibrador

NOTA:

MIERCOLES, 08 MAYO 2024

Personal: - 1 Oficial - 3 Ayudantes
- 1 Residente obra.

ACTIVIDADES.
- Formaleta de cunetas en concreto 21 MPa posterior en lado izquierdo placa huella.
- Corte, armado y figurado de hierro de cunetas de lado izquierdo de placa huella.

Equipo: - 1 Pulidora - 1 Taladro
- 1 Vibrador - 1 Concretadora

NOTA:

Powered by CamScanner

JUEVES, 09 MAYO 2024

PERSONAL: • 1Oficial • 4Ayudantes
• 1Residente de obra

ACTIVIDADES:
- Formaleta de cunetas en concreto 21mpa posterior en lado izquierdo placa huella
- Corte, armado y figurado de hierro de cunetas de lado izquierda de placa huella

Equipo: - 1pulidora - 1Taladro
- 1vibrador - Concretadora

NOTA.

VIERNES, 10 MAYO 2024

PERSONAL: • 1Oficial • 4Ayudantes
• 1Residente de obra

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas en concreto 21mpa posterior en lado izquierdo Placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cunetas de lado izquierda de placa huella.

Equipo: • 1pulidora • 1Taladro
• 1vibrador • 1Concretadora.

NOTA:

Powered by CamScanner

SABADO, 11 MAYO 2024:

PERSONAL: • 1 Oficial • 4 Ayudantes
• 1 Residente de obra

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas en concreto 21Mpa posterior en lado izquierdo placa huella.
• Corte, armado y figurado de hierro de cunetas de lado izquierdo de placa huella

EQUIPO: • 1 pulidora • 1 Taladro
• 1 vibrador • 1 concretadora

NOTA:

MARTES, 14 MAYO 2024.

Personal: • 1 oficial • 3 Ayudantes
• 1 Residente obra.

Personal:
• Formaleta de cunetas de lado derecho placa huella.
• Corte, armado y figurado de hierro de cunetas de lado derecho placa huella.
• Vaciado de concreto de 21 MPa en cunetas de lado derecho de cuneta.

Equipo: • 2 Pulidora • 1 Taladro
• 1 Concretadora • 1 Vibrador.

Norma
Norma
Powered by CamScanner

MIERCOLES, 15 MAYO 2024.

PERSONAL: • 1 Oficial • 4 Ayudantes
• 1 Residente de obra

ACTIVIDADES.
• Formaleta de cunetas de lado derecho placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cunetas de lado derecho placa huella.
• Vaciado de concreto de 21 Mpa en cunetas de lado derecho de cuneta.

EQUIPO: • 1 pulidora • 1 Taladro
• 1 concretadora • Vibrador.

NOTA:

JUEVES, 16 MAYO 2024.

PERSONAL: • 1 OFICIAL • 4 Ayudantes
• 1 Residente de obra.

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cunetas de lado derecho placa huella.
• Vaciado de concreto de 21 Mpa en cunetas de lado derecho de cuneta.

EQUIPO. • 1 pulidora • 1 Taladro
• 1 concretadora • 1 Vibrador.

NOTA:

Powered by CamScanner

VIERNES, 17 MAYO 2024

PERSONAL: • 1 Oficial • 4 Ayudantes
• 1 Residente de obra

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cunetas de lado derecho placa huella.
• Vaciado de concreto de 21 mpa en cunetas de lado derecho de cuneta.

EQUIPO: • 1 pulidora • 1 Taladro.
• 1 concretadora • 1 vibrador.

NOTA:

SABADO, 18 MAYO 2024.

PERSONAL: • 1 OFICIAL • 4 Ayudantes
• 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cunetas de lado derecho placa huella.
• Vaciado de concreto de 21 mpa en cunetas de lado derecho de cuneta.

EQUIPO: • 1 pulidora • 1 taladro
• 1 concretadora • 1 vibrador.

NOTA.

Powered by CamScanner

MIERCOLES, 22 MAYO 2024

PERSONAL: • 1 Oficial • 4 Ayudantes
• 1 Residente obra

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• Vaciado de concreto de 21mpa en cunetas de lado derecho y de lado izquierdo de cuneta.
•

EQUIPO: • 1 Pulidora • 1 Taladro
• 1 Concretadora • 1 vibrador

NOTA:

JUEVES, 23 MAYO 2024

PERSONAL: • 1 Oficial • 4 Ayudantes
• 1 Residente obra.

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• Corte, armado y Figurado de hierro de cuneta de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• Vaciado de concreto de 21mpa en cunetas de lado derecho y de lado izquierdo de cunetas.

EQUIPO: • 1 pulidora • 1 Taladro
• 1 concretadora • 1 vibrador.

NOTA:

Norma

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES, 24 MAYO 2024

PERSONAL: • 1 oficial • 4 Ayudantes
• 1 residente obra

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella,
• corte, armado y figurado de hierro de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• vaciado de concreto de 21mpa en cunetas de lado derecho y de lado izquierdo de cuneta.

Equipo: • 1 pulidora • 1 taladro
• 1 concretadora • 1 vibrador.

NOTA.

SABADO, 25 MAYO 2024.

PERSONAL: • 1 oficial • 4 ayudantes
• 1 residente obra

ACTIVIDADES:
• Formaleta de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• corte, armado y figurado de hierro de cunetas de lado derecho y de lado izquierdo placa huella.
• vaciado de concreto de 21mpa en cunetas de lado derecho y de lado izquierdo de cuneta.

Equipo. • 1 Pulidora • 1 Taladro
• 1 Concretadora • 1 Vibrador.

Norma
Norma
Powered by CamScanner

LUNES, 27 MAYO 2024.

PERSONAL: · 1 Oficial · 4 Ayudantes
· 1 Residente obra

ACTIVIDADES:
- Formaleta y vaciado de cunetas de lado izquierdo y lado derecho de placa huella.
- Excavacion para instalacion de tubería de transversal.
- Instalacion de tuberia novafort 36". e
- Lleno con material de sitio en donde se instalo tuberia novafort.

Equipo: - 1 Retroexcavadora - 1 Canguro
- 1 Concretadora - 1

NOTA.

MARTES, 28 MAYO 2024.

PERSONAL: · 1 Oficial · 4 Ayudantes
· 1 Residente obra

ACTIVIDADES:
- Excavacion de cajas de encole y descole de obra transversal
- Armado de hierro de cajas de encole y descole de obra transversal.

Equipo: · 1 Pulidora.

NOTA:

Powered by CamScanner

MIERCOLES, 29 MAYO 2024.

Personal: - 1 Oficial - 4 Ayudantes
- 1 Residente obra

ACTIVIDADES:
- Formaleta de cajas de encole y descole de obra transversal.
- Armado de hierro de cajas de encole y descole de obra transversal.

Equipo: - Formaleta - 1 Polidora

NOTA.

JUEVES, 30 MAYO 2024

Personal: - 1 oficial - 4 Ayudantes
- 1 Residente obra

ACTIVIDADES:
- Vaciado de concreto de 21 MPa en cajas de encole y descole de obra transversal.

Equipo: - 1 Concretadora - 1 Vibrador.

NOTA:

Powered by CamScanner