UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:8/11/2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: 517-2024-UBPD	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 octubre 2024**
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 16 octubre 2024	**FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: 1 diciembre 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA/PARTE: COMPAÑÍA MAYFER SB SAS	**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 901114836**
VALOR INICIAL: $114.765.829	**VALOR ACTUAL (CON ADICIONES): $114.765.829**

OBJETO:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo "con inclusión de repuestos", para los equipos de propiedad de la Entidad, utilizados en las labores de localización, prospección recuperación e identificación de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco de la misionalidad de la UBPD. – Lote 2, Lote 3 y Lote 4

ALCANCE DEL OBJETO El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo "con inclusión de repuestos" se realizará de la siguiente manera: i) Lote 2 – Topografía, ii) Lote 3 – Audiovisuales, y iii) Lote 4 - Herramientas "mecánicas, agrícolas, eléctricas y/o de combustión".

Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP y Certificado de Registro Presupuestal -CRP-

CDP (No)	RP	VALOR RP	DOCUMENTO SOPORTE
21824	185224	**$114.765.829**	CDP-RP

2. SUSPENSIONES QUE HAYA TENIDO EL CONTRATO/CONVENIO

OTROSÍ No.	TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario)	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A

3. VALOR DE ADICIONES QUE SE HAYAN REALIZADO AL CONTRATO/CONVENIO

OTROSÍ No.	VALOR ADICIONADO ($)	VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición)
N/A	N/A	N/A

4. PRÓRROGAS

OTROSÍ No.	TIEMPO DE LA PRORROGA	N° DE DIAS PRORROGADOS
N/A	N/A	N/A

5. OTROS (CESIONES, MODIFICACIONES, ETC)

N/A

6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

El presente documento tiene como propósito solicitar a la Secretaría General – Grupo de Contratos, (Marcar con una X la opción indicada)**:**

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR	INDICACIÓN (x)	INFORMACIÓN RELEVANTE A LA MODIFICACIÓN
Adición (Valor)		<En este espacio se indica el valor de la adición.>
Prórroga (Tiempo)	**x**	**Solicitud de prórroga de 19 días**
Suspensión		<En este espacio se indica el periodo de tiempo (fechas) en el que opera la suspensión>
Cesión		<En este espacio se indica la fecha a partir de la cual opera la cesión.>
Terminación Anticipada		<En este espacio se indica la fecha a partir de la cual opera la terminación anticipada.>
Modificación		

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (debe ser clara, precisa y fundamentada)

La UBPD suscribió Contrato de Prestación de Servicios No 517-2024-UBPD, el **10 octubre 2024**, con la compañía MAYFER SB SAS, identificado con NIT. 901114836 cuyo objeto consiste en: "*Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo "con inclusión de repuestos", para los equipos de propiedad de la Entidad, utilizados en las labores de localización, prospección recuperación e identificación de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco de la misionalidad de la UBPD. – Lote 2, Lote 3 y Lote 4*", el cual como consta en la plataforma correspondiente inició el día **16 de octubre de 2024** y cuyo valor es de **CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($114.765.829)**, con un plazo de ejecución hasta el **1 de diciembre de 2024.**

Así las cosas, se evidencia que el plazo de ejecución del contrato es de un (1) meses y dieciséis (16) días. Sin embargo, debido a la decisión estratégica de descentralizar los equipos de Topografía y Audiovisuales (los cuales se encontraban al inicio de 2024 en nivel central), con el fin de optimizar la ejecución de las misiones en las diferentes regionales, ha generado la necesidad de realizar ajustes en el cronograma inicial de mantenimientos.

La alta demanda de estos equipos en las misiones programadas para octubre y noviembre ha imposibilitado su envío a las instalaciones del proveedor en los plazos inicialmente establecidos. Por consiguiente, solicito muy comedidamente una prórroga de diecinueve (19) días al contrato, para que quede hasta el 20 de diciembre de 2024, y de esta manera garantizar la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento y asegurar la continuidad de las operaciones misionales.

Así mismo, estos equipos se encuentran en plena utilización de las misiones ya programadas en el mes de octubre y noviembre por lo cual, se ha tenido que ajustar el cronograma para él envió de los equipos al proveedor para el respectivo mantenimiento, por lo cual se solicita una prórroga del contrato de **19 días**, es decir hasta el **20 de diciembre 2024,** para garantizar la correcta ejecución del mantenimiento.

7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

Por los motivos expuestos en el presente documento, es necesario prorrogar el contrato **19 días**, es decir hasta el **20 de diciembre 2024,** inclusive, para garantizar la correcta ejecución del mantenimiento por lo que se requiere modificar el contrato en la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO del clausulado, la cual quedara de la siguiente manera:

"CLÁUSULA TERCERA - PLAZO: *El plazo de ejecución será hasta el 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo."*

8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (DILIGENCIE LA INFORMACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, SI SE TRATA DE ADICIÓN DE RECURSOS)

8.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP

N/A

8.2. Vigencias Futuras:

OFICIO (No.)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A	N/A	N/A

8.3. Estado Financiero del Contrato/Convenio:

Este numeral solo será diligenciado en caso que la modificación solicitada, afecte presupuestalmente el contrato.

A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
B. VALOR ADICIONADO	
C. VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO <valor inicial más adiciones o menos reducciones si es el caso.>	
D. VALOR EJECUTADO <valor de las actividades ejecutadas a la fecha en que se pretende inicie a regir la modificación (cesión, terminación anticipada, adición) para los demás casos, se establecerá el valor ejecutado a la fecha).>	
E. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO	
F. VALOR LIBERADO	
G. VALOR POR PAGAR/DESEMBOLSAR	
H. PENDIENTE POR EJECUTAR/CEDER/ LIBERAR <Diferencia entre C-D >	

Nota: En caso de encontrarse en trámite algún pago o desembolso a la fecha del presente documento, que afecte el anterior estado financiero, el mismo será actualizado mediante correo electrónico emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera, con el cual se adelantará la respectiva modificación y hará parte integral de este documento.

Nota: <Incluir toda la información que sea relevante para tramitar la modificación contractual>
Anexos: <Enunciar los anexos cuando apliquen>

Nombre: Héctor Javier Gómez Díaz
Cargo: Experto Técnico
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Roger Stevens Olaya Diaz-Contratista SAF