812

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-PSC-03
	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 26 del Manual de Contratación del Municipio de Popayán, Decreto No. 20141800006335, y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente del contrato X /convenio____, No._20231800031367 del año _2023_, suscrito entre el MUNICIPIO DE POPAYÁN Y BIOINGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL S.A.S cuyo objeto es: REALIZAR LA RESTAURACION Y RECUPERACION ECOLOGICA DE AREA DEGRADA POR EROSION (ZONA 3 –PREDIO BUENOS AIRES) POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA PROVISION DEL RECURSO DE LA SUBCUENCA MOLINO Y PIEDRAS DE POPAYAN en los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de Diciembre de2023 con inicio a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato				
TIEMPO TOTA DEL CONTRATO	56 días				
FECHA DE INICIO	26-10-2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	20-12-2023				
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	x	**SI**		**NO**	
FECHA DE LIQUIDACIÓN	23-09-2024				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BIOINGENIERA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL S.A.S				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVAN DARIO ARTURO PABON				
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (471.493.445)				
FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES	RESOLUCION 20242100090114 DEL 2024-09-23				
Total en números de folios, carpetas y/o cajas que contiene el expediente a entregar					
No. FOLIOS	812	**No. CARPETAS**	5	**No. CAJAS**	0

Mediante la presente acta se certifica que en el expediente contractual reposan todos los documentos y actos del proceso contractual que soportan la ejecución del Contrato / Convenio en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

Una vez firmada la presente acta, se archiva y en consecuencia, se procede a hacer el **cierre del expediente contractual.**

Dado en Popayán a los 29 días del mes 11 del año 202__.

FIRMA DEL JEFE O SECRETARIO (A) DE DESPACHO
Nombre del Jefe o Secretario(a) de Despacho

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre del Supervisor del contrato

Escaneado con CamScanner