**Secretaría Distrital de Hacienda**

SeeD EM

Informe Ejecución Bolsa de horas 12 de septiembre al 11 de octubre de 2024

| Reporte Horas | Precio por Hora | Total de horas | Total Ejecutado | IVA | Total + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecutado Frontend y Backend | $88.000 | 45,5 | $4.004.000 | $760.760 | $4.764.760 |
| Ejecutado Infraestructura | $97.000 | 43,5 | $4.219.500 | $801.705 | $5.021.205 |
| **Total** | | **89,0** | **$8.223.500** | **$1.562.465** | **$9.785.965** |

| Ejecución Histórica | Backend y Frontend | Infraestructura |
|---|---|---|
| 12 de diciembre 2023 al 11 de enero 2024 | 13,5 | 0,0 |
| 12 de enero al 11 de febrero 2024 | 7,0 | 2,0 |
| 12 de febrero al 11 de marzo 2024 | 69,0 | 6,0 |
| 12 de marzo al 11 de abril 2024 | 28,0 | 15,0 |
| 12 de abril al 11 de mayo 2024 | 148,0 | 0,0 |
| 12 de mayo al 11 de junio 2024 | 70,0 | 6,0 |
| 12 de junio al 11 de julio 2024 | 36,0 | 20,0 |
| 12 de julio al 11 de agosto de 2024 | 24,0 | 16,0 |
| 12 de agosto al 11 de septiembre de 2024 | 46,0 | 17,0 |
| 12 de septiembre al 11 de octubre de 2024 | 45,5 | 43,5 |
| | | |
| | | |
| **Total ejecutado** | **487,0** | **125,5** |
| **Total contratado** | **534,9** | **374,4** |
| **Total por ejecutar** | **47,9** | **248,9** |

**Resumen de Ejecución desde el 12 de diciembre al 11 de octubre de 2024**

| Reporte Horas | Total horas contratadas | Total horas ejecutadas | Total horas por ejecutar | Precio por Hora | Total contratado | Total ejecutado | Total por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecutado Frontend y Backend | 534,9 | 487,0 | 47,9 | $88.000 | $47.070.232 | $42.856.000 | $4.214.232 |
| Ejecutado Infraestructura | 374,4 | 125,5 | 248,9 | $97.000 | $36.318.963 | $12.173.500 | $24.145.463 |
| **Total por tarea** | **909,3** | **612,5** | **296,8** | | **$83.389.195** | **$55.029.500** | **$28.359.695** |
| **IVA** | | | | | **$15.843.947** | **$10.455.605** | **$5.388.342** |
| **Total + IVA** | | | | | **$99.233.142** | **$65.485.105** | **$33.748.037** |

**Secretaría Distrital de Hacienda**

**Informe Ejecución Bolsa de horas 12 de septiembre al 11 de octubre de 2024**

**Seed EM S.A.S.**

| Fecha | Ticket | Backend y Frontend | Infraestructura |
|---|---|---|---|
| 12 y 13/09/2024 | Despliegue a producción(adicional al reportado mes pasado) | 16,5 | 4,0 |
| 13/09/2024 | unificación de ambientes previo a despliegue https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13461 | 5,0 | |
| 14/09/24 | https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13856 (se reportan dobles: Sàbado) | | 10,0 |
| 17/09/24 | botón whatsapp: replicar funcionalidad en ambientes desarrollo y despliegue | 4,0 | 2,0 |
| 17 sept - 11 oct | Desarrollo directorio de entidades (en proceso) https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/12832 | 20,0 | |
| 17/09/24 | atención infra: Portal observatorio. https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13842 | | 3,0 |
| 19/09/24 | error sede electrónico: https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13884 | | 4,0 |
| 23/09/24 | error sede electrónico: https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13884 | | 1,5 |
| 23/09/24 | Acompañamiento en reunión sobre RDS https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13899 | | 1,5 |
| 24/09/24 | Revision de la infraestructura del portal web https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13893 | | 2,5 |
| 07/10/24 | Configuración New relic, Balanceador y Syslog en producción https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13862 | | 3,5 |
| 11/10/24 | Soporte en caida portal https://seedem.freshdesk.com/a/tickets/13998 | | 3,5 |
| sept 12 a oct 11 | Entornos de desarrollo y pruebas | | 8,0 |
| | | | |
| | **Total Horas Ejecutadas** | **45,5** | **43,5** |
| | **Total Consolidado** | **89,0** | |