Secretaría Distrital de Hacienda

SeeD EM

Informe Ejecución Bolsa de horas 12 de diciembre de 2023 al 11 de abril de 2024

Reporte Horas	Precio por Hora	Total de horas	Total Ejecutado	IVA	Total + IVA
Ejecutado Frontend y Backend	$88.000	117,5	$10.340.000	$1.964.600	$12.304.600
Ejecutado Infraestructura	$97.000	23,0	$2.231.000	$423.890	$2.654.890
Total		**140,5**	**$12.571.000**	**$2.388.490**	**$14.959.490**

Ejecución Histórica	Backend y Frontend	Infraestructura
12 de diciembre 2023 al 11 de enero 2024	13,5	0,0
12 de enero al 11 de febrero 2024	7	2,0
12 de febrero al 11 de marzo 2024	69,0	6,0
12 de marzo al 11 de abril	28,0	15,0
Total ejecutado	**117,5**	**23,0**
Total contratado	**350**	**245**
Total por ejecutar	**232,5**	**222,0**

Secretaría Distrital de Hacienda

Informe Ejecución Bolsa de horas 12 de diciembre de 2023 al 11 de abril de 2024

Seed EM S.A.S.

Fecha	Ticket	Backend y Frontend	Infraestructura
26/12/23	Reunión: Ayuda con el soporte del observatorio. Ticket 12600	2	
05/01/24	Reunión preparación paso a prod popup	2	
05/01/24	Preparación entornos de desarrollo local y analisis para cambio pop up	2	
09/01/24	Ajustes en pop up por cambio en diseño	2,5	
11/01/24	Despliegue desarrollo del popup en ambiente productivo	5	
12/01/24	Reunión dudas infraestructura	1	1,0
19/01/24	Reunión especificación ventana emergente	3	
24/01/24	Reunión especificación ventana emergente	1,5	
25/01/24	Reunion infraestructura: dimensionamiento ambientes de prueba	0,5	1,0
08/02/24	Reunión refinamiento y aprobación estimación desarrollo modal administrable	1	
29/02/24	**NOCTURNA: Ventana de mantenimiento Redireccionar www.shd.gov.co a aws https://seedem.freshdesk.com/helpdesk/tickets/12792**		6,0
28-02-24	Diseño Plantillas 1, 2 y 3 modal administrable	4,5	
29/02/24	Reunión aprobación diseño modal administrable	2,0	
05-03-24	Diseño Plantillas 1, 2 y 3 modal administrable	9,5	
06/03/24	Reunión aprobación diseño modal administrable	2,0	
11/03/24	Pop up responsive y solo en el home. Ticket 12651 y 12581	51,0	
19/03/24	Error en los filtros. Ticket 12862	2,0	
19/03/24	Implementación ambientes de pruebas (back y front)	1,0	10,0
21/03/24	Registro que no aparece. Ticket 12618	2,5	
01-04-24	Antiguo portal. Ticket 12931	0,5	3,0
02-04-24	Antiguo portal. Ticket 12931	0,0	2,0
01-04-24 / 11-04-24	Pop up responsive y solo en el home. Ticket 12651 y 12581	22,0	
	Total Horas Ejecutadas	**117,5**	**23,0**
	Total Consolidado	**140,5**	