ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	1.056	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	Unidad de Medida	m

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LATERAL IZQUERDO		35						35	35	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	LATERAL DERECHO		35						35	70	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	TRASVERSAL VIA LADO MANIZALES		7						7	77	VEREDA ALTO DEL GUAMO
4	TRASVERSAL VIA LADO ALTODEL GUAMO		7						7	84	VEREDA ALTO DEL GUAMO
5	PERIMETRO		40						40	124	CENTRO POB LA GARRUCHA
6	CERRAMIENTO CARRIL CENTRO SALUD GARRUCA		80						80	204	C. SALUD GARRUCHA
7	CERRAMIENTO CARRIL ALTO CORITO		65						65	269	ALTO CORITO
8	CIERRE VIA		20						20	289	SANTA RITA
9											
									TOTAL	289	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	1.061	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	Unidad de Medida	m

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LATERAL IZQUERDO		35						35	35	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	LATERAL DERECHO		35						35	70	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	TRASVERSAL VIA LADO MANIZALES		7						7	77	VEREDA ALTO DEL GUAMO
4	TRASVERSAL VIA LADO ALTODEL GUAMO		7						7	84	VEREDA ALTO DEL GUAMO
5	CENTRO POBLADO GARRUCHA		23						23	107	CENTR POB GARRUCHA
6	CENTRO SALUD GARRUCHA		60						60	167	CENTRO SALUD GARRUCHA
									TOTAL	167	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	2.001	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LATERAL IZQUERDO	0.50	33.00	0.30					4.95	4.95	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	LATERAL DERECHO	0.60	33.00	0.40					7.92	12.87	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	CALZADA A PAVIMENTAR	5.20	35.00	0.10					18.20	31.07	VEREDA ALTO DEL GUAMO
4	CUNETAS	1.00	60.00	0.20					12.00	43.07	C SALUD GARRUCHA
5	CALZADA A PAVIMENTAR	4.00	60.00	0.08					19.20	62.27	C SALUD GARRUCHA
6	CALZADA A PAVIMENTAR	4.00	64.00	0.20					51.20	113.47	ALTO CORITO
7	TRASVERSAL SANTA RITA	6.00	3.00	1.00					18.00	131.47	SANTARITA
8											
9											
									TOTAL	131.47	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	2.010	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CALZADA A PAVIMENTAR	5.20	35.00	0.30					54.60	54.60	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	CENTRO POBLADO GARRUCHA	5.20	17.00	0.40					35.36	89.96	VEREDA GARRUCHA
3	CALZADA A PAVIMENTAR	4.00	60.00	0.30					72.00	161.96	CENTRO SALUD GARRUCHA
4	CALZADA A PAVIMENTAR	4.00	64.00	0.18					46.08	208.04	ALTO CORITO
5	TRASVERSAL SANTA RITA	6.00	3.00	2.00					36.00	244.04	SANTA RITA
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	244.04	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	2.032	DESCRIPCIÓN ITEM	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ESCAVACIONES MATERIAL COMUN	1.00	1.00	131.47					131.47	131.47	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	EXCAVACIONES CONGLOMERADO	1.00	1.00	244.04					244.04	375.51	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	DEMOLICIONES	1	1	9.00					9.00	384.51	VEREDA ALTO DEL GUAMO
4											
5											
6											
									TOTAL	384.51	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	2.053	DESCRIPCIÓN ITEM	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LATERAL IZQUERDO	0.50	33.00	0.30					4.95	4.95	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	LATERAL DERECHO	0.60	33.00	0.40					7.92	12.87	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	LATERAL DERECHO	0.30	40.00	0.40					4.80	17.67	VEREDA ALTO DEL GUAMO
4	LATERAL IZQUERDO	0.30	40.00	0.40					4.80	22.47	VEREDA ALTO DEL GUAMO
5	TRASVERSAL SANTA RITA	6.00	3.00	2.00					36.00	58.47	SANTA RITA
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	58.47	

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.

FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	4.013	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TRASVERSAL SANTA RITA	6	3	1					18	18	VEREDA SANTA RITA
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	18	

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL

INTERVENTOR/SUPERVISOR

CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.

FIRMA

NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA

CONTRATISTA

CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	5.091	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	Unidad de Medida	Kg

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SARDINEL IZ LOGITUDINAL		33.00		3,/8	0.56	1.00		18.48	18.48	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	SARDINEL IZ TRANSVERSAL		0.35		3,/8	0.56	112.00		21.95	40.43	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	SARDINEL DR LOGITUDINAL		33.00		3,/8	0.56	1.00		18.48	58.91	VEREDA ALTO DEL GUAMO
4	SARDINEL DER TRANSVERSAL		0.35		3,/8	0.56	112.00		21.95	80.86	VEREDA ALTO DEL GUAMO
5	REFUERZO PLATO DE TAPA DE ALCANTARILLA TRASV		3.10		4.00	1.00	13.00		40.30	121.16	VEREDA ALTO DEL GUAMO
6	REFUERZO PLATO DE TAPA DE ALCANTARILLA LONG		2.50		4.00	1.00	16.00		40.00	161.16	VEREDA ALTO DEL GUAMO
7	VIGA CIERRE DE PAVIMENTO		5.20		4.00	1.00	8.00		41.60	202.76	VEREDA ALTO DEL GUAMO
8	FLEJES VIGA		0.90		3.00	1.00	27.00		24.30	227.06	VEREDA ALTO DEL GUAMO
9	REFUERZO CARRIL SOBRE LADERA BAJA LONGITUDINAL		17.00		4.00	1.00	13.00		221.00	448.06	C POBLADO GARRUCHA
10	REFUERZO CARRIL SOBRE LADERA BAJA TRASVERSAL		2.60		4.00	1.00	85.00		221.00	669.06	C POBLADO GARRUCHA
11	PLATO TAPA ALCANTARILLADO CP GARRUCHA TRASV		3.00		4.00	1.00	15.00		45.00	714.06	C POBLADO GARRUCHA
12	PLATO TAPA ALCANTARILLADO CP GARRUCHA LONG		2.60		4.00	1.00	17.00		44.20	758.26	C POBLADO GARRUCHA
13	PLATO TAPA ALCANTARILLADO CP GARRUCHA TRASV		2.50		4.00	1.00	15.00		37.50	795.76	C SALUD GARRUCHA
14	PLATO TAPA ALCANTARILLADO CP GARRUCHA LONG		2.00		4.00	1.00	17.00		34.00	829.76	CENTRO SALUD GARRUCHA

Catalina Calderon E.

15	TRAMSICION PAVIMENTOS		1.00		4.00	1.00	48.00		**48.00**	**877.76**	**C SALUD GARRUCHA**
16	SARDINEL IZ		40.00		3.00	0.56	1.00		**22.40**	**900.16**	**ALTO CORITO**
17	SARDINEL DER		40.00		3.00	0.56	1.00		**22.40**	**922.56**	**ALTO CORITO**
18	PELOS SARDINEL		0.35		3.00	0.56	266.00		**52.14**	**974.70**	**ALTO CORITO**
19	REFUEZO PLATO TAPA		2.50		4.00	1.00	24.00		**60.00**	**1,034.70**	**ALTO CORITO**
20											
21											
22											
									TOTAL	**1034.70**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	21.002	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CUNETA IZ CENTRO DE SALUD GARRUCHA	0.50	60.00	0.15					4.50	4.50	VEREDA LA GARRUCHA
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	4.50	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE:
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	54.036	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PERFILADA (36") ALCANTARILLADO	Unidad de Medida	m

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TRASVERSAL SANTA RITA		6.50						6.50	6.50	SANTA RITA
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	6.50	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	54.036	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TRASVERSAL SANTA RITA MURO D	0.30	4.50	0.30					0.41	0.41	SANTA RITA
2	TRASVERSAL SANTA RITA MURO IZQ	0.30	4.50	0.30					0.41	0.82	SANTA RITA
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	0.82	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	29.001	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EMPALME A PAVIMEMTO VIAJO	5.20	1.50	0.20					1.56	1.56	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	LOSA Y TAPA ALCANTARILLADO	2.00	2.00	0.20					0.80	2.36	C.POBLADO GARRUCHA
3	LOSA Y TAPA ALCANTARILLADO	2.00	2.00	0.20					0.80	3.16	C SALUD GARRUCHA
4	LOSA Y TAPA ALCANTARILLADO	2.00	2.00	0.20					0.80	3.96	ALTO CORITO
5	TUBO CONCRETO 24	0.05	6.00	4.40					1.32	5.28	SANTA RITA
6	SEGUNDO TUBO CONCRETO 24	0.05	6.00	4.40					1.32	6.60	SANTA RITA
7	PATA DERCHA MURO	1.20	1.00	1.00					1.20	7.80	SANTA RITA
8	PATA IZQUIERDA MURO	1.20	1.00	1.00					1.20	9.00	SANTA RITA
9											
									TOTAL	9.00	

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.

FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	32.001	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EMPALME A VIA	5.50	3.00	0.20					3.30	3.30	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	CUNETAS	1.00	60.00	0.20					12.00	15.30	C SALUD GARRUCHA
3	ESTRUCTURA PAVIMENTO	4.00	60.00	0.20					48.00	63.30	C SALUD GARRUCHA
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	63.30	

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.

FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	32.080	DESCRIPCIÓN ITEM	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Unidad de Medida	m2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LOCALIZACION ALTO DEL GUAMO9	5.50	33.00						181.50	181.50	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	LOCALIZACION CENTRO POBLADO GARRUCHA	5.20	17.00						88.40	269.90	C.POBLADO GARRUCHA
3	LOCALIZACION CENTRO SALUD GARRUCHA	5.00	60.00						300.00	569.90	C SALUD GARRUCHA
4	LOCALIZACION ALTO CORITO	4.00	65.00						260.00	829.90	ALTO CORITO
5	SANTA RITA	4.00	7.00						28.00	857.90	SANTA RITA
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	857.90	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	30.002	DESCRIPCIÓN ITEM	JORNAL AYUDANTE	Unidad de Medida	dia

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	AYUDANTE A TRAFICO						10		10	10	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	AYUDANTE A TRAFICO						5		5	15	LA GARRUCHA
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	15	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDIA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	23.028	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PAVIMETO CALZADA	5.20	33.00	0.20					34.32	34.32	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	PAVIMETO CALZADA C P GARRUCHA	5.20	17.00	0.18					15.91	50.23	C.POBLADO GARRUCHA
3	PAVIMENTO CALSADA IZ C P GARRUCHA	2.00	60.00	0.18					21.60	71.83	C SALUD GARRUCHA
4	PAVIMENTO CALZADA	3.55	40.00	0.16					22.72	94.55	ALTO CORITO
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	94.55	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM		DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	Unidad de Medida	m2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CALZADA PAVIMENTADA Y PROTECCION SUBBSE	6.00	34.00						**204.00**	**204.00**	**VEREDA ALTO DEL GUAMO**
2	C POBLADO GARRUCHA	5.20	17.00						**88.40**	**292.40**	**C P GARRUCHA**
3	C SALUD GARRUCHA	4.00	20.00						**80.00**	**372.40**	**C SALUD GARRUCHA**
4	ALTO CORITO	4.00	30.00						**120.00**	**492.40**	**ALTO CORITO**
5	SANTA RITA	4.00	7.00						**28.00**	**520.40**	**SANTA RITA**
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	**520.40**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM		DESCRIPCIÓN ITEM	SOBREACARREO EN JEEP O CAMIONETA HASTA 3 KM	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SUBBSE	3.55	65.00	0.20					**46.15**	**46.15**	**ALTO CORITO**
2	MIXTO PARACONCRETO	3.55	65.00	0.16					**36.92**	**83.07**	**ALTO CORITO**
3	MIXTO PARA SSARDINEL	120.00	0.20	0.20					**4.80**	**87.87**	**ALTO CORITO**
4	TUBO 36 " PARA TRANSVERSAL SANTA RITA	1.00	6.00	1.00					**6.00**	**93.87**	**SANTA RITA**
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	**93.87**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-1	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PAVIMETO CALZADA	5.20	33.00	0.20					34.32	34.32	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	CENTRO POBLADO GARRUCHA	5.20	17.00	0.18					15.91	50.23	C, POBLADO GARRUCHA
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	50.23	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-2	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN SEGUN NORMA INVIAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ESTRUCTURA PAVIMETO CALZADA	5.20	36.00	0.20					37.44	37.44	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	ESTRCTURA PAVIMENTO	5.20	17.00	0.20					17.68	55.12	C POBLADO GARRUCHA
3	ESTRUCTURA PAVIMEMNTO	3.55	65.00	0.20					46.15	101.27	ALTO CORITO
4											
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	101.27	

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.

FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-3	DESCRIPCIÓN ITEM	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	Unidad de Medida	KG

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	DOVELAS EL GUAMO		0.40		6.00	2.25	176.00		158.40	158.40	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	DOVELAS GARRUCHA		0.40		6.00	2.25	80.00		72.00	230.40	C. POBLADO GARRUCHA
3	DOVELAS CENTRO SALUD GARRUCHA		0.40		6.00	2.25	299.00		269.10	499.50	CENTRO DE SALUD GARRUCHA
4	DOVELAS ALTO CORITO		0.40		6.00	2.25	176.00		158.40	657.90	ALTO CORITO
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	657.90	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-4	DESCRIPCIÓN ITEM	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SOPORTE DOVELAS		5.20				11.00		57.20	57.20	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	SOPORTE DOVELAS C PGARRUCHA		5.20				5.00		26.00	83.20	C.POBLADO GARRUCHA
3	SOPORTE CENTRO SALUD GARRUCHA		4.00				23.00		92.00	175.20	SALUD GARRUCHA
4	CANASTILLAS ALTO CORITO		3.55				16.00		56.80	232.00	ALTO CORITO
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	232.00	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-5	DESCRIPCIÓN ITEM	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	JUNTAS		5.20				11.00		**57.20**	**57.20**	**VEREDA ALTO DEL GUAMO**
2	JUNTAS		5.20				7.00		**36.40**	**93.60**	**C.POBLADO GARRUCHA**
3	JUNTAS		4.00				23.00		**92.00**	**185.60**	**GARRUCHA SALUD**
4	JUNTAS		3.55				16.00		**56.80**	**242.40**	**ALTO CORINTO**
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	**242.40**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-6	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	JUNTAS		5.20				11.00		**57.20**	**57.20**	**VEREDA ALTO DEL GUAMO**
2	JUNTAS C P GARRUCHA		5.20				7.00		**36.40**	**93.60**	**CENTRO POBLADO GARRUCHA**
3	JUNTAS PUESTO DE SALUD LA GARRUCHA		4.00				23.00		**92.00**	**185.60**	**PUESTO DE SALUD GARRUCHA**
4	JUNTA CENTRAL PUESTO DE SALUD LA GARRUCHA		1.00				60.00		**60.00**	**245.60**	**PUESTO DE SALUD GARRUCHA**
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	**245.60**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	15/11/2024
PREACTA N°	No1
CONTRATO N°	2409041012
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA	CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-7	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SARDINEL DERRECHO		33						33	33	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	SARDINEL IZQUIERDO		33						33	66	VEREDA ALTO DEL GUAMO
3	SARDINEL DERCHO		40						40	106	ALTO CORITO
4	SARDINEL IZQUIERDO		40						40	146	ALTO CORITO
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	146	

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.

FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 15/11/2024
PREACTA N° No1
CONTRATO N° 2409041012
OBJETO "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
CONTRATISTA CATALINA CALDERON ESPINOSA CC 1.053.782.882
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO MANIZALES REP LEGAL JUAN CAMILO RENDON HENAO

N° ITEM	NP-8	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	TAPA ALCANTARILLA						1		1	1	VEREDA ALTO DEL GUAMO
2	TAPA ALCANTARILLA						1		1	2	C POBLADO GARRUCHA
3	TAPA ALCANTARILLA						1		1	3	C SALUD GARRUCHA
4	TAPA ALCANTARILLA						1		1	4	ALTO CORITO
5											
6											
7											
8											
9											
									TOTAL	4	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MANIZALES / JUAN CAMILO RENDON REP LEGAL
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: .901861263-2

Catalina Calderón E.
FIRMA
NOMBRE: CATALINA CALDERON ESPINOSA
CONTRATISTA
CC/NIT: 1,053,782,882