PROYECCION ADICION Y PRORROGA

CONVENIO 2860 DE 9 DE MAYO CENTRO VIDA CERRITOS PLAZO INICIAL: 6 MESES

PAGOS	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	VALO TOTAL CONVENIO
				valor inicial convenio	valor inicial	valor total
				1,797,716,142.00	**199,747,208**	**1,997,463,350**
DESEMBOLSO 1	305,434,018.00	-	305,434,018	1,492,282,124	199,747,208	
DESEMBOLSO 2	302,631,018.00	-	302,631,018	1,189,651,106	199,747,208	
DESEMBOLSO 3	283,274,332.00	-	283,274,332	906,376,774	199,747,208	
DESEMBOLSO 4	232,702,746.00	56,191,829	288,894,575	673,674,028	143,555,379	
DESEMBOLSO 5	227,886,746.00	84,000,000	311,886,746	445,787,282	59,555,379	
DESEMBOLSO 6 (proyectado)	227,886,746.00	59,555,379	287,442,125	217,900,536	-	
DESEMBOLSO 7 (Proyectado)	138,289,251.00	-	138,289,251	79,611,285	-	
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**1,718,104,857**	199,747,208	**1,917,852,065**	**79,611,285**	**-**	**79,611,285**
				Saldo Pendiente x ejecutar:		**79,611,285.00**

CONCEPTO	MUNICIPIO	ONSORCIO VIDA PLE	SALDO X EJECUTAR
VALOR DEL CONTRAT	1,797,716,142	199,747,208	**1,997,463,350**
TOTAL EJECUTADO	1,718,104,857	199,747,208	1,917,852,065
SALDO POR EJECUTAR	**79,611,285**	**-**	**79,611,285**

PROYECCION DE EJECUCION ADICON Y PRORROGA 28 DIAS			
Total adicion	**$ 261,570,363**	**$ 30,557,733**	**$ 292,128,096**
Total adición menos saldos	**$ 181,959,078**	**$ 30,557,733**	**$ 212,516,811**

TOTAL CONVENIO
2,289,591,446

	MPIO	VIDA PLENA	TOTAL EJECUT
BALANCE FINAL CONVENIO	**1,979,675,220**	**230,304,941**	**2,209,980,161**