CONSORCIO VIDA PLENA

NIT 901.826.616-0

Centro vida cerritos

Pereira, 12 de noviembre de 2024

Doctor JAIME ARISTOBULO MENA BUEÑANOS

Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales Secretaria de

Desarrollo Social y Político

Alcaldía de Pereira

Asunto: Solicitud de Prórroga al Convenio de Asociación No. 2860 del 9 de mayo de 2024 Por medio de la presente nosotros Consorcio vida plena en calidad de actual operador del proyecto Centro Vida el Cerritos del Municipio de Pereira cuyo objeto contractual es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR A TRAVÉS DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA CANASTA BÁSICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN LA LEY 1276 DE 2009 ARTÍCULO 11 Y
RESOLUCIÓN 000055 DE 2018, Solicitamos amablemente prorroga en 13 días. Lo anterior teniendo en cuenta la siguiente información.

PROYECCIÓN ADICION Y PRORROGA

CONVENIO 2860 DE 9 DE MAYO CENTRO VIDA CERRITOS PLAZO INICIAL: 6 MESES

PAGOS	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	VALO TOTAL CONVENIO
			VALOR INICIAL CONVENIO	1,797,716,142.00	199,747,208	1,997,463,350
DESEMBOLSO 1	305,434,018.00	-	305,434,018	1,492,282,124	199,747,208	
DESEMBOLSO 2	302,631,018.00	-	302,631,018	1,189,651,106	199,747,208	
DESEMBOLSO 3	283,274,332.00	-	283,274,332	906,376,774	199,747,208	
DESEMBOLSO 4	232,702,746.00	56,191,829	288,894,575	673,674,028	143,555,379	
DESEMBOLSO 5	227,886,746.00	84,000,000	311,886,746	445,787,282	59,555,379	
DESEMBOLSO 6 (proyectado)	301,000,000.00	59,555,379	360,555,379	144,787,282	-	
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**1,652,928,860**	199,747,208	**1,852,676,068**	**144,787,282**	**-**	**144,787,282**
				Saldo Pendiente x ejecutar:		**144,787,282.00**

CONCEPTO	MUNICIPIO	CONSORCIO VIDA PLENA	SALDO X EJECUTAR
VALOR DEL CONTRATO	1,797,716,142	199,747,208	**1,997,463,350**
TOTAL EJECUTADO	1,652,928,860	199,747,208	1,852,676,068
SALDO POR EJECUTAR	**144,787,282**	**-**	**144,787,282**

CONSORCIO VIDA PLENA

NIT 901.826.616-0

Centro vida cerritos

PROYECCION DE EJECUCION PRORROGA X 13 DÍAS			
Desembolso 7	$ 138,289,251	$ 0	**$ 138,289,251**

	MPIO	VIDA PLENA	TOTAL EJECUT	SALDO FINAL
TOTAL EJEC CONVENIO	1,791,218,111	199,747,208	1,990,965,319	6,498,031

Valor del contrato MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.997.463.350) Y el asociado aporta la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($199.747.208)

Valor ejecutado a la fecha (19 de NOVIEMBRE de 2024) por aporte del municipio MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($1.663.057.625)

Valor ejecutado a la fecha (19 de NOVIEMBRE de 2024) por parte del consorcio vida plena se habrá ejecutado el 100% el aporte por un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($199.747.208)

Saldo pendiente por ejecutar por parte del municipio CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($138.289.251)

Cordialmente



Fidela Rojas Rivera
CC: 36.275.489
Representante legal consorcio vida plena
Consorciovidaplena9@gmail.com