ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.6649330 (NÚMERO INTERNO 1556 DE 2024) DE 15 DE AGOSTO DEL 2024		
CONTRATISTA:				VDC PROYECTOS S.A.S R.L. MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA		
Nit o C.C. No.				NIT: Nit: 901650044-0		
OBJETO:				“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PONTON VEHICULAR EN LA VEREDA JUDA EN EL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 031 DEL 28 DE MAYO DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE”		
VALOR INICIAL:				$40,797,960.00		
VALOR ADICIONAL:				$ 0.000		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				ANDRES EDUARDO NIÑO ROA ACTO ADMINISTRATIVO DE 15/08/2024		
FECHA DE INICIACION:				27 DE AGOSTO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				26 DE NOVIEMBRE DE 2024		
MUNICIPIO:				SUAITA SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		

En Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron, **ANDRES EDUARDO NIÑO ROA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA**, quien comparece en calidad de Representante Legal de **VDC PROYECTOS S.A.S**., como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (27/08/2024 al 26/11/2024) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo No. 01 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40,797,960.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 00.000.000	
VALOR EJECUTADO		$40,797,960.00
VALOR POR EJECUTAR		$ 00.000.000
SUMAS IGUALES	**$40,797,960.00**	**$40,797,960.00**

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$ 00.000.000	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$ 00.000.000	
VALOR AMORTIZADO		$ 00.000.000
VALOR POR AMORTIZAR		$ 00.000.000
SUMAS IGUALES	**$ 00.000.000**	**$ 00.000.000**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$40,797,960.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.000.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$40,797,960.00**

SON: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. ($40,797,960.00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(calidad del servicio)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes noviembre de 2024.

ANDRÉS EDUARDO NIÑO ROA
SUPERVISOR

MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
R/L VDC PROYECTOS S.A.S
CONTRATISTA

Proyectó: Andrés Eduardo Niño Roa

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.6649330

GOBERNACION DE SANTANDER	CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.6649330		
	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PONTON VEHICULAR EN LA VEREDA JUDA EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 031 DEL 28 DE MAYO DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE.	
	VALOR TOTAL:	$ 40.797.960,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100,00%

CANT	CARGO/OFICIO	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	
		TARIFA	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
A	**COSTOS DE PERSONAL**						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1,00	DIRECTOR INTERVENTORIA	$2.800.000,00	3,00	30,00%	$2.520.000,00	3,00	$2.520.000,00
1,00	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$2.800.000,00	3,00	100,00%	$8.400.000,00	3,00	$8.400.000,00
1,00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$2.500.000,00	3,00	30,00%	$2.250.000,00	3,00	$2.250.000,00
1,00	TOPOGRAFO	$2.000.000,00	3,00	30,00%	$1.800.000,00	3,00	$1.800.000,00
				Sub total Costos del Personal	**$14.970.000,00**		**$14.970.000,00**
				Factor Multiplicador	2,20		2,20
				Sub total Costos del Personal	**$32.934.000,00**		**$32.934.000,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	% DEDICACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,00	Edición de informes (incluye impresión, presentación de informes, cds, reproducciones, grabaciones, ploteo de planos, fotocopias y otros gastos de papelería)	MES	$ 200.000,00	100%	3,00	$600.000,00	3,00	$600.000,00
1,00	Ensayos de laboratorio	MES	$ 150.000,00	100%	3,00	$450.000,00	3,00	$450.000,00
1,00	Vehiculo	MES	$ 100.000,00	100%	3,00	$300.000,00	3,00	$300.000,00
					Sub total otros Costos	**$1.350.000,00**		**$1.350.000,00**
					Factor Multiplicador	1,00		1,00
					Sub total otros Costos	**$1.350.000,00**		**$1.350.000,00**

SUBTOTAL COSTOS		**$ 34.284.000,00**		**$ 34.284.000,00**
IVA	**19,00%**	**$ 6.513.960,00**		**$ 6.513.960,00**
COSTO TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 40.797.960,00**		**$ 40.797.960,00**

MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
C.C. 1.098.816.275 DE BUCARAMANGA
R/L VDC PROYECTOS S.A.S

ANDRES EDUARDO NIÑO ROA
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
SUPERVISOR