**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO ADICIÓN 001**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER**

**ORDEN DE ADICIÓN**
**PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NDS-0024-2024 con CO1.PCCNTR.6690356, QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS DISTINTAS SEDES TECNO PARQUE- TECNO ACADEMIA, CALZADO, CONFECCIONES Y SEDE PESCADERO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL REFERENTE A LA LEY 9 DE 1979"**

**CONSIDERANDO**

De conformidad con el Oficio No. **54-1-2024-006774 del 31 de octubre del 2024** a solicitud del Supervisor **JOSÉ HIPÓLITO VARGAS BECERRA** del Contrato **CO1.PCCNTR. 6690356** suscrito con el contratista **G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.** identificado con el NIT **No. 900.202.029,** allegó solicitud de adición presupuestal y de mayores cantidades en sustento de la reubicación estructural del cuarto de residuos en cumplimiento de la Ley 9 de 1979.

Por otra parte, con previa autorización del comité técnico para el cumplimiento del objeto contractual, el mencionado oficio solicita la autorización de adición presupuestal y de mayores cantidades por la necesidad, de modificar la ubicación estratégica del Cuarto de Residuos Sólidos en cumplimiento de los parámetros legales y factores anexos del edificio del Técnoparque, lo anterior, se sustenta en el **Oficio "Informe de Supervisión Para Modificación de Contratos de Bienes y Servicios" No. 54-1-2024-006774** realizado por el supervisor y contratista de forma mancomunada técnicamente**.** Se señala que la ejecución del contrato se encuentra en un 15% en su aspecto físico y en un 0% en su aspecto financiero.

Por consiguiente, la presente adición se trata de elementos encaminados a suplir la necesidad de construir y mantener los cuartos de almacenamiento central de residuos sólidos de las distintas sedes en tecno parque- tecno academia, calzado, confecciones y sede pescadero, para dar cumplimiento a la normativa ambiental referente a la ley 9 de 1979, fundamentándose en los siguientes aspectos:

1. El valor adjudicado al **CO1.PCCNTR. 6690356** es de **$51.227.558,1 M/TCE** estimado en **39,40 SMLMV** siendo el 100% del proceso adjudicado en SMLMV. Por otra parte, las adiciones tienen como tope máximo el 50% permitido por la Ley 80 de 1993 en su artículo 40, por consiguiente, en el presente contrato el límite es de **19,7 SMLMV** como porcentaje máximo permitido para realizar adiciones.

2. La presente adición presupuestal se sustenta económicamente en el **CDP No 5824 del 06 de febrero del 2024** por un valor de **$59.527.500.00 M/TCE**.

3. El valor de la adición equivale a **$8.299.941 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS) M/TCE** equivalente a **6.38 SMLMV**, quedando como máximo para futuras adiciones respecto del presente contrato un total de **33.02 SMLMV** sin superar el límite estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en su parágrafo que señala que:

*Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.*



Powered by CamScanner

4. El Contrato **CO1.PCCNTR.6690356** se encuentra vigente a la fecha y existe un acuerdo bilateral entre las partes y así mismo, la adición presupuestal mencionada cuenta con la aprobación del **ORDENADOR DEL GASTO**.

**POR LO EXPUESTO**, y en concordancia con los principios rectores de la contratación estatal y los postulados normativos que rigen la función administrativa en planeación responsabilidad, economía, transparencia y publicidad:

**PRIMERA: AUTORIZAR** el uso del valor restante del presupuesto estipulado en el **CDP No 5824 del 06 de febrero del 2024** por un valor de **$59.527.500.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS) M/TCE.**

**SEGUNDA: AUTORIZAR** el registro presupuestal de la adición por el valor equivalente a **$8.299.941 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS) M/TCE** estableciendo un valor total del presupuesto oficial en **$59.527.500.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS) M/TCE.**

**TERCERA: MODIFICAR** el presupuesto oficial en el **CO1.PCCNTR. 6690356** a través de la plataforma del SECOP II por el valor final del contrato equivalente a **$59.527.500.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS) M/TCE.**

**CUARTA: NOTIFICAR** al contratista **G&B PROYECTOS S.A.S** identificado con el NIT **No. 900.202.029** el deber de actualizar las pólizas de garantías por el valor final del contrato equivalente a **$59.527.500.00 M/TCE** en sustento del **Artículo 1060 "Mantenimiento del estado del riesgo y notificación de cambios"** del Código de Comercio – Decreto 410 de 1971.

**QUINTA:** Los demás aspectos del contrato, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

**SEXTA:** El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

**Proyectó: Nicolás Borrero Mejía, Abogado Contratista, Dirección Regional**

**Revisó: Cristhian Josué Leal Contreras, Abogado Contratista, Dirección Regional**

**Revisó: José Hipólito Vargas Becerra, Supervisor**



Powered by CamScanner