Cartagena de indias, D.T. y C. 28 de noviembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Ciudad.

Referencia: Solicitud de prórroga en tiempo de ejecución contrato **0096-ARC-CBNL01-2024**

Atendiendo el contrato en mención, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE GASES PARA EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y GAS BUTANO PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"** de conformidad con lo estipulado en el plazo de ejecución del contrato según prorroga es hasta el 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024, nos permitimos solicitar a la entidad prorroga de ejecución en tiempo hasta el día martes 10 de diciembre del 2024 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones;

El producto REFRIGERANTE FREON R-22 (CILINDRO X 30LIBRAS) es un refrigerante HFC HIDROCLOROFLUOROCARBONO con un alto calor latente de evaporación, adicionalmente es un producto de baja rotación y descontinuado por el protocolo de Montreal, dicho acuerdo creado para proteger la capa de ozono, por tal razón es un producto de difícil consecución, nuestro proveedor está en búsqueda del mismo para poder realizar las entregas de las cantidades requeridas, por ende, solicitamos prórroga del presente contrato para la fecha solicitada, así mismo informamos que los refrigerantes restantes serán entregados el día de mañana 29 de noviembre del presente año, dando cumplimento al plazo de ejecución.

Por esta razón agradezco a la entidad tener en cuenta mi petición para la culminación satisfactoria del contrato en mención.

Atentamente,

WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES
C.C. N°1.047.441.428 de Cartagena
TR 54 # 21ª - 55
Representante Legal de **QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S**
NIT: 900.792.498-6