FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** 251,589,891 **PERIODO:** 01 al 31 de Enero de 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATO DE OBRA No 1111 de 2021 y 964 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2 de julio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47,999,892,900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47,999,892,900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoría	$ 9,000,000.00	$ 500,000.00	114.00	1,083,000,000					1.00	9,500,000	6.83	64,885,000
2	4	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,500,000.00	$ 480,000.00	435.00	2,601,300,000					3.00	17,940,000	17.70	105,846,000
3	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,600,000.00	$ 400,000.00	331.00	1,324,000,000					1.00	4,000,000	3.57	14,280,000
4	1	Especialista Ambiental	$ 8,000,000.00		50.00	400,000,000					0.84	6,720,000	3.65	29,200,000
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 8,000,000.00		33.00	264,000,000					0.25	2,000,000	1.87	14,960,000
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 8,000,000.00		7.00	56,000,000					0.10	800,000	0.82	6,560,000
7	1	Especialista en Estructuras	$ 8,000,000.00		33.00	264,000,000					0.30	2,400,000	2.07	16,560,000
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 8,000,000.00		7.00	56,000,000					0.03	240,000	0.84	6,720,000
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 8,000,000.00		9.00	72,000,000					0.07	560,000	1.73	13,840,000
10	1	Especialista en Tuneles	$ 8,000,000.00		25.00	200,000,000					0.00	0	0.00	0
11	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 6,500,000.00		17.00	110,500,000					0.30	1,950,000	1.55	10,075,000
12	1	Líder de Integración	$ 6,500,000.00		150.00	975,000,000					1.00	6,500,000	1.83	11,895,000
13	2	Profesional Social	$ 3,700,000.00		218.00	806,600,000					2.00	7,400,000	11.26	41,662,000
14	2	Profesional Ambiental	$ 4,000,000.00		218.00	872,000,000					2.00	8,000,000	10.74	42,960,000
15	1	Profesional Técnico Predial	$ 4,000,000.00	$ 400,000.00	130.00	572,000,000					0.00	0	0.00	0
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4,000,000.00		22.00	88,000,000					0.28	1,120,000	1.77	7,080,000
17	1	Auditor de calidad	$ 4,000,000.00		6.00	24,000,000					0.00	0	0.00	0
18	1	Abogado	$ 5,000,000.00		11.00	55,000,000					0.08	400,000	1.40	7,000,000
		PERSONAL TÉCNICO												
19	2	Inspector	$ 2,100,000.00	$ 400,000.00	226.00	565,000,000					1.00	2,500,000	2.67	6,675,000
20	4	Topógrafo Inspector	$ 2,100,000.00	$ 400,000.00	436.00	1,090,000,000					2.00	5,000,000	4.97	12,425,000
21	2	Laboratorista Inspector	$ 2,100,000.00	$ 400,000.00	218.00	545,000,000					1.00	2,500,000	2.00	5,000,000
22	2	Inspector SST	$ 2,100,000.00	$ 400,000.00	222.00	555,000,000					1.00	2,500,000	2.67	6,675,000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
23	4	Cadenero	$ 1,300,000.00		436.00	566,800,000					4.00	5,200,000	9.44	12,272,000
24	2	Auxiliar de Laboratorio	$ 1,200,000.00		216.00	259,200,000					0.00	0	0.00	0
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
25	2	Secretaria	$ 1,100,000.00		225.00	247,500,000					2.00	2,200,000	7.90	8,690,000
26	2	Conductor	$ 1,100,000.00		225.00	247,500,000					3.00	3,300,000	5.97	6,567,000
27	1	Campamentera	$ 1,050,000.00		53.00	55,650,000					1.00	1,050,000	1.97	2,068,500
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24												
		Provisión Jornadas 7 X 24				278,562,000								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				14,233,612,000						93,780,000		453,895,500
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36						2.36		2.36
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				33,591,324,320						221,320,800		1,071,193,380

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
25	1	Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	200,000	1,189.00	237,800,000					20.500	$ 4,100,000	106.500	21,300,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
26	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peájes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior	Mes	4,500,000	218.00	981,000,000					3.000	$ 13,500,000	12.6321	56,844,500
27	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peájes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior	Mes	5,000,000	103.00	515,000,000					0.000	$ -	0.000	0
28	1	Equipo completo de Topografía	Según comprobante mes	2,000,000	436.00	872,000,000					2.000	$ 4,000,000	4.966	9,932,000
29	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Según comprobante mes	2,500,000	220.00	550,000,000					0.392	$ 980,000	0.392	980,000

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2022 (Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
30	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante mes	2,000,000	224.00	448,000,000					2.814	5,628,000	16.494	32,988,000
		OTROS COSTOS												
31	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peájes y combustible)	Según comprobante mes	1,500,000	99.00	148,500,000					0.861	1,291,500	10.181	15,271,500
32	1	Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante mes	847,000	114.00	96,558,000					0.193	163,471	3.090	2,617,230
33	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Según comprobante mes	600,000	222.00	133,200,000					1.021	612,600	3.691	2,214,600
34	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19	Según comprobante mes	1,350,000	22.00	29,700,000					-0.0048	-6,480.00	0.1452	196,020
35	1	Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante mes	200,000	216.00	43,200,000					0.00	0.00	0.000	0.000
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				4,054,958,000						30,269,091.00		142,343,850.00
		VALOR TOTAL BÁSICO (C) = (A) + (B)				**37,646,282,320**					Valor total básico	251,589,891.00		1,213,537,230.00
		Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)				2,689,762,134					IVA	47,802,079.29		230,572,073.70
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (E) = (C) + (D)				**40,336,044,454**					Valor total	299,391,970.29		1,444,109,303.70
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				7,663,848,446								
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**47,999,892,900**								

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	36,953,797	**221,847,197**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Saldo básico por ejecutar: $ 39,122,507,224

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 25202-34513 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.