Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***21/Nov/2024 04:32 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-44430-0009	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	11/21/2024 3:10:05 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	11/21/2024 4:32:43 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024444300046	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA PARA LA VIGENCIA 2024 Maicao				
EJECUTOR	44430 - MAICAO	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaria de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2024
SECTOR	Salud y protección social	***PROGRAMA***	1903 - Inspección, vigilancia y control		
VALOR TOTAL	$ 1.913.201.763,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.567.500.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 1.913.201.763,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2024
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2024
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	203.769	***EN FIRME***	203.769	***EN AJUSTE***	203.769

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Desarrollar acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo en el municipio de Maicao.					
PRODUCTO	32150 - Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	190302500 - estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de estrategias
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	9,0000	***EN AJUSTE***	9,0000

Powered by CamScanner

INDICADORES DE PRODUCTO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	



COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje convivencia social y salud mental, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 176.702.911,00	$ 271.660.808,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje salud ambiental, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 127.693.850,00	$ 127.693.850,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje salud y ámbito laboral, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje seguridad alimentaria y nutricional, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 273.105.701,00	$ 273.105.701,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 205.479.308,00	$ 289.014.152,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 372.018.230,00	$ 372.018.230,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje vida saludable y enfermedades no transmisibles, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00
		Desarrollar actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo del eje vida saludable y enfermedades transmisibles, del plan decenal de salud 2021-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 237.500.000,00	$ 404.709.022,00
		Desarrollar actividades de promoción de salud y gestión del riesgo del eje salud publica en emergencia y desastre, del plan decenal de salud 2022-2031		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2024	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME $ 1.567.500.000,00	AJUSTADO $ 1.913.201.763,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

Powered by CamScanner

FUENTES DE FINANCIACIÓN						
	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - MAICAO - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		$	15.000.000,00	$	15.000.000,00
	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Salud
	ENTIDAD	Territorial - MAICAO - SGP - Salud				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		$	1.552.500.000,00	$	1.898.201.763,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS RECURSOS DE LA ADICION				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

SE AUTORIZAN FIRMAS

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Abel Enrique Prado Arellanes	Secretaria de Planeación	
Emitió	Abel Enrique Prado Arellanes	Secretaria de Planeación	

Powered by CamScanner