DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS: No.4151.010.32.1.1553-2023
CONTRATO: *No. 4151.010.26.1.1553-2023*
LIQUIDACIÓN: INTERVENTORÍA

ACTA No. 7
PERIODO: 08-05-24 A 23-05-24

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.237.861-8

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFÍA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990

SUPERVISOR: ING. SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
VENCIMIENTO DEL PLAZO: DICIEMBRE 01 DE 2024

RESUMEN DE LA INTERVENTORÍA LIQUIDADA

INTERVENTORÍA		$ 51.469.226
VALOR EJECUTADO INCLUIDA ESTA ACTA		$ 532.415.592

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 403.999.169
VALOR TOTAL CONTRATOS ADICIONALES		$ 233.827.861
VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		$ 637.827.030
REGISTRO PRESUPUESTAL HASTA LA FECHA	$ 637.827.030	
VALOR TOTAL LIQUIDADO ACTAS ANTERIORES	$ 581.088.436	
VALOR LIQUIDADO PRESENTE ACTA	$ 51.469.226	
TOTAL LIQUIDADO HASTA LA FECHA	$ 632.557.662	
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 5.269.368	
SUMAS IGUALES	$ 637.827.030	$ 637.827.030

DETALLE DE ACTAS LIQUIDADAS

VALOR LIQUIDADO EN ACTAS DE INTERVENTORÍA	$ 632.557.662,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	**$ 632.557.662,00**

ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ESTA FECHA	$ -
VALOR TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -
SUMAS IGUALES	$ -

LIQUIDACIÓN DEL ACTA

VALOR TOTAL LIQUIDADO PRESENTE ACTA	$ 51.469.226
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
SUBTOTAL	$ 51.469.226
OTRAS DEDUCCIONES	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 51.469.226

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024.

NORBEY NIETO LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CARMEN STELLA GÓMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 7

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 3 DE 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-25002990

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 01 DE 2024

VALOR CONTRATO: $ 637.827.030

PERIODO: DEL 08/03/2024 HASTA 23/03/2024

FECHA ACTA: OCTUBRE 18 DE 2024

	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 3						ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MESES) CONSTRUCCIÓN	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL														
DIRECTOR DE PROYECTOS	1	$ 7.000.000	100%	50%	3,43	$ 24.010.000	0,50	2,63	$ 21.910.000	50%	0,53	$ 1.855.000	3,40	$ 23.765.000
INGENIERO RESIDENTE	1	$ 4.500.000	100%	100%	6,37	$ 28.665.000	0,50	5,27	$ 25.965.000	100%	0,53	$ 2.385.000	6,30	$ 28.350.000
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	$ 4.000.000	100%	50%	1,70	$ 6.800.000	0,50	1,20	$ 6.800.000	20%	0,53	$ 424.000	1,81	$ 7.224.000
ING. ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS	1	$ 4.000.000	50%	30%	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	50%	0,00	$ -	0,00	$ -
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	$ 4.000.000	100%	30%	0,65	$ 2.600.000	0,50	0,15	$ 2.600.000	100%	0,00	$ -	0,65	$ 2.600.000
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1	$ 4.000.000	100%	30%	1,70	$ 6.800.000	0,50	1,20	$ 6.800.000	30%	0,00	$ -	1,70	$ 6.800.000
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 5.000.000	100%	100%	6,37	$ 31.850.000	0,50	5,27	$ 28.850.000	100%	0,53	$ 2.650.000	6,30	$ 31.500.000
RESIDENTE SOCIAL	1	$ 3.000.000	100%	100%	6,37	$ 19.110.000	0,50	5,27	$ 17.310.000	100%	0,53	$ 1.590.000	6,30	$ 18.900.000
RESIDENTE SG-SST	1	$ 3.000.000	100%	100%	6,37	$ 19.110.000	0,50	5,27	$ 17.310.000	100%	0,53	$ 1.590.000	6,30	$ 18.900.000
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO														
TOPOGRAFO	1	$ 2.800.000	100%	100%	6,37	$ 17.836.000	0,50	5,27	$ 16.156.000	100%	0,53	$ 1.484.000	6,30	$ 17.640.000
CADENERO 1	2	$ 1.400.000	100%	100%	6,37	$ 8.918.000	0,50	5,27	$ 8.078.000	100%	0,53	$ 742.000	6,30	$ 8.820.000
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 2.600.000	100%	100%	6,37	$ 16.562.000	0,50	5,27	$ 15.002.000	100%	0,53	$ 1.378.000	6,30	$ 16.380.000
INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	1	$ 2.600.000	100%	100%	4,37	$ 11.362.000	0,00	3,77	$ 9.802.000	100%	0,53	$ 1.378.000	4,30	$ 11.180.000
DIBUJANTE	1	$ 1.160.000	0%	33%	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
LABORATORISTA AUXILIAR	2	$ 1.160.000	0%	50%	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
CONDUCTOR- MOTORISTA	1	$ 1.500.000	100%	100%	6,37	$ 9.555.000	0,50	5,27	$ 8.655.000	100%	0,53	$ 795.000	6,30	$ 9.450.000
SECRETARIA	1	$ 1.300.000	100%	100%	6,37	$ 8.281.000	0,50	5,27	$ 7.501.000	100%	0,53	$ 689.000	6,30	$ 8.190.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 211.459.000			$ 192.739.000			$ 16.960.000		$ 209.699.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,24			2,24			2,24		2,24
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 473.668.160			$ 431.735.360			$ 37.990.400		$ 469.725.760

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 7

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023 | **FECHA DE INICIO: OCTUBRE 5 DE 2023**

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990 | **FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 01 DE 2024**

VALOR CONTRATO: $ 637.827.030 | *PERIODO: DEL 08/05/2024 HASTA 23/05/2024* | **FECHA ACTA: OCTUBRE 16 DE 2024**

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 3							ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MESES) CONSTRUCCIÓN	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
B) COSTOS DIRECTOS														
Alquiler de Vehículo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2017 en adelante)	1	$ 6.000.000	100%	100%	6,37	$ 38.220.000	0,50	5,27	$ 34.620.000	100%	0,53	$ 3.160.000	6,30	$ 37.800.000
Equipo Completo de Topografía (Estacion Total-Nivel Automatico)	1	$ 2.400.000	100%	100%	6,37	$ 15.288.000	0,50	5,27	$ 13.848.000	100%	0,53	$ 1.272.000	6,30	$ 15.120.000
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	2	$ 220.000	100%	100%	11,73	$ 2.580.600	0,50	10,03	$ 2.316.600	100%	1,06	$ 233.200	11,59	$ 2.549.800
Reproducción de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografías, Fotos, Planos (Plotter))	1	$ 445.000	100%	100%	6,37	$ 2.834.650	0,50	5,27	$ 2.567.650	100%	0,53	$ 235.850	6,30	$ 2.803.500
Ensayos de laboratorio y de Campo - Control de calidad de procesos de procesos y materiales. Nota1 El contratista deberá cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la interventoría. Nota2 Los pagos de este ítem se efectuará según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente. Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos en la RESOLUCIÓN 4151 010 21.1 0021 202.(Tabla 2)	1	$ 1.000.000	100%	100%	3,40	$ 3.397.691	0,00	3,22	$ 3.222.000	100%	0,34	$ 340.000	3,56	$ 3.562.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 62.320.941			$ 56.574.250			$ 5.261.050		$ 61.835.300
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 535.989.101			$ 458.309.610			$ 43.251.450		$ 531.561.060
VALOR DEL IVA 19%						$ *101.837.929*			$ 92.778.826			$ 8.217.776		$ 100.996.602
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 637.827.030			$ 551.088.436			$ 51.469.226		$ 632.557.662

CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA CONTRATADA	$ 637.827.030
ANTICIPO ENTREGADO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.469.226
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 632.557.662
RETENCIÓN DE GARANTÍA HASTA ACTAS ANTERIORES	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA PRESENTE ACTA	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA ACUMULADA HASTA PRESENTE ACTA	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 51.469.226

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	
SUBTOTAL *(SIN IVA)*	$ 43.251.450,42
IVA (19%)	$ 8.217.775,58
TOTAL NETO A PAGAR	$ 51.469.226,00

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

NORBEY NIETO LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

CARMEN STELLA GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SEBASTIAN TASCAPUEZ MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR