	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	**Código: F-098**
		Version: 002
		Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ **PRORROGA** ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO Nº:	103.13.10.280-2024
OBJETO:	BRINDAR ASISTENCIA PARA EL SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE FINANCIERO, DE GESTIÓN Y MÓDULOS DE CONTROL CON DESTINO A LA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	3 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	3/09/2024 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	2/12/2024 (dd/mm/aaaa)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 15.000.000,00
CONTRATISTA:	DM PROFESIONALES SAS NIT. 901178399-6 R.L. RUBEN DARIO DIAZ LOZANO C.C. 17.419.045 de Acacias–Meta
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CECILIA MEDINA GRANADOS C.C 52.718.707
CARGO :	SECRETARIA DE HACIENDA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA Nº	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	2/12/2024 (dd/mm/aaaa)

B. SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS

(dd/mm/aaaa)

C. REINICIO

ACTA Nº	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	2/12/2024 (dd/mm/aaaa)

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA Nº	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	$ 15.000.000,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nº	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 15.000.000,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 15.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		**DIAS**	3	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	2/12/2024 (dd/mm/aaaa)			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ **PRORROGA** ☑

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☑ al contrato anteriormente citado por valor de $ 4.666.667,00

PRORROGA ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
	28

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia veintiocho (28) del mes de noviembre de 2024 el Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 98% contra un avance programado del 98%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 15.000.000,00
Valor facturado ($)	$ 10.000.000,00
Valor facturado reajustes ($)	
Valor anticipo amortizado ($)	
Valor anticipo por amortizar ($)	

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

Se requiere continuar con la asistencia tecnica del soporte del software para las areas de almacen y banco de proyectos teniendo en cuenta el fortalecimiento de la gestion integral e institucional del municipio y que estas areas estan transversalizadas con el area financiera y presuouestal del municipio.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

Esta supervisión considera importante realizar la adición solicitada al contratista por valor de $4.666.667 con el fin de que dar continuidad al cumplimiento y desarrollo de las acciones que permiten el fortalecimiento de la gestión del municipio.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$			19.666.667,00
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	4	DIAS		MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30/12/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2024.

Nombre del Contratista : DM PROFESIONALES SAS **Representante Legal Contratista: RUBEN DARIO DIAZ LOZANO** **Firma**	**Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado: CECILIA MEDINA GRANADOS **Cargo : Secretaria de Hacienda** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique