	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha 27 NOV 2024

BOGOTA, NOVIEMBRE 2024

DE ESTIVEL PASTOR MERCHAN — Supervisor Administrativo
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL — Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4511-2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE $29.140.000

PLAZO 15 día(s) /mes(es) DESDE 1/12/2024 HASTA 15/12/2024

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en cumplimiento de su objeto misional y los estándares de habilitación establecidos en la resolución 3100-2019 el cual determina que las instituciones prestadoras de salud deben garantizar las condiciones tecnológicas para el normal funcionamiento de los servicios de salud de manera efectiva minimizando los riesgos y velando por la salud de los pacientes, razón por la cual deben cumplir con los estándares aplicables entre los cuales se encuentra los dispositivos médicos e insumos, se tramitó proceso de invitación a cotizar IC 033-2024 con el fin de garantizar el suministro de insumos medico quirurgicos necesarios para cubrir las necesidades de los servicios asistenciales en las diferentes unidades de salud de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz.
Como resultado del proceso de invitación, se adjudicaron 12 contratos de suministros entre los cuales se encuentra el contrato **4511-2024** con el proveedor **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, cuyo objeto es el "SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inició el 07 de mayo de 2024.
A la fecha el contrato 4511-2024 ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

MES	VALOR
MAYO	$ 199.460.918,50
JUNIO	$ 72.574.888,40
JULIO	$ 93.376.336,10
AGOSTO	$ 113.188.366,50
SEPTIEMBRE	$ 154.390.516,20
OCTUBRE	$ 84.062.312,55
NOVIEMBRE	101424618

Para garantizar el suministro adecuado de insumos médico quirúrgicos en el mes de diciembre mientras surte el proceso de contratacion de la invitación a cotizar IC 114-2024, se realizó un análisis de las necesidades de los servicios asistenciales y del suministro a pacientes. Al comparar estos requerimientos con las existencias disponibles en el almacén, se constató que los saldos actuales son insuficientes. Por ello, se solicita adición y prorroga del contrato 4511-2024 con el proveedor RAFAEL ANTONIO SALAMANCA hasta el 15 de diciembre de 2024, asegurando así la
A la fecha el contrato **4511-2024** con el proveedor RAFAEL ANTONIO SALAMANCA se encuentra en un porcentaje de ejecución de **99,80%** y el saldo actual del contrato es de **$ 1.658.893** pesos.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 116.825.738	99,80%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$817.780.167	$ 816.121.274	$ 1.658.893	1/12/2024	15/12/2024

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR									
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
07/05/2024	AL	6/7/2024	7/7/2024 1/9/2024 1/11/2024	N/A	31/8/2024 31/10/2024 30/11/2024	N/A	01/12/2024	AL	15/12/2024

ESTIVEL PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

Estephany Jimenez S

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

8/9/2022

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Noviembre 27 de 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4511-2024	CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	17068260-3
OBJETO:	SUMINISTRO INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	17068260
	ASESOR COMERCIAL:	CARLOS GARZON		TELÉFONO:	7432597
	DIRECCIÓN:	TRANSV 93-51-98 Parque empresarial puerta del sol Bodega 18 bogota D.C		CELULAR:	3005362345
	E-MAIL:	info@ddb.com.co		PÁGINA WEB:	.
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-05-07	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-07-06	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 211.739.550	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	777			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-02-29
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19732			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-04-29

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 37.000.000	2024-06-11	1453	2024-05-31	25810	2024-06-12	4245010401
2	$ 230.000.000	2024-06-26	1687	2024-06-24	26036	2024-06-27	4245010401
3	$ 239.040.617	2024-08-30	2198	2024-08-26	33714	2024-08-31	4245010401
4	$ 100.000.000	2024-10-29	2564	2024-10-21	36634	2024-10-29	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 25 Días	2024-06-26	2024-07-07	31/08/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
3	PRORROGA	1 Mes	2024-10-29	2024-11-01	30/11/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-05-09	172676	VZ000000014859	$ 22.673.980	$ 189.065.570			2021-03-26

2	2024-05-10	172843	VZ000000014877	$ 3.828.825	$ 185.236.745			
3	2024-05-09	172639	VZ000000014893	$ 14.117.729	$ 171.119.016			
4	2024-05-09	172640	VZ000000014894	$ 36.752.862	$ 134.366.154			
5	2024-05-09	172633	VZ000000014895	$ 13.276.800	$ 121.089.354			
6	2024-05-09	172634	VZ000000014896	$ 9.510.900	$ 111.578.454			
7	2024-05-09	172635	VZ000000014897	$ 6.090.998	$ 105.487.456			
8	2024-05-09	172632	VZ000000014898	$ 6.793.500	$ 98.693.956			
9	2024-05-09	172637	VZ000000014899	$ 20.655.413	$ 78.038.543			
10	2024-05-09	172636	VZ000000014900	$ 952.077	$ 77.086.466			
11	2024-05-09	172638	VZ000000014901	$ 7.842.000	$ 69.244.466			
12	2024-05-16	173643	VZ000000014918	$ 24.718.492	$ 44.525.974			
13	2024-05-21	174113	VZ000000014929	$ 7.163.871	$ 37.362.103			
14	2024-05-27	174702	VZ000000014974	$ 748.935	$ 36.613.168			
15	2024-06-18	177223	VZ000000015089	$ 10.706.359	$ 62.906.809			
16	2024-06-18	177225	VZ000000015090	$ 226.171	$ 62.680.638			
17	2024-06-18	175300	VZ000000015091	$ 23.635.250	$ 39.045.387			
18	2024-06-18	177224	VZ000000015093	$ 38.007.108	$ 1.038.279			
19	2024-07-05	179142	VZ000000015204	$ 3.580.885	$ 227.457.394			
20	2024-07-05	179274	VZ000000015216	$ 24.334.536	$ 203.122.858			
21	2024-07-10	179628	VZ000000015260	$ 37.796.105	$ 165.326.753			
22	2024-07-16	180342	VZ000000015271	$ 23.245.080	$ 142.081.673			
23	2024-07-04	178936	VZ000000015300	$ 5.228.000	$ 136.853.673			
24	2024-07-04	178937	VZ000000015301	$ 2.320.500	$ 134.533.173			
25	2024-07-04	178938	VZ000000015302	$ 6.612.570	$ 127.920.603			
26	2024-07-04	178940	VZ000000015303	$ 10.706.359	$ 117.214.245			
27	2024-07-23	181031	VZ000000015304	$ 3.886.838	$ 113.327.407			
28	2024-08-01	181779	VZ000000015391	$ 26.756.350	$ 86.571.057			
29	2024-08-01	181780	VZ000000015407	$ 1.694.108	$ 84.876.949			
30	2024-08-05	182732	VZ000000015415	$ 32.119.076	$ 52.757.874			
31	2024-08-06	182877	VZ000000015419	$ 1.193.400	$ 51.564.474			
32	2024-08-09	183173	VZ000000015427	$ 16.206.800	$ 35.357.674			
33	2024-08-03	182064	VZ000000015447	$ 1.219.638	$ 34.138.035			
34	2024-08-03	182063	VZ000000015456	$ 10.195.451	$ 23.942.584			
35	2024-08-03	182061	VZ000000015457	$ 23.363.465	$ 579.119			
36	2024-08-03	182062	VZ000000015458	$ 440.079	$ 139.041			
37	2024-09-16	187852	VZ000000015595	$ 35.171.668	$ 204.007.990			
38	2024-09-03	186114	VZ000000015618	$ 13.486.718	$ 190.521.272			
39	2024-09-06	186115	VZ000000015619	$ 39.830.129	$ 150.691.143			
40	2024-09-06	186588	VZ000000015620	$ 41.865.121	$ 108.826.023			
41	2024-09-20	188539	VZ000000015635	$ 23.645.181	$ 85.180.842			
42	2024-09-23	188843	VZ000000015642	$ 391.700	$ 84.789.141			
43	2024-10-05	190310	VZ000000015715	$ 20.795.146	$ 63.993.996			
44	2024-10-09	190770	VZ000000015736	$ 24.267.167	$ 39.726.829			
45	2024-10-12	191407	VZ000000015764	$ 3.537.385	$ 36.189.444			
46	2024-10-10	191002	VZ000000015767	$ 33.062.175	$ 3.127.269			
47	2024-10-16	191642	VZ000000015813	$ 43.758	$ 3.103.511			
48	2024-11-01	193339	VZ000000015879	$ 48.342.965	$ 54.740.546			
49	2024-11-08	194086	VZ000000015913	$ 4.286.643	$ 50.453.903			
50	2024-11-13	194571	VZ000000015956	$ 5.940.596	$ 44.513.307			
51	2024-11-18	195275	VZ000000015965	$ 42.854.414	$ 1.658.893			
TOTAL EJECUTADO				$ 816.121.274				$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 211.739.550	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 606.040.617	SALDO POR PAGAR :	$ 816.121.274
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 817.780.167	SALDO A REINTREGRAR	


7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Noviembre 27 de 2024			
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridas	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad.	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren relacionados dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
13	Informar con mínimo veinte (20) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,80%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	NOVIEMBRE DE 2024	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			
DIRECCION DE CONTRATACION		FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE	

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO		NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401		MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	$ 29.140.000
TOTAL DISPONIBILIDAD			$ 29.140.000

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No. 05 Y PRORROGA No. 04 AL CONTRATO 4511 - 2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

FIRMA

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

GERENTE

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Sandra Patricia Barbosa Ballen - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V: Francisco Antonio Garzón Hincaple - Director Operativo de Contratación
Aprobó (Area de presupuesto)	Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto

D=2834

Subred Sur
1 NOV 2024
hora 1:30 p.m.
PRESUPUESTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 27 De 2024

CDP: 2834

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION No 05 Y PRORROGA 04 AL CONTRATO 4511-2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "PARA CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$29.140.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$29.140.000,00

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 34 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]