Superservicios

**Norma Elena Gonzalez Hernandez <negonzalez@superservicios.gov.co>**

# INFORME Y ESTADO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS A LA FECHA

**Norma Elena Gonzalez Hernandez** <negonzalez@superservicios.gov.co> 23 de agosto de 2024, 15:58
Para: Jose Alfonso Gutierrez Ramirez <jgutierrezr@superservicios.gov.co>

Buenas tardes Alfonso,

El presente documento es presentar el estado actual y actividades que se viene trabajando de los procesos asignados, de acuerdo con los documentos relacionados con la etapa precontractual, para la contratación de bienes y servicios de la Superservicios como son:

| PROCESO | OBJETO | MODALIDAD | ACTIVIDADES[1][2] |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratación para la administración del Patrimonio Autónomo FONDO EMPRESARIAL (FIDUCIARIA) | LP | 260824- Reunión presencial con el equipo estructuradores SG. y asesores – para revisar FICHA TÉCNICA y de acuerdo con los compromisos del viernes anterior, y se revisó el tema cotizaciones donde se concluyó que se va a llegar por mediana y no promedio ya que permite la mediana cierra la brecha entre los extremos y proporciona una visión equilibrada de los datos.<br>Compromiso: para el 28/08/24 – haber avanzado en la estructuración del estudio de sector.<br>Próxima semana: se llevará a cabo seguimiento todo el equipo de los avances de cada uno en la estructuración del presente proceso. |
| 2 | Prestación de servicios para dar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo y puesta<br>En funcionamiento las oficinas digitales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. | SASI | Se amplia fecha de consecución de cotizaciones SIP 007-2024 hasta el día 26/08/24. (a la fecha solo ha llegado una (1)).<br>Así mismo se reitera solicitud por correo institucional.<br>Se respondió a la observación que se presentó por correo y con el apoyo del área generadora.<br>La estructuración del estudio de sector ya se tiene adelanta y se encuentra en espera de actualizar<br><br>Estudio de mercado (cotizaciones) y concluir. |
| 3 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados para las sedes de la Superservicios a nivel nacional. | SASI | De acuerdo con las conversaciones con el abogado asignado el área generadora no ha enviado ficha técnica ajustada para poder avanzar en la estructuración del mismo. |
| 4 | Adquisición de soporte y actualizaciones al SGDEA-CRONOS para el fortalecimiento de la gobernanza de las tecnologías de la información de la Superservicios. | SASI | Proceso revisado y falto ficha técnica y el abogado está informado y se hará la solicitud respectivamente.<br><br>En cuanto al estudio de sector en el estudio previos viene información que debo actualizar para avanzar. |
| | Producir y emitir el material audiovisual de | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | contenido institucional para apoyar el desarrollo de la estrategia de comunicación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ---RTVC | CONTRATACIÓN DIRECTA | Proceso estructurado (estudio de sector y de mercado/ MAE) y se pasó al abogado.<br><br>22/08/24-Proceso firmado por el área generadora y en espera el abogado la lista de chequeo para avanzar. |
| 6 | Adquisición de licencias y soporte para los Switches, APs y NAC de ARUBA para la conectividad y segmentación de las redes de las sedes de la Superservicios. | SASI | Proceso revisado y el día 210824-se envió correo a la abogada con algunas observaciones de la Ficha Técnica.<br>En el tema estudio de mercado se cuenta con las cotizaciones, pero, de acuerdo con el PAA les falta recursos. De lo anterior, está informada la abogada.<br><br>Proceso avanzado en la estructuración del estudio de sector . |

[1] Nota: se presenta muy resumida la actividad ejecutada

[2] Se informa que todos procesos asignados se viene trabajando con los abogados asignados en equipo

Cordialmente,

NORMA ELENA GONZALEZ H.