	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	

FECHA: 27/11/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN [ ] **MODIFICACIÓN** [ ] **PRÓRROGA** [x]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNION Y SAMPUES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE OBRA No. 4790 DE 2023
3641 DE 2023
3810 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PAISAJE, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	29/12/2023	30/04/2024
2	30/04/2024	31/05/2024
3	6/06/2024	6/07/2024
4	6/07/2024	31/07/2024
5	31/07/2024	30/08/2024
6	16/10/2024	30/11/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÒN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A.	28/05/2024	28/05/2024	3/06/2024	4/06/2024
2	N.A.	28/08/2024	28/08/2024	1/10/2024	2/10/2024
	1	2/10/2024	2/10/2024	15/10/2024	16/10/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/112024 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 62.237.357,00 **50% EN SMMLV:** $ 23,94
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
4899-1-2023	16/10/2024	$ 28.064.603	$ 10,79

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 90.301.960,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita según oficio de fecha 27 de noviembre de 2024 el Interventor solicita lo siguiente:

Someter a consideración la solicitud de prorroga No 7 hasta el 13 de diciembre de 2024 al contrato de interventoría No 4718 de 2023 suscrito con la Territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta que los convenios suscritos con No. 4790 de 2023 JAC VEREDA LAS PALMITAS (LA UNIÓN), No. 3641 de 2023 JAC VEREDA EL PAISAJE (LA UNIÓN), No. 3810 de 2023 JAC BARRIO LA ESPERANZA (SAMPUES) del Departamento de SUCRE se prorrogaron hasta el 13 de diciembre de 2024 y es necesario este tiempo adicional con el fin de cumplir con los requisitos contractuales, razón por la cual se le solicita dicha prorroga en tiempo sin adición de recursos.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las labores de interventoría a los Convenios Solidarios suscritos con las Organizaciones de Acción Comunal:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, Para ejecución.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PAISAJE, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, Para ejecución.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, Para ejecución.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
N/A	N/A			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Octubre de 2024 (año) $ 33.140.905,00
Último mes facturado: jun-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 57.161.055,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite multas o sanciones

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato de interventoría No. 4899 de 2023 considera viable la solicitud de prórroga No. 7 hasta el 13 de diciembre presentada por ISMAEL SEGUNDO HERNANDEZ ESCOBAR en representación de la empresa HC CONSTRUCCIONES S.A.S mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 2024, teniendo en cuenta las motivaciones expuestas en dicho oficio, con el fin de realizar el seguimiento y control de las obras en ejecución de JAC VEREDA LAS PALMITAS (LA UNIÓN), No. 3641 de 2023 JAC VEREDA EL PAISAJE (LA UNIÓN), No. 3810 de 2023 JAC BARRIO LA ESPERANZA (SAMPUES) del Departamento de SUCRE

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Reprogramación al plan de cargas **MEPI-MN1-IN-9-FR-2**, Proyecto de acta de modificación **MEPI-MN1-IN-9-FR-1**, Seguimiento a las garantías **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: Ismael Segundo Hernandez Escobar
Representante legal o su Apoderado

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA
DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Directora Territorial (E)
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre: SUSAN PAMELA ROMERO DE LA OSSA
Abogado CONTRATISTA CCPT DT - SUCRE

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.