INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 16/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 7

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4882 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO
RESOLUCIÓN No.: N.A. DE N.A. (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONVENIOS 3435 DE 2023, 3908 DE 2023, 3898 DE 2023, 4273 DE 2023 CONTRATISTA: JAC PALMARITO, JAC MIRAFLORES ARRIBA, JAC EL POZON, JAC SITIO NUEVO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 64.850.228,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 91.892.026,00

PLAZO ACUMULADO: 10,53 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 27.041.798,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 6 de fecha 02 de Septiembre de 2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha 02 de Febrero de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,34	$ 7.772.000,00	+	0,33	$ 1.914.000,00	0,00	$ -	1,67	$ 9.686.000,00
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			2,73	$ 7.097.500,00	+	2,00	$ 5.200.000,00	0,00	$ -	4,73	$ 12.297.500,00
3	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.800.000,00		1,00	$ 2.800.000,00			0,54	$ 1.512.000,00	+	0,33	$ 924.000,00	0,00	$ -	0,87	$ 2.436.000,00
4	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.800.000,00		1,00	$ 2.800.000,00			1,34	$ 3.752.000,00	+	0,33	$ 924.000,00	0,00	$ -	1,67	$ 4.676.000,00
5		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialista de amarillo)**				$ 6.000.000,00				$ 6.000.000,00			$ -				$ 6.000.000,00
5.1		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 4.800.000,00											0,00	$ -		
5.2		ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA	$ 4.800.000,00											0,00	$ -		
5.3		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 4.800.000,00											0,00	$ -		
5.4		ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	$ 4.800.000,00											0,00	$ -		
5.5		ESPECIALOSTA EN DISEÑO GEOMETRICO	$ 4.800.000,00											0,00	$ -		
		PERSONAL TECNICO															
6	1	INSPECTOR DE OBRA 2023	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			0,00	$ -							
6A	1	INSPECTOR DE OBRA 2024					$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00	+	2,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 5.200.000,00
7	1	INSPECTOR SST 2023	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			0,00	$ -							
7A	1	INSPECTOR SST 2024					$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00	+	1,00	$ 1.300.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.900.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 30.000.000,00**				**$ 31.333.500,00**			**$ 12.862.000,00**		**$ -**		**$ 44.195.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**1,6**				**$ 1,60**			**$ 1,60**		**$ 1,60**		**1,6**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 48.000.000,00**				**$ 50.133.600,00**			**$ 20.579.200,00**		**$ -**		**$ 70.712.800,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	VIATICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS	$ 40.000,00	DIA	6,00	$ 240.000,00			3,00	$ 120.000,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2018 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 115.000,00	MES	3,00	$ 1.035.000,00			2,13	$ 734.860,00	+	1,00	$ 345.000,00	0,00	$ -	3,13	$ 1.079.860,00
10	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 3.000.000,00			1,50	$ 1.500.000,00	+	1,50	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.000.000,00
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 200.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 600.000,00			2,50	$ 500.000,00	+	0,50	$ 100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 600.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios publicos)	$ 200.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 600.000,00			2,50	$ 500.000,00	+	0,50	$ 100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 600.000,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
13	1	Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 100.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 300.000,00			4,00	$ 400.000,00	+	1,00	$ 100.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 500.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 80.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 240.000,00			4,00	$ 320.000,00	+	1,00	$ 80.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 400.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 40.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 120.000,00			3,00	$ 120.000,00	+	1,00	$ 40.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 160.000,00
16	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 120.330,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 360.990,00			1,50	$ 180.495,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 180.495,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6.495.990,00**				**$ 4.375.355,00**			**$ 2.265.000,00**		**$ -**		**$ 6.520.355,00**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**54.495.990,00**				**$ 54.508.955,00**			**$ 22.844.200,00**		**0,00**		**77.233.155,00**
	*	**IVA (D) = (C) * (19%)**				**10.354.238,00**				**$ 10.356.701,00**			**$ 4.340.398,00**		**0,00**		**14.674.299,00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (D)**				**64.850.228,00**				**$ 64.865.656,00**			**$ 27.035.330,00**		**0,00**		**91.907.454,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 54.495.990,00	$ 10.354.238,00	$ 64.850.228,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA FEBRERO DE 2024):	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 21.898.617,70	$ 5.136.712,00	$ 27.035.330
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 54.495.990,00	$ 10.354.238,00	$ 64.850.228,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,17
ADICIONAL	9,36
ACUMULADO	9,53
FALTANTE	9,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realizó la prorroga No. 7 hasta el 30 de Noviembre de 2024 al contrato de interventoría No 4882 de 2023, teniendo en cuenta que los convenios solidarios suscritos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Palmarito convenio 3435 de 2023, la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores Arriba convenio 3908 de 2023, la junta de accion comunal de la vereda el Pozon convenio 3898 de 2023 y la junta de accion comunal de la vereda Sitio Nuevo convenio 4273 de 2023 del municipio de Majagual se prorrogaron hasta el 30 de Noviembre de 2024. Por lo anterior, es necesario este plazo adicional y por necesidades del contrato, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales; se solicita la prórroga en tiempo y recursos económicos adicionales; adicionando el valor de **VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS ($27.035.330**) al valor inicial del contrato No. 4882 de 2023.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma	Firma	Firma: N.A.	Firma
Nombre: EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ	Nombre: DIANA VANEGAS JARAMILLO	Nombre:	Nombre:
Representante Legal o su Apoderado Interventor	Supervisor del Contrato de Interventoría	Titular Gerencia:	Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 1320212411 BLV	Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Revisión:

Director Territorial	Nombre: DIANA VANEGAS JARAMILLO Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: N.A. Matrícula Profesional No.:	Firma N.A. (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.