Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **ALEJANDRO ESTEBAN GONZALEZ FORIGUA,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.436.952** y/o quien haga sus veces en su calidad de Suplente del Gerente de la sociedad **M & M EQUIPOS MEDICOS SAS,** identificada con **NIT. No. 830.146.016-6,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **03 de octubre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 109-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO No. 2, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD., por valor de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCT/E (COP$10.988.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **07 de octubre de 2024,** fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **06 de noviembre de 2024.**

3- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 05 de noviembre de 2024 y radicada el día **06 de noviembre de 2024**, el Supervisor del Contrato solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 109-2024,** *(Ver: "NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN" del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 1 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 109–2024***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 109-2024,** por el término de **DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **07 de noviembre de 2024, hasta el 15 de enero de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 109-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 109-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 109-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		