	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 9 de noviembre del 2024

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -109-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.146.016
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 10.988.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	0
11. VALOR FINAL	$ 10.988.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 31.000.000
13. PLAZO INICIAL	07/10/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 2 mes y 9 días hasta 15/1/2025
15. PLAZO FINAL	15/01/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	0
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 07 de octubre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 10,988,000,oo , de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 10,809,960,oo, equivalente a un 98% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 178,040,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 41% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 31,000,000.oo. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.Se solicita esta adicion teniendo encuenta que para las proyecciones iniciales de procesos que ya venian en curso, no se contaba con consumos reales en el sistestema de insormacion y eran los suministrados por los diferentes servicios sin una consolidacion, los cuales han ido variando de acuerdo a lo registrado actaulmente en el sistema de informacion Dinamica Gerencial. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

19. Juan Carlos Hurtado Sierra
VoBo. Área Financiera (E)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -109-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	03/10/2024
Nombre del contratista:	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	830.146.016
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	**CDP**		**CRP**		
	CDP	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Número**	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Valor del Contrato**
Inicial	778	18/06/2024	52017	4/10/2024	$ 10.988.000
Otrosí adición No.1					
Otrosí adición No.2					
				Valor Total	$ 10.988.000

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		7/10/2024
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES -9 DIAS	15/01/2025
Terminación *		15/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CS BYS -109-2024

Periodo Ejecutado	**Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)**	**N° Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Factura o Cuenta de Cobro**	**IVA**	**Total factura o Cuenta de Cobro**	**Total Certificado**	**Saldo por ejecutar**	**Observaciones**	
oct-24	17/10/2024	FEMM10712	$ 3.189.600,00	$ 606.024,00	$ 3.795.624,00	$ 3.795.624,00	$ 7.192.376,00	13110	SIMON
oct-24	17/10/2024	FEMM10713	$ 2.661.600,00	$ 505.704,00	$ 3.167.304,00	$ 3.167.304,00	$ 4.025.072,00	13109	SUBA
oct-24	17/10/2024	FEMM10714	$ 3.232.800,00	$ 614.232,00	$ 3.847.032,00	$ 3.847.032,00	$ 178.040,00	13113	ENGATIVA
Valor total ejecutado					**$ 10.809.960,00**	**$ 10.809.960,00**	**$ 178.040,00**		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	98%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	41%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adana Ongua Jejen

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 6
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 17/09/2024

Fecha de la solicitud:


9	11	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S CS BYS -109-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 31,000,000.oo)

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Juan Carlos Hurtado Sierra	
	Director Financiero (E)	**Firma Revisado**
	Martha Yolima Pasachoa Moreno	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0678 del 05 de septiembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 18 de noviembre de 2024 16:15

CDP : 1516

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	PASACHOA MORENO MARTHA YOLIMA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD. CT. 109-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS -M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	31.000.000			31.000.000
		TOTAL:	31.000.000			31.000.000

TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 43 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 20 noviembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]