PLAN DE RUTAS
REGIONAL PACIFICA

En primera instancia y teniendo en cuenta las distancias de las oficinas que tienen documentación objeto de traslado a la bodega de celta, se establece una ruta y un plan de transferencias para empezar a trasladar el archivo de cada una, empezando por la regional central la cual cuenta con 69 ORIPS y un total de 23719 Libros.

Regional	N° de Rutas	Distancia total (Km)	Tiempo Recorrido (hrs)	Contenedores por Transporte	Tipo de transporte	Cuadrilla por ruta	Tiempo en días	Valor
Central	24	33848	1378	10288	• Mula de dos EJES • Turbo • Camión sencillo	358	187	$ 934.808.900

Tabla Distancia y tiempo Regional central.

La siguiente tabla muestra el presupuesto total estimado para la transferencia de los 23719 LAS, aprox. con los que se cuenta en la regional central, asi como tipo de transporte que se requiere peso y cantidad de contenedores necesarios por vehiculo.

PRESUPUESTO CENTRAL

Tipo de Transporte	Peso por Vehiculo	Peso por Contenedor (gr)	Cantidad de Contenedores por vehiculo	N° de personas por Vehiculo	$ de KM
Turbo	4000	60	67	3	$ 12.910
Camión Sencillo	8000	60	135	5	$ 15.228
Mula de dos EJES	32000	60	342	10	$ 37.954

$ 934.808.900

NOMBRE	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
TURBO		4,8	2,15	2,20	4 Ton
SENCILLO		6,00	2,40	2,4	8 Ton
MULA DE DOS EJES		12,00	2,50	2,4	32 Ton

Tabla tipo de transporte, cantidad de contenedores y valor.

Nota: *Los valores o precios presentados en este documento están sujetos a vigencias y pueden verse afectados por diversas variables, como cambios en los costos operativos, ajustes inflacionarios, y fluctuaciones en el mercado. Por lo tanto, los recursos actualmente estimados podrían variar con el tiempo, impactando el presupuesto y los costos asociados al proyecto.*

Etiquetas de fila	N° contenedores	Suma de Valor
Camión Sencillo	1741	$ 166.401.656
Mula de dos EJES	8260	$ 689.663.644
Turbo	287	$ 78.743.600
Total, general	**10288**	**$ 934.808.900**

Para la ejecución de este plan, se ha estimado un cronograma que comienza el 17 de febrero de 2024, fecha en la cual se inician las transferencias, y concluye el 12 de marzo de 2024, cuando se finalizarán las transferencias de la Regional Central al Archivo Central en la Bodega Celta, cubriendo un total de 24 rutas trazadas.

Para el traslado de los 23,729 libros del Antiguo Sistema correspondientes a esta regional, se recomienda el uso de vehículos como mulas de dos ejes, turbos y camiones sencillos, ya que, de acuerdo con la cantidad de libros, son los más adecuados desde el punto de vista logístico para llevar a cabo la transferencia de manera eficiente.

A continuación, se presenta el plan de rutas para esta regional, con un total de 24 recorridos, que incluyen rutas principales y alternas, cronograma, y la cantidad de contenedores a cargar en cada trayecto.

RUTA # 109. ORIP BUENAVENTURA

Este recorrido inicia desde la **ORIP DE BUENAVENTURA** y tiene como destino el parque industrial celta trade park con una distancia de **507 Km**. En este trayecto se transportarán un total de **272 libros** del Antiguo Sistema empacados en **55** contenedores plásticos con un total de **13** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, que es el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que custodia esta oficina de registro.

Se estima un plazo de **1** días para completar el traslado y la descarga de los libros en el Archivo Central. Durante este proceso, se empleará una cuadrilla de **3** personas encargadas del cargue y descargue de los contenedores. Es importante tener en cuenta que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los contenedores: 04 de febrero de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 109

1

TURBO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN lunes, 03 de febrero de 2025 — FECHA DE RECOGIDA CONTE	PROGRAMACIÓN 7:00 p. m. — HORA DE RECOGIDA
TURBO	BUENAVENTURA	CELTA TRADE PARK	272	55	507	13	2	15	0	15	martes, 04 de febrero de 2025	10:00 a. m.
	TOTALES		272	55	507	13	2	15	0	15	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 110. ORIP CALI

Este recorrido inicia la **ORIP DE CALI**, cubriendo una distancia de **460 km**. En total, se transportarán **2661** libros del Antiguo Sistema. Para completar la recolección, se llevarán a cabo **2** viajes: el primero con **342** contenedores y el segundo con **191** contenedores, con un total de **12** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros, sumando un total de **533** contenedores.

Dado que se trata de un único destino, se proporcionará tiempo a la oficina para alistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y trasladados al Archivo Central en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido, se utilizará una **mula de dos ejes**, ya que es el vehículo más adecuado para transportar el volumen de contenedores que alberga esta oficina de registro.

Se estima un plazo de **1 días** para la llegada al Archivo Central, donde se llevará a cabo el descargue de los libros. El proceso contará con una cuadrilla de **10** personas encargadas del cargue y descargue de los camiones. Es importante considerar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros: 04 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 110

1

MULAS DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN lunes, 03 de marzo de 2025 — FECHA DE RECOGIDA CONTE	PROGRAMACIÓN 10:00 p. m. — HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	CALI	CELTA TRADE PARK	2661	342	460	12	4	16	0	16	martes, 04 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	TOTALES				460	12	4	16	0	16		
											martes, 04 de marzo de 2025	4:00 a. m.
MULA DE DOS EJES	CALI	CELTA TRADE PARK	2661	191	460	12	2	14	0	14	martes, 04 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	TOTALES		2661	533	460	12	2	14	0	14	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 111. ORIP CALOTO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE CALOTO**, cubriendo una distancia de **502 km**. En total, se transportarán **374** libros del Antiguo Sistema, empacados en **75** contenedores plásticos con un total de **12** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión sencillo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **5** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 05 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 111

1

CAMION SENCILLO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											martes, 04 de marzo de 2025	4:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
CAMION SENCILLO	CALOTO	CELTA TRADE PARK	374	75	502	12	2	14	0	14	miércoles, 05 de marzo de 2025	6:00 a. m.
	TOTALES		374	75	502	12	2	14	0	14	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 112. ORIP CARTAGO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE CARTAGO**, cubriendo una distancia de **324 km**. En total, se transportarán **723** libros del Antiguo Sistema, empacados en **145** contenedores plásticos con un total de **10** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará una **mula de dos ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 05 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 112

1

MULAS DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN martes, 04 de marzo de 2025	10:00 p. m.
											FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	CARTAGO	CELTA TRADE PARK	723	145	324	10	2	12	0	12	miércoles, 05 de marzo de 2025	10:00 a. m.
	TOTALES		723	145	324	10	2	12	0	12	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 113. GUADALAJARA DE BUGA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE GUADALAJARA DE BUGA**, cubriendo una distancia de **391 km**. En total, se transportarán **1070** libros del Antiguo Sistema, empacados en **214** contenedores plásticos con un total de **11** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará una **mula de dos ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 05 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 113

1

MULAS DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											miércoles, 05 de marzo de 2025	12:00 a. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	GUADALAJARA DE BUGA	CELTA TRADE PARK	1070	214	391	11	3	14	0	14	miércoles, 05 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	TOTALES		1070	214	391	11	3	14	0	14	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 114. IPIALES

Este recorrido parte desde la **ORIP DE IPIALES**, cubriendo una distancia de **907 km**. En total, se transportarán **557** libros del Antiguo Sistema, empacados en **112** contenedores plásticos con un total de **20** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión sencillo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **5** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 05 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL




TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 114

1

CAMION SENCILLO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											martes, 04 de marzo de 2025	7:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
CAMION SENCILLO	IPIALES	CELTA TRADE PARK	557	112	907	20	3	23	0	23	miércoles, 05 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	TOTALES		557	112	907	20	3	23	0	23	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 115. ISTMINA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE ISTMINA**, cubriendo una distancia de **522 km**. En total, se transportarán **66** libros del Antiguo Sistema, empacados en **14** contenedores plásticos con un total de **14** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 06 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 115

1

TURBO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN miércoles, 05 de marzo de 2025 — FECHA DE RECOGIDA CONTE	PROGRAMACIÓN 3:00 p. m. — HORA DE RECOGIDA
TURBO	ISTMINA	CELTA TRADE PARK	66	14	522	14	1	15	0	15	jueves, 06 de marzo de 2025	6:00 a. m.
	TOTALES		66	14	522	14	1	15	0	15	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 116. LA CRUZ

Este recorrido parte desde la **ORIP DE LA CRUZ**, cubriendo una distancia de **770 km**. En total, se transportarán **199** libros del Antiguo Sistema, empacados en **40** contenedores plásticos con un total de **18** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 06 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 116

1

TURBO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											miércoles, 05 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	LA CRUZ	CELTA TRADE PARK	199	40	770	18	2	20	0	20	jueves, 06 de marzo de 2025	10:00 a. m.
	TOTALES		199	40	770	18	2	20	0	20	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 117. LA UNION

Este recorrido parte desde la **ORIP DE LA UNION**, cubriendo una distancia de **746 km**. En total, se transportarán **115** libros del Antiguo Sistema, empacados en **23** contenedores plásticos con un total de **18** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 06 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 117

1

TURBO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											miércoles, 05 de marzo de 2025	7:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	LA UNIÓN	CELTA TRADE PARK	115	23	746	18	1	19	0	19	jueves, 06 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	TOTALES		115	23	746	18	1	19	0	19	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 118. PALMIRA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE PALMIRA**, cubriendo una distancia de **441 km**. En total, se transportarán **1053** libros del Antiguo Sistema, empacados en **211** contenedores plásticos con un total de **11** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará una **mula de 2 ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 06 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL




TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 118

1

MULAS DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											jueves, 06 de marzo de 2025	4:00 a. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	PALMIRA	CELTA TRADE PARK	1053	211	441	11	3	14	0	14	jueves, 06 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	TOTALES		1053	211	441	11	3	14	0	14	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 119. PASTO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE PASTO**, cubriendo una distancia de **819 km**. En total, se transportarán **846** libros del Antiguo Sistema, empacados en **170** contenedores plásticos con un total de **17** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará una **mula de 2 ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 07 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 119

1

MULAS DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN jueves, 06 de marzo de 2025	11:00 a. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	PASTO	CELTA TRADE PARK	846	170	819	17	2	19	0	19	viernes, 07 de marzo de 2025	6:00 a. m.
	TOTALES		846	170	819	17	2	19	0	19	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 120. PATIA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE PATIA**, cubriendo una distancia de **671 km**. En total, se transportarán **185** libros del Antiguo Sistema, empacados en **37** contenedores plásticos con un total de **14** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 07 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 120

1

TURBO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											jueves, 06 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	PATIA	CELTA TRADE PARK	185	37	671	14	2	16	0	16	viernes, 07 de marzo de 2025	10:00 a. m.
	TOTALES		185	37	671	14	2	16	0	16	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 121. POPAYAN

Este recorrido parte desde la **ORIP DE POPAYAN**, cubriendo una distancia de **577 km**. En total, se transportarán **1054** libros del Antiguo Sistema, empacados en **211** contenedores plásticos con un total de **14** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará una **mula de 2 ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 07 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 121

1

MULA DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											jueves, 06 de marzo de 2025	9:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	POPAYAN	CELTA TRADE PARK	1054	211	577	14	3	17	0	17	viernes, 07 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	TOTALES		1054	211	577	14	3	17	0	17	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 122. PUERTO TEJADA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE PUERTO TEJADA**, cubriendo una distancia de **475 km**. En total, se transportarán **139** libros del Antiguo Sistema, empacados en **28** contenedores plásticos con un total de **12** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 07 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL




TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 122

1

TURBO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN viernes, 07 de marzo de 2025	5:00 a. m.
											FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	PUERTO TEJADA	CELTA TRADE PARK	139	28	475	12	1	13	0	13	viernes, 07 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	TOTALES		139	28	475	12	1	13	0	13	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 123. QUIBDO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE QUIBDO**, cubriendo una distancia de **562 km**. En total, se transportarán **117** libros del Antiguo Sistema, empacados en **24** contenedores plásticos con un total de **15** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 08 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL




TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 123

1

TURBO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN viernes, 07 de marzo de 2025	2:00 p. m.
											FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	QUIBDO	CELTA TRADE PARK	117	24	562	15	1	16	0	16	sábado, 08 de marzo de 2025	6:00 a. m.
	TOTALES		117	24	562	15	1	16	0	16	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 124. ROLDANILLO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE ROLDANILLO**, cubriendo una distancia de **347 km**. En total, se transportarán **667** libros del Antiguo Sistema, empacados en **134** contenedores plásticos con un total de **10** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará una **mula de 2 ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 08 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 124

1

MULAS DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											viernes, 07 de marzo de 2025	10:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	ROLDANILLO	CELTA TRADE PARK	667	134	347	10	2	12	0	12	sábado, 08 de marzo de 2025	10:00 a. m.
	TOTALES		667	134	347	10	2	12	0	12	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 125. SAMADIEGO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE SAMADIEGO**, cubriendo una distancia de **939 km**. En total, se transportarán **229** libros del Antiguo Sistema, empacados en **46** contenedores plásticos con un total de **21** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 08 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 125

1

TURBO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN viernes, 07 de marzo de 2025 — FECHA DE RECOGIDA CONTE	PROGRAMACIÓN 3:00 p. m. — HORA DE RECOGIDA
TURBO	SAMANIEGO	CELTA TRADE PARK	229	46	939	21	2	23	0	23	sábado, 08 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	TOTALES		229	46	939	21	2	23	0	23	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	

RUTA # 126. SANTADER DE CHILICHAO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE SANTADER DE CHILICHAO**, cubriendo una distancia de **502 km**. En total, se transportarán **321** libros del Antiguo Sistema, empacados en **65** contenedores plásticos con un total de **12** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 08 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 126

1

TURBO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											sábado, 08 de marzo de 2025	3:00 a. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	SANTANDER DE QUILICH	CELTA TRADE PARK	321	65	502	12	3	15	0	15	sábado, 08 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	TOTALES		321	65	502	12	3	15	0	15	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 127. SEVILLA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE SEVILLA**, cubriendo una distancia de **324 km**. En total, se transportarán **515** libros del Antiguo Sistema, empacados en **103** contenedores plásticos con un total de **10** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión sencillo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **5** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 09 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 127

1

CAMION SENCILLO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN sábado, 08 de marzo de 2025	5:00 p. m.
											FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
CAMION SENCILLO	SEVILLA	CELTA TRADE PARK	515	103	324	10	3	13	0	13	domingo, 09 de marzo de 2025	6:00 a. m.
	TOTALES		515	103	324	10	3	13	0	13	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 128. SILVIA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE SILVIA**, cubriendo una distancia de **562 km**. En total, se transportarán **309** libros del Antiguo Sistema, empacados en **62** contenedores plásticos con un total de **13** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.

Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 09 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 128

1

TURBO



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											sábado, 08 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
TURBO	SILVIA	CELTA TRADE PARK	309	62	562	13	3	16	0	16	domingo, 09 de marzo de 2025	10:00 a. m.
	TOTALES		309	62	562	13	3	16	0	16	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 129. TULUA

Este recorrido parte desde la **ORIP DE TULUA**, cubriendo una distancia de **364 km**. En total, se transportarán **1214** libros del Antiguo Sistema, empacados en **243** contenedores plásticos con un total de **10** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará una **mula de 2 ejes**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **10** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 09 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 129

1

MULA DE DOS EJES



RUTA ALTERNA



											PROGRAMACIÓN	
											domingo, 09 de marzo de 2025	1:00 a. m.
	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	FECHA DE RECOGIDA CONTE	HORA DE RECOGIDA
MULA DE DOS EJES	TULUA	CELTA TRADE PARK	1214	243	364	10	3	13	0	13	domingo, 09 de marzo de 2025	2:00 p. m.
	TOTALES		1214	243	364	10	3	13	0	13	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 130. TUMACO

Este recorrido parte desde la **ORIP DE TUMACO**, cubriendo una distancia de **1102 km**. En total, se transportarán **54** libros del Antiguo Sistema, empacados en **11** contenedores plásticos con un total de **22** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará un **camión turbo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **3** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 09 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL




TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 130

1

TURBO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN: FECHA DE RECOGIDA CONTE	PROGRAMACIÓN: HORA DE RECOGIDA
											sábado, 08 de marzo de 2025	7:00 p. m.
TURBO	TUMACO	CELTA TRADE PARK	54	11	1102	22	1	23	0	23	domingo, 09 de marzo de 2025	6:00 p. m.
	TOTALES		54	11	1102	22	1	23	0	23	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

RUTA # 131. TUQUERRES

Este recorrido parte desde la **ORIP DE TUQUERRES**, cubriendo una distancia de **893 km**. En total, se transportarán **414** libros del Antiguo Sistema, empacados en **83** contenedores plásticos con un total de **20** horas de recorrido incluido cargue y descargue de los libros.

Dado que es un único destino, se dará tiempo a la oficina para enlistar los libros en los contenedores. Posteriormente, los libros serán recogidos en la ORIP y transportados al Archivo Central ubicado en el parque industrial Celta Trade Park.


Para este recorrido se utilizará un **camión sencillo**, el vehículo más adecuado para transportar la cantidad de contenedores que maneja esta oficina de registro.

Se estima que el traslado completo tomará **1 día**, incluyendo el descargue en el Archivo Central. Se utilizará una cuadrilla de **5** personas para el cargue y descargue de cada camión. Cabe destacar que los tiempos programados incluyen descansos reglamentarios y contemplan posibles eventualidades, tanto en la ruta principal como en la ruta alterna.

Fecha estimada de llegada al parque Celta Trade Park con los libros cargados en contenedores: 10 de marzo de 2025.

REGIÓN PACIFICA

RUTA PRINCIPAL



TOTAL DE DIAS PARA LA RUTA N° 131

1

CAMION SENCILLO



RUTA ALTERNA



	Origen	Destino	N° de Libros	Contenedores	Km	Tiempo Total (Hrs)	Tiempo Cargue y Descargue (Hrs)	Total (Hrs)	Tiempo en dias	(Hrs) Restantes	PROGRAMACIÓN: domingo, 09 de marzo de 2025 — FECHA DE RECOGIDA CONTE	PROGRAMACIÓN: 8:00 a. m. — HORA DE RECOGIDA
CAMION SENCILLO	TUQUERRES	CELTA TRADE PARK	414	83	893	20	2	22	0	22	lunes, 10 de marzo de 2025	6:00 a. m.
	TOTALES		414	83	893	20	2	22	0	22	TOTAL DE DIAS POR VIAJE	1

Superintendencia de Notariado y Registro

CRONOGRAMA GENERAL

A continución se relaciona el cronograma de rutas donde se evidencia las fechas en las cuales se realizara el plan de transferencias 2025, mostrando el punto de origen y destino de cada itinerario. Es de aclarar que las rutas se planificaron teniendo en cuenta que no llegaran a coincidir en el descargue en Celta Trade Park mas de tres camiones en el día ni la misma hora para evitar inconvenientes en la entrega de los LAS.

Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Final	25/04/2025

Ruta	Origen	Destino	Fecha salida	Fecha llegada
1	CELTA TRADE PARK	FACATATIVÁ	17/02/2025	25/02/2025
	FACATATIVÁ	CELTA TRADE PARK		
2	CELTA TRADE PARK	BUCARAMANGA	17/02/2025	5/03/2025
	BUCARAMANGA	CELTA TRADE PARK		
3	CELTA TRADE PARK	BOGOTÁZONACENTRO	17/02/2025	28/02/2025
	BOGOTÁZONACENTRO	CELTA TRADE PARK		
4	CELTA TRADE PARK	MÁLAGA	18/02/2025	20/02/2025
	MÁLAGA	CELTA TRADE PARK		
5	CELTA TRADE PARK	CÚCUTA	18/02/2025	27/02/2025
	CÚCUTA	CELTA TRADE PARK		
6	CELTA TRADE PARK	NEIVA	18/02/2025	27/02/2025
	NEIVA	CELTA TRADE PARK		
7	CELTA TRADE PARK	BOGOTÁZONASUR	19/02/2025	3/03/2025
	BOGOTÁZONASUR	BOGOTÁZONANORTE		
	BOGOTÁZONANORTE	ZIPAQUIRÁ		
	ZIPAQUIRÁ	PACHO		
	PACHO	LA PALMA		
	LA PALMA	PACHO		
	PACHO	ZIPAQUIRÁ		
	ZIPAQUIRÁ	BOGOTÁZONANORTE		
	BOGOTÁZONANORTE	BOGOTÁZONASUR		
	BOGOTÁZONASUR	CELTA TRADE PARK		
8	CELTA TRADE PARK	LA MESA	19/02/2025	5/03/2025
	LA MESA	FUSAGASUGÁ		
	FUSAGASUGÁ	MELGAR		
	MELGAR	AGUA DE DIOS		
	AGUA DE DIOS	GIRARDOT		
	GIRARDOT	ESPINAL		
	ESPINAL	GIRARDOT		
	GIRARDOT	AGUA DE DIOS		
	AGUA DE DIOS	MELGAR		
	MELGAR	FUSAGASUGÁ		
	FUSAGASUGÁ	LA MESA		
	LA MESA	CELTA TRADE PARK		
9	CELTA TRADE PARK	GUAMO	20/02/2025	5/03/2025
	GUAMO	PURIFICACIÓN		
	PURIFICACIÓN	CHAPARRAL		
	CHAPARRAL	PURIFICACIÓN		
	PURIFICACIÓN	GUAMO		
	GUAMO	CELTA TRADE PARK		
10	CELTA TRADE PARK	LA PLATA	19/02/2025	6/03/2025
	LA PLATA	GARZÓN		
	GARZÓN	PITALITO		
	PITALITO	GARZÓN		
	GARZÓN	LA PLATA		
	LA PLATA	CELTA TRADE PARK		

11	CELTA TRADE PARK	GUADUAS	20/02/2025	18/03/2025
	GUADUAS	HONDA		
	HONDA	FRESNO		
	FRESNO	ARMERO		
	ARMERO	LIBANO		
	LIBANO	AMBALEMA		
	AMBALEMA	LIBANO		
	LIBANO	ARMERO		
	ARMERO	FRESNO		
	FRESNO	HONDA		
	HONDA	GUADUAS		
	GUADUAS	CELTA TRADE PARK		
12	CELTA TRADE PARK	IBAGUÉ	21/02/2025	6/03/2025
	IBAGUÉ	CAJAMARCA		
	CAJAMARCA	IBAGUÉ		
	IBAGUÉ	CELTA TRADE PARK		
13	CELTA TRADE PARK	CÁQUEZA	24/02/2025	26/02/2025
	CÁQUEZA	CELTA TRADE PARK		
14	CELTA TRADE PARK	GACHETA	25/02/2025	10/03/2025
	GACHETA	GUATEQUE		
	GUATEQUE	GARAGOA		
	GARAGOA	MIRAFLORES		
	MIRAFLORES	GARAGOA		
	GARAGOA	GUATEQUE		
	GUATEQUE	GACHETA		
	GACHETA	CELTA TRADE PARK		
15	CELTA TRADE PARK	CHOCONTÁ	26/02/2025	7/03/2025
	CHOCONTÁ	UBATÉ		
	UBATÉ	CHOCONTÁ		
	CHOCONTÁ	CELTA TRADE PARK		
16	CELTA TRADE PARK	RAMIRIQUÍ	27/02/2025	10/03/2025
	RAMIRIQUÍ	TUNJA		
	TUNJA	DUITAMA		
	DUITAMA	SOGAMOSO		
	SOGAMOSO	DUITAMA		
	DUITAMA	TUNJA		
	TUNJA	RAMIRIQUÍ		
	RAMIRIQUÍ	CELTA TRADE PARK		
17	CELTA TRADE PARK	CHIQUINQUIRÁ	27/02/2025	13/03/2025
	CHIQUINQUIRÁ	PUERTO BOYACÁ		
	PUERTO BOYACÁ	BARRANCABERMEJA		
	BARRANCABERMEJA	PUERTO BOYACÁ		
	PUERTO BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		
	CHIQUINQUIRÁ	CELTA TRADE PARK		
18	CELTA TRADE PARK	PUENTE NACIONAL	3/03/2025	19/03/2025
	PUENTE NACIONAL	MONIQUIRÁ		
	MONIQUIRÁ	VÉLEZ		
	VÉLEZ	MONIQUIRÁ		
	MONIQUIRÁ	PUENTE NACIONAL		
	PUENTE NACIONAL	CELTA TRADE PARK		

19	CELTA TRADE PARK	SANTA ROSA DE VITERBO	28/02/2025	18/03/2025
	SANTA ROSA DE VITERBO	SOCHA		
	SOCHA	EL COCUY		
	EL COCUY	SOATÁ		
	SOATÁ	EL COCUY		
	EL COCUY	SOCHA		
	SOCHA	SANTA ROSA DE VITERBO		
	SANTA ROSA DE VITERBO	CELTA TRADE PARK		
20	CELTA TRADE PARK	CONTRATACIÓN	4/03/2025	18/03/2025
	CONTRATACIÓN	SOCORRO		
	SOCORRO	BARICHARA		
	BARICHARA	ZAPATOCA		
	ZAPATOCA	SAN VICENTE DE CHUCURI		
	SAN VICENTE DE CHUCURI	ZAPATOCA		
	ZAPATOCA	BARICHARA		
	BARICHARA	SOCORRO		
	SOCORRO	CONTRATACIÓN		
	CONTRATACIÓN	CELTA TRADE PARK		
21	CELTA TRADE PARK	CHARALÁ	4/03/2025	24/03/2025
	CHARALÁ	SAN GIL		
	SAN GIL	SAN ANDRÉS SANTANDER		
	SAN ANDRÉS SANTANDER	CONCEPCIÓN		
	CONCEPCIÓN	SAN ANDRÉS SANTANDER		
	SAN ANDRÉS SANTANDER	SAN GIL		
	SAN GIL	CHARALÁ		
	CHARALÁ	CELTA TRADE PARK		
22	CELTA TRADE PARK	PIEDECUESTA	5/03/2025	21/03/2025
	PIEDECUESTA	PAMPLONA		
	PAMPLONA	CHINACOTA		
	CHINACOTA	PAMPLONA		
	PAMPLONA	PIEDECUESTA		
	PIEDECUESTA	CELTA TRADE PARK		
23	CELTA TRADE PARK	OCAÑA	5/03/2025	11/03/2025
	OCAÑA	CONVENCIÓN		
	CONVENCIÓN	OCAÑA		
	OCAÑA	CELTA TRADE PARK		
24	CELTA TRADE PARK	SALAZAR DE LAS PALMAS	6/03/2025	12/03/2025
	SALAZAR DE LAS PALMAS	CELTA TRADE PARK		
25	CELTA TRADE PARK	CALARCÁ	10/03/2025	12/03/2025
	CALARCÁ	CELTA TRADE PARK		
26	CELTA TRADE PARK	ARMENIA	11/03/2025	14/03/2025
	ARMENIA	CELTA TRADE PARK		
27	CELTA TRADE PARK	FILANDIA	11/03/2025	19/03/2025
	FILANDIA	DOSQUEBRADAS		
	DOSQUEBRADAS	SANTA ROSA DE CABAL		
	SANTA ROSA DE CABAL	DOSQUEBRADAS		
	DOSQUEBRADAS	FILANDIA		
	FILANDIA	CELTA TRADE PARK		
28	CELTA TRADE PARK	MANIZALES	12/03/2025	21/03/2025
	MANIZALES	CELTA TRADE PARK		

29	CELTA TRADE PARK	LA DORADA	13/03/2025	25/03/2025
	LA DORADA	MANZANARES		
	MANZANARES	PENSILVANIA		
	PENSILVANIA	MANZANARES		
	MANZANARES	LA DORADA		
	LA DORADA	CELTA TRADE PARK		
30	CELTA TRADE PARK	APIA	13/03/2025	4/04/2025
	APIA	SANTUARIO		
	SANTUARIO	BELEN DE UMBRIA		
	BELEN DE UMBRIA	ANSERMA		
	ANSERMA	TÁMESIS		
	TÁMESIS	ANSERMA		
	ANSERMA	BELEN DE UMBRIA		
	BELEN DE UMBRIA	SANTUARIO		
	SANTUARIO	APIA		
	APIA	CELTA TRADE PARK		
31	CELTA TRADE PARK	NEIRA	14/03/2025	27/03/2025
	NEIRA	SALAMINA		
	SALAMINA	RIOSUCIO		
	RIOSUCIO	SALAMINA		
	SALAMINA	NEIRA		
	NEIRA	CELTA TRADE PARK		
32	CELTA TRADE PARK	PÁCORA	14/03/2025	20/03/2025
	PÁCORA	AGUADAS		
	AGUADAS	SONSÓN		
	SONSÓN	AGUADAS		
	AGUADAS	PÁCORA		
	PÁCORA	CELTA TRADE PARK		
33	CELTA TRADE PARK	JERICÓ	17/03/2025	26/03/2025
	JERICÓ	ANDES		
	ANDES	JERICÓ		
	JERICÓ	CELTA TRADE PARK		
34	CELTA TRADE PARK	MARINILLA	17/03/2025	26/03/2025
	MARINILLA	CELTA TRADE PARK		
35	CELTA TRADE PARK	RIONEGRO	18/03/2025	24/03/2025
	RIONEGRO	LA CEJA		
	LA CEJA	RIONEGRO		
	RIONEGRO	CELTA TRADE PARK		
36	CELTA TRADE PARK	ABEJORRAL	19/03/2025	4/04/2025
	ABEJORRAL	SANTA BARBARA		
	SANTA BARBARA	FREDONIA		
	FREDONIA	SANTA BARBARA		
	SANTA BARBARA	ABEJORRAL		
	ABEJORRAL	CELTA TRADE PARK		
37	CELTA TRADE PARK	TITIRIBÍ	20/03/2025	25/03/2025
	TITIRIBÍ	CELTA TRADE PARK		
38	CELTA TRADE PARK	BOLIVAR ANTIOQUIA	19/03/2025	4/04/2025
	BOLIVAR ANTIOQUIA	GIRARDOTA		
	GIRARDOTA	SANTO DOMINGO		
	SANTO DOMINGO	GIRARDOTA		
	GIRARDOTA	BOLIVAR ANTIOQUIA		
	BOLIVAR ANTIOQUIA	CELTA TRADE PARK		
39	CELTA TRADE PARK	MEDELLÍN ZONA SUR	21/03/2025	24/04/2025
	MEDELLÍN ZONA SUR	CELTA TRADE PARK		

40	CELTA TRADE PARK	URRAO	20/03/2025	9/04/2025
	URRAO	SANTA FE DE ANTIOQUIA		
	SANTA FE DE ANTIOQUIA	SOPETRÁN		
	SOPETRÁN	FRONTINO		
	FRONTINO	DABEIBA		
	DABEIBA	FRONTINO		
	FRONTINO	SOPETRÁN		
	SOPETRÁN	SANTA FE DE ANTIOQUIA		
	SANTA FE DE ANTIOQUIA	URRAO		
	URRAO	CELTA TRADE PARK		
41	CELTA TRADE PARK	PUERTO BERRIO	24/03/2025	7/04/2025
	PUERTO BERRIO	SEGOVIA		
	SEGOVIA	AMALFI		
	AMALFI	YOLOMBO		
	YOLOMBO	AMALFI		
	AMALFI	SEGOVIA		
	SEGOVIA	PUERTO BERRIO		
	PUERTO BERRIO	CELTA TRADE PARK		
42	CELTA TRADE PARK	SANTA ROSA DE OSOS	24/03/2025	31/03/2025
	SANTA ROSA DE OSOS	ITUANGO		
	ITUANGO	TURBO		
	TURBO	CAUCASIA		
	CAUCASIA	TURBO		
	TURBO	ITUANGO		
	ITUANGO	SANTA ROSA DE OSOS		
	SANTA ROSA DE OSOS	CELTA TRADE PARK		
43	CELTA TRADE PARK	MEDELLÍN ZONA NORTE	25/03/2025	28/03/2025
	MEDELLÍN ZONA NORTE	CELTA TRADE PARK		
44	CELTA TRADE PARK	PEREIRA	25/03/2025	2/04/2025
	PEREIRA	CELTA TRADE PARK		
45	CELTA TRADE PARK	YARUMAL	26/03/2025	3/04/2025
	YARUMAL	CELTA TRADE PARK		
46	CELTA TRADE PARK	CARTAGO	3/04/2025	11/04/2025
	CARTAGO	ISTMINA		
	ISTMINA	QUIBDÓ		
	QUIBDÓ	NUQUI		
	NUQUI	QUIBDÓ		
	QUIBDÓ	ISTMINA		
	ISTMINA	CARTAGO		
	CARTAGO	CELTA TRADE PARK		
47	CELTA TRADE PARK	ROLDANILLO	3/04/2025	14/04/2025
	ROLDANILLO	SEVILLA		
	SEVILLA	ROLDANILLO		
	ROLDANILLO	CELTA TRADE PARK		
48	CELTA TRADE PARK	TULUÁ	4/04/2025	15/04/2025
	TULUÁ	CELTA TRADE PARK		
49	CELTA TRADE PARK	GUADALAJARA DE BUGA	4/04/2025	17/04/2025
	GUADALAJARA DE BUGA	BUENAVENTURA		
	BUENAVENTURA	PUERTO TEJADA		
	PUERTO TEJADA	CALOTO		
	CALOTO	PUERTO TEJADA		
	PUERTO TEJADA	BUENAVENTURA		
	BUENAVENTURA	GUADALAJARA DE BUGA		
	GUADALAJARA DE BUGA	CELTA TRADE PARK		
50	CELTA TRADE PARK	PALMIRA	4/04/2025	9/04/2025
	PALMIRA	CELTA TRADE PARK		

51	CELTA TRADE PARK	CALI	7/04/2025	16/04/2025
	CALI	CELTA TRADE PARK		
52	CELTA TRADE PARK	SANTANDER DE QUILICHAO	7/04/2025	15/04/2025
	SANTANDER DE QUILICHAO	SILVIA		
	SILVIA	BORDO		
	BORDO	BOLIVAR		
	BOLIVAR	LA CRUZ		
	LA CRUZ	LA UNIÓN		
	LA UNIÓN	LA CRUZ		
	LA CRUZ	BOLIVAR		
	BOLIVAR	BORDO		
	BORDO	SILVIA		
	SILVIA	SANTANDER DE QUILICHAO		
	SANTANDER DE QUILICHAO	CELTA TRADE PARK		
53	CELTA TRADE PARK	ABEJORRAL	7/04/2025	22/04/2025
	ABEJORRAL	SANTA BARBARA		
	SANTA BARBARA	FREDONIA		
	FREDONIA	SANTA BARBARA		
	SANTA BARBARA	ABEJORRAL		
	ABEJORRAL	CELTA TRADE PARK		
	CELTA TRADE PARK	TÚQUERRES		
	TÚQUERRES	SAMANIEGO		
	SAMANIEGO	IPIALES		
	IPIALES	SAMANIEGO		
	SAMANIEGO	TÚQUERRES		
	TÚQUERRES	CELTA TRADE PARK		
54	CELTA TRADE PARK	POPAYÁN	8/04/2025	17/04/2025
	POPAYÁN	CELTA TRADE PARK		
55	CELTA TRADE PARK	FLORENCIA	16/04/2025	22/04/2025
	FLORENCIA	MOCOA		
	MOCOA	PUERTO ASÍS		
	PUERTO ASÍS	MOCOA		
	MOCOA	FLORENCIA		
	FLORENCIA	CELTA TRADE PARK		
56	CELTA TRADE PARK	VILLAVICENCIO	16/04/2025	23/04/2025
	VILLAVICENCIO	ACACIAS		
	ACACIAS	SAN MARTÍN		
	SAN MARTÍN	PUERTO LÓPEZ		
	PUERTO LÓPEZ	YOPAL		
	YOPAL	OROCUE		
	OROCUE	PAZ DE ARIPORO		
	PAZ DE ARIPORO	ARAUCA		
	ARAUCA	PAZ DE ARIPORO		
	PAZ DE ARIPORO	OROCUE		
	OROCUE	YOPAL		
	YOPAL	PUERTO LÓPEZ		
	PUERTO LÓPEZ	SAN MARTÍN		
	SAN MARTÍN	ACACIAS		
	ACACIAS	VILLAVICENCIO		
	VILLAVICENCIO	CELTA TRADE PARK		
57	CELTA TRADE PARK	BARRANQUILLA	16/04/2025	25/04/2025
	BARRANQUILLA	CELTA TRADE PARK		

58	CELTA TRADE PARK	MONTELÍBANO	17/04/2025	7/05/2025
	MONTELÍBANO	MONTERÍA		
	MONTERÍA	CERETÉ		
	CERETÉ	SAN MARCOS		
	SAN MARCOS	SAHAGÚN		
	SAHAGÚN	CHINÚ		
	CHINÚ	LORICA		
	LORICA	SINCELEJO		
	SINCELEJO	LORICA		
	LORICA	CHINÚ		
	CHINÚ	SAHAGÚN		
	SAHAGÚN	SAN MARCOS		
	SAN MARCOS	CERETÉ		
	CERETÉ	MONTERÍA		
	MONTERÍA	MONTELÍBANO		
	MONTELÍBANO	CELTA TRADE PARK		
59	CELTA TRADE PARK	AGUACHICA	17/04/2025	23/04/2025
	AGUACHICA	EL BANCO		
	EL BANCO	CHIMICHAGUA		
	CHIMICHAGUA	EL BANCO		
	EL BANCO	AGUACHICA		
	AGUACHICA	CELTA TRADE PARK		
60	CELTA TRADE PARK	MOMPÓS	17/04/2025	12/05/2025
	MOMPÓS	MAGANGUÉ		
	MAGANGUÉ	SINCÉ		
	SINCÉ	CARMEN DE BOLÍVAR		
	CARMEN DE BOLÍVAR	PLATO		
	PLATO	FUNDACIÓN		
	FUNDACIÓN	VALLEDUPAR		
	VALLEDUPAR	SAN JUAN DEL CESAR		
	SAN JUAN DEL CESAR	VALLEDUPAR		
	VALLEDUPAR	FUNDACIÓN		
	FUNDACIÓN	PLATO		
	PLATO	CARMEN DE BOLÍVAR		
	CARMEN DE BOLÍVAR	SINCÉ		
	SINCÉ	MAGANGUÉ		
	MAGANGUÉ	MOMPÓS		
	MOMPÓS	CELTA TRADE PARK		
61	CELTA TRADE PARK	SABANALARGA	18/04/2025	25/04/2025
	SABANALARGA	SITIONUEVO		
	SITIONUEVO	CIÉNAGA		
	CIÉNAGA	RIOHACHA		
	RIOHACHA	MAICAO		
	MAICAO	RIOHACHA		
	RIOHACHA	CIÉNAGA		
	CIÉNAGA	SITIONUEVO		
	SITIONUEVO	SABANALARGA		
	SABANALARGA	CELTA TRADE PARK		