ISAVE EC
PRE ACTA
ACTA DE OBRA NUMERO 3 PARCIAL

Contrato Obra 2778 DE 2023

Objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO ISAVE EC

Acta No 3 PARCIAL

Contrato Interv 2612 DE 2023

Interventor AMV CONSULTORES S.A.S

II. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

VIGAS DE CONFINAMIENTO ADOQUIN DE 20X40 CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE EXCAVACION

PR	Longitud	Ancho	Area	Espesor	Longitud	Calzada
5+0150	114.50				114.50	Dindal - caparrapi
					114.50	







HERNAN G. ROJAS AMEZQUITA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 15202-085525 BYC

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC

ISAVE EC
PRE ACTA
ACTA DE OBRA NUMERO 3 PARCIAL

Contrato Obra 2778 DE 2023

Objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO ISAVE EC

Acta No 3 PARCIAL

Contrato Interv 2612 DE 2023

Interventor AMV CONSULTORES S.A.S

III. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

CONSTRUCCION DE CAISSON EN CONCRETO DE 28 MPA, DIAMETRO 1,2 MTS, INCLUYE CAMISA DE 10 CM EN CONCRETO DE 21 MPA, ACERO DE REFUERZO, EXCAVACION MANUAL EN CUALQUIER MATERIAL.

PR	Longitud	CANTIDAD	Area	Espesor	Longitud	Calzada
20+000	9.00	6.00			54.00	Caparrapi - La Palma

-

54.00







HERNAN G. ROJAS AMEZQUITA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 15202-085525 BYC

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC

ISAVE EC
PRE ACTA
ACTA DE OBRA NUMERO 3 PARCIAL

Contrato Obra 2778 DE 2023

Objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO ISAVE EC

Acta No 3 PARCIAL

Contrato Interv 2612 DE 2023

Interventor AMV CONSULTORES S.A.S

III. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

TABLESTACADO DE MADERA

PR	Longitud	Altura	Area	Espesor	Volumen	Calzada
20+000	15.00	2.20	33.00		-	Caparrapi - La Palma
20+000	9.00	0.60	5.40			Caparrapi - La Palma
NIVEL 2	4.00	1.10	4.40			Caparrapi - La Palma
20+000	3.00	0.84	2.53			Caparrapi - La Palma
			45.33		-	






HERNAN G. ROJAS AMEZQUITA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 15202-085525 BYC

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC

ISAVE EC
PRE ACTA
ACTA DE OBRA NUMERO 3 PARCIAL

Contrato Obra 2778 DE 2023

Objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO ISAVE EC

Acta No 3 PARCIAL

Contrato Interv 2612 DE 2023

Interventor AMV CONSULTORES S.A.S

III. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

CONCRETO CLASE CICLOPEO; f'c= 14 Mpa PARA SOLADOS Y ATRAQUES

PR	Longitud	Ancho	Area	Espesor	Volumen	Calzada
20+000	12.00	1.80	21.60	0.10	2.16	Dindal - caparrapi
			21.60		2.16	







SOLADO VIGA CABEZAL

HERNAN G. ROJAS AMEZQUITA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 15202-085525 BYC

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC

ISAVE EC
PRE ACTA
ACTA DE OBRA NUMERO 3 PARCIAL

Contrato Obra 2778 DE 2023

Objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO ISAVE EC

Acta No 3 PARCIAL


Contrato Interv 2612 DE 2023

Interventor AMV CONSULTORES S.A.S

I. EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES

REMOCIÓN DE DERRUMBES

PR	Longitud	Ancho	Area	Espesor	Volumen	Calzada
5+0150			-		210.00	Dindal - caparrapi
29+350			-		480.00	Yacopi - La Palma
33+600			-		420.00	Yacopi - La Palma
Tramo 21+500-24+000			-		6,392.00	Yacopi - La Palma
			-		7,502.00	







HERNAN G. ROJAS AMEZQUITA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 15202-085525 BYC

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC

ISAVE EC
PRE ACTA
ACTA DE OBRA NUMERO 3 PARCIAL

Contrato Obra	2778 DE 2023
Objeto	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Contratista	CONSORCIO ISAVE EC
Acta No	3 PARCIAL
Contrato Interv	2612 DE 2023
Interventor	AMV CONSULTORES S.A.S

V. TRANSPORTE DE MATERIALES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)

PR	Cantidad/m3	Factor Expansión	Distancia botadero/Km	Volumen	Calzada
5+0150	210.00	0%	8.50	1,785.00	Dindal - caparrapi
29+350	480.00	0%	5.40	2,592.00	Yacopi - La Palma
33+600	420.00	0%	5.40	2,268.00	Yacopi - La Palma
Tramo 21+500-24+000	6,392.00	0%	5.61	35,855.03	Yacopi - La Palma
				-	
				42,500.0	







HERNAN G. ROJAS AMEZQUITA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 15202-085525 BYC

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC