INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 01

CONTRATO No.:	046-2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU
SUPERVISOR:	**ARISTIDES HERNANDEZ VALECIA**
CARGO DEL SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL
CONTRATISTA:	FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CEDULA Y/O NIT:	800.252.094-5
VALOR INICIAL:	$25.200.000
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	5 MESES 18 DIAS
PLAZO ADICIONAL:	0
FECHA DE INICIO	10/07/2024
FECHA DE TERMINACION:	27/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
VALOR A PAGAR	$ 13.378.298
PERIODO DE PAGO	10 JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.378.298

En Bucaramanga, el dieciocho (18) de noviembre del 2024, se reunieron **el Contratista GUSTAVO ADOLFO PEÑA GUARACAO**, Representante Legal de **FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS** y **ARISTIDES HERNÁNDEZ VALENCIA**, supervisor del contrato Nro.046 de 2024 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU**, con el fin de elaborar el presente informe de actividades.

Se elabora el presente informe, como soporte de las obligaciones ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana- INVISBU.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista **FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Nro.	OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1	Cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones generales establecidas en los documentos y estudios previos	Se entregó cada uno de los elementos según especificaciones técnicas y condiciones generales establecidas según contrato.
2	De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos objeto de este proceso contractual, el contratista deberá realizar el cambio en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud elevada por el supervisor del contrato.	En el periodo reportado no se evidenció devolución o cambios de elementos entregados.
3	Entregar los elementos en el almacén de la entidad previa aprobación por el supervisor del contrato durante plazo de ejecución, de acuerdo con el criterio de priorización del INVISBU.	Los elementos solicitados fueron entregados previa aprobación por el Supervisor del contrato, y se entregó en el plazo de ejecución de este. Se adjunta ANEXO 01. Remisiones de entrega.
4	Transportar hasta el lugar acordado de entrega todos los bienes solicitados.	Los elementos solicitados fueron entregados en el Edificio Colseguros Cuarto piso INVISBU, según lo acordado por el supervisor y bajo especificaciones del contrato.
5	Garantizar que los elementos a adquirir estén en buen estado y de calidad.	Los elementos fueron entregados en excelente estado y de calidad, bajo aprobación y revisión de Supervisor.
6	Disponer y destinar el personal necesario para coordinar con el municipio la entrega de los bienes y los procedimientos administrativos que sean necesarios para la ejecución del contrato, la presentación de informes y la gestión de la cuenta de cobro.	Se destinó personal necesario para entregas de material en el lugar especificado para la ejecución del contrato y también para la presentación de informes y gestión de cuentas de cobro.
7	Garantizar los precios ofertados durante la ejecución del contrato	Se garantiza los precios según contrato durante la ejecución del mismo. Se adjunta Factura electrónica.

Se adjunta la planilla de seguridad social conforme lo contemplado en el Decreto 1273 de 2018. El suscrito supervisor(a) se sirve a constar el cumplimiento del objeto contractual, por cuanto ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción.

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2024
	Nº de Planilla	30734756
	Ingreso Base de Cotización	$5.450.000
	Valor cotizado	$218.600
	EPS	EPS SURA / NUEVA EPS / SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	29/08/2024
	Nº de Planilla	30734756
	Ingreso Base de Cotización	$5.450.000
	Valor cotizado	$874.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES / PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	29/08/2024
	Nº de Planilla	30734756
	Ingreso Base de Cotización	$5.450.000
	Valor cotizado	$28.600
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	218.500
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	13/08/2024
	Nº de Planilla	31052558
	Ingreso Base de Cotización	$5.450.000
	Valor cotizado	$218.300
	EPS	EPS SURA / NUEVA EPS / SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	24/09/2024
	Nº de Planilla	31052558
	Ingreso Base de Cotización	$5.450.000
	Valor cotizado	$872.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES / PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	24/09/2024
	Nº de Planilla	31052558
	Ingreso Base de Cotización	$5.450.000

	Valor cotizado	$28.600
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$218.200
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	22/10/2024
	Nº de Planilla	31282992
	Ingreso Base de Cotización	$4.950.000
	Valor cotizado	$198.000
	EPS	EPS SURA / NUEVA EPS / SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	22/10/2024
	Nº de Planilla	31282992
	Ingreso Base de Cotización	$4.950.000
	Valor cotizado	$792.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES / PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	22/10/2024
	Nº de Planilla	31282992
	Ingreso Base de Cotización	$4.950.000
	Valor cotizado	$25.900
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$198.000

Por lo anterior, el contratista y supervisor hacen constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.



ARISTIDES HERNANDEZ VALENCIA
SUPERVISOR



GUSTAVO ADOLFO PEÑA GUARACAO
R.L FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

ANEXO 01. Remisiones de Entrega

Futura Soluciones

TODO EN UN SOLO LUGAR
Su Solución Empresarial 360 en:
Tecnología • Dotaciones • Suministros
Insumos • Logística • Servicios
www.futurasoluciones.com

Bucaramanga, 24 de octubre de 2024

Señores
INVISBU

Asunto: Entrega Elementos

De manera respetuosa, me permito hacer entrega de los siguientes elementos:

50	Gancho legajador plástico x 20und
1000	Carpetas dos tapas en cartulina desacidificada

Sin otro particular,

GUSTAVO ADOLFO PEÑA GUARACAO
C.C. 91.289.315
Representante Legal

Recibido por:
Fecha: 24/10/24
Hora: 3:19 pm

Futura Soluciones

TODO EN UN SOLO LUGAR
Su Solución Empresarial 360 en:
Tecnología • Dotaciones • Suministros
Insumos • Logística • Servicios
www.futurasoluciones.com

Bucaramanga, 29 de octubre de 2024

Señores
INVISBU

Asunto: Entrega Elementos

De manera respetuosa, me permito hacer entrega de los siguientes elementos:

1000	Carpeta de archivo 2 tapas con refuerzo en tela

Sin otro particular,

GUSTAVO ADOLFO PEÑA GUARACAO
C.C. 91.289.315
Representante Legal

Recibido por: Anibal Hernandez.
Fecha: 9:30 a.m.
Hora: 30/10/2024.

Futura Soluciones

TODO EN UN SOLO LUGAR
Su Solución Empresarial 360 en:
Tecnología • Dotaciones • Suministros
Insumos • Logística • Servicios
www.futurosoluciones.com

Bucaramanga, 08 de octubre de 2024

Señores
INVISBU

Asunto: Entrega Elementos

De manera respetuosa, me permito hacer entrega de los siguientes elementos:

24	Marcador permanente
20	Papel bond 75g Tamaño Carta
20	Papel bond 75g Tamaño Oficio

Sin otro particular,

GUSTAVO ADOLFO PEÑA GUARACAO
C.C. 91.288.315
Representante Legal

Recibido por:
Fecha: 08/10/24
Hora: 4:30pm