	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 3/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3713
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA

OBJETO DEL CONVENIO:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMNIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5023-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REVISAR Y O VERIFICAR QUE EL MATERIAL EN OBRA SEAN ACORDE AL PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

CHEQUEO DE MATERIAL GRANURAL , ARENA Y TRITURADO

CHEQUEO DE ACERO (VARILLAS DE 3/8" LEGITIMAS CORRUGADO)

CHEQUEO DE PRESUPUESTO DE OBRA

REVISION DE DISEÑO DE PLACA HUELLA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 3/05/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZO REUNION ENTRE EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE OBRA EN LAS CUALES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES

1. EN LA REVISION DE MATERIALES , SE TUVO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES QUE DICATA LA CARTILLA PARA REALIZACION DE ESTA OBRA , LOS CAUALES ERAN LOS ADECUADOS

2. SE LE INDICO AL OFICIAL DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO Y SE ACLARARON DUDAS PRESENTES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
DARLINGTON PALACIO MENA	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LA PIZARRITA	
HARLEN JOSE AGAMEZ DIAZ	ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERPROYECTOS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial