	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3316 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA

OBJETO DEL CONVENIO:

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMNIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5023-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

ADECUAR RENDIMIENTO Y AVANCES DE EJECUCION DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

MEDIR EL AVANCE DE LA OBRA HASTA LA FECHA

ANALIZAR RENDIMIENTO APROXIMADO DE EEJCUCION DE OBRA HASTA LA FECHA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZO REUNION ENTRE EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE OBRA EN LAS CUALES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES

1. RELACION ENTRE PRESUPUESTO Y AVANCE DE EJCUCION DE OBRA

2. VERIFICACION DE VIA Y O NIVELES , YA QUE SE PRESENTARON RETRASOS POR MOVIMENTO O REARMADO DE ACERO Y UBICACIÓN DE RIELES

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 17/05/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN DAVID MURILLO BARRAGAN	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LA BONGA	
HARLEN JOSE AGAMEZ DIAZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT	INTERPROYECTOS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial