Acta No		001		Presencial		Virtual	X
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	1:30 pm	Hora de finalización	3:30 pm
	18	09	2024				
Redactada por:		Ingrid Tatiana Hernández Parada					
Asunto / Objetivo:		Presentación y conformación del equipo de trabajo de la AATI JAJLAMI, en cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.6751948 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas – Capitanes – de las Comunidades Curripaco del Medio Río Guainía – JAJLAMI.					
Agenda:	**1**	Saludo de Apertura					
	2	Presentación del equipo de trabajo con la función específica a desarrollar en la ejecución del contrato en mención.					
	3	Revisión del anexo técnico de la propuesta que fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.					
	4	Asignación de compromisos para la realización de productos del primer entregable					
	5	Conclusiones y marcha final.					

Desarrollo de la Agenda

N°	Descripción
1	**Saludo de Apertura** Se da inicio a la reunión siendo la 1:30 pm del día miércoles 18 de septiembre de 2024, con un saludo de bienvenida por parte de Andrés Mauricio Plazas Sierra, integrante de la coordinación de educación de la AATI JAJLAMI, contextualizando el objeto de la reunión y siendo moderador del espacio de reunión.
2	**Presentación del equipo de trabajo con la función específica a desarrollar en la ejecución del contrato en mención.** Se procede a realizar la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo en el marco del cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.6751948 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas – Capitanes – de las Comunidades Curripaco del Medio Río Guainía – JAJLAMI. Inicia el Mayor Carlos Humberto Cedeño Garrido, Coordinador del proyecto y con amplio cconocimiento en el manejo de personal, direccionamiento técnico y pedagógico, así como un reconocimiento como autoridad indígena tradicional. Se presenta Ingrid Tatiana Hernández Parada, profesional de apoyo pedagógico cuyo perfil relaciona conocimiento de la situación educativa de las comunidades indígenas del Guainía, conocimientos ofimáticos y técnicos para el análisis y desarrollo de información y de la estructura institucional y administrativa de la educación en el departamento del Guainía. Se presenta Edson Kiplin Meregildo Camico, líder de educación indígena propia del Alto Guainía, Luis Andrés Oliveros Evaristo, líder de educación indígena propia del Medio Guainía y Alexander Benjamín Guaruya, líder de educación indígena propia del Bajo Guainía. Todos ellos, seleccionados en autonomía por cada comunidad y avalada por la autoridad del resguardo, buscando la representatividad de la zona alto, medio y bajo río Guainía. Conocedores de la región, manejo de ofimática, mecanismos de análisis, desarrollo de

	información, hablan, leen y escriben en idioma propio y castellano y son conocedores de la educación, liderazgo en procesos de educación propia, gobierno propio y manejo comunitario. Se presenta Luis Eduardo Góngora Pinto, realizador audiovisual con experiencia en la realización de material pedagógico audiovisual y productor de contenidos audiovisuales, conocimiento en el registro digital de producciones audio-visuales y digitales. Seguidamente, se presenta Robert Yesith Salgado Pérez, apoyo logístico y administrativo, seleccionado por la coordinación de JAJLAMI, encargado del acompañamiento al proceso de coordinación logística, administrativa y contable del proyecto.
3	**Revisión del anexo técnico de la propuesta que fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional** Se procede a realizar la revisión de la propuesta aprobada por el Ministerio de Educación Nacional en su totalidad, mencionando que el objeto principal es el fortalecimiento, desarrollo e implementación del proyecto educativo comunitario o como los denomine cada pueblo indígena para garantizar el derecho a la educación propia en los establecimientos educativos ubicados en sus territorios, reconociendo la interculturalidad y las particularidades de la comunidad focalizada del pueblo curripaco. Se realiza la socialización de la población objetivo, el plazo, el lugar de ejecución, las obligaciones de las partes, el cronograma y demás aspectos contemplados en la propuesta para el cumplimiento de los objetivos propuestos. El mayor Carlos menciona el significado de Tulee Payáwiya, explicándolo de la siguiente manera: **Tulee:** Simbolismo del espacio tradicional del pueblo curripaco. **Payáwiya:** Guainía o Río Guainía A su vez, se menciona la importancia de fortalecer los espacios tradicionales para las comunidades del pueblo curripaco y de que manera se articulan los conocimientos ancestrales de los dinamizadores y sabedores del territorio.
4	**Asignación de compromisos para la realización de productos del primer entregable** Una vez realizado el ejercicio de revisión y socialización de la propuesta completa, se procede a asignar las tareas y compromisos para el cumplimiento de las actividades contractuales y los productos entregables que corresponden al primer desembolso. 1. Plan de trabajo y cronograma. 2. Diseño metodológico de: - Tulee-encuentro de formación con dinamizadores docentes y sabedores para avanzar en el tejido curricular del PEC. - Asambleas educativas comunitarias y de espacios de Tulle con autoridades indígenas, y expertos comunitarios de educación propia e intercultural. - Instrumentos de recolección de información para actualizar el componente pedagógico y avanzar en el tejido curricular del PEC. 3. Hojas de vida del equipo de trabajo 4. Actas y listados de asistencia de las reuniones técnicas que se realicen, previas a la entrega de los productos del primer desembolso Para el cumplimiento de los mencionados productos, es necesario realizar las siguientes acciones internas: - Crear un formato de acta de reunión y de listado de asistencia para la recolección de las respectivas evidencias en cumplimiento del contrato.

	- Crear un formulario en Google Forms para el diligenciamiento de las asistencias a las reuniones virtuales. - Diseñar o construir el plan de trabajo para la ejecución del contrato. - Construir la propuesta metodológica para el cumplimiento del contrato - Realizar el cronograma de actividades
5	**Conclusiones y marcha final**
	Una vez establecidos los compromisos en la reunión, se estipulan las fechas de cumplimiento y los responsables de cada una de las actividades a realizar. La reunión finaliza siendo las 3:30 pm.

Compromisos Adquiridos		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Crear un formato de acta de reunión y de listado de asistencia para la recolección de las respectivas evidencias en cumplimiento del contrato	20 de septiembre de 2024	Luis Andrés Oliveros Evaristo
Crear un formulario en Google Forms para el diligenciamiento de las asistencias a las reuniones virtuales.	18 de septiembre de 2024	Ingrid Tatiana Hernández Parada
Diseñar o construir el plan de trabajo para la ejecución del contrato	27 de septiembre de 2024	Ingrid Tatiana Hernández Parada, Edson Kiplin Meregildo Camico y Alexander Benjamín Guaruya
Construir la propuesta metodológica para el cumplimiento del contrato	27 de septiembre de 2024	Luis Andrés Oliveros Evaristo, Andrés Mauricio Plazas Sierra y Carlos Humberto Cedeño Garrido
Realizar el cronograma de actividades	27 de septiembre de 2024	Equipo técnico AATI JAJLAMI
Espacio para Firmas – Reunión Virtual		
Si la reunión es virtual, se anexa el formato de registro virtual de asistencia		
Link de reunión: https://meet.google.com/azm-oihi-ysq		
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)		

Se anexa:

1. Si es presencial se anexa la planilla de asistencia diligenciada.
2. Evidencias fotográficas / Pantallazo de asistencia virtual.

Marca temporal	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	SEXO	EDAD	ENTIDAD	COMUNIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO
19/9/2024 11:45:57	Andrés Mauricio Plazas Sierra	80257039	MASCULINO	41	JAJLAMI	INIRIDA	Asesor pedagógico - Coc	3152276936	aatijajlami@gmail.com
19/9/2024 11:50:52	Ingrid Tatiana Hernández Parad	1121906691	FEMENINO	31	JAJLAMI	INIRIDA	Profesional Pedagógico	3143005212	pedagogiayludica@gmai
19/9/2024 12:14:46	Edson Kiplin Meregildo Camico	1121714366	MASCULINO	31	JAJLAMI	CARANACOA	Lider educativo alto guai	3133922312	edmerey02@gmail.com
19/9/2024 12:24:31	Alexander Benjamin Guaruya	1121715273	MASCULINO	30	JAJLAMI	SAN FELIPE	Sabedor indigena	3219247336	alexbenjamin2017@gma
19/9/2024 12:42:00	LUIS ANDRES OLIVEROS EVARI	1148142690	MASCULINO	30	JAJLAMI	TIGRE	AUTORIDAD INDIGENA	3242368017	luis.androliveros.94@gm
19/9/2024 13:38:56	Luis Eduardo Góngora Pinto	1010162282	MASCULINO	38	JAJLAMI	SAN JOSÉ	Realizador audiovisual	3118091063	legongorap@unal.edu.co
19/9/2024 17:55:37	ROBERT YESITH SALGADO PER	1100682134	MASCULINO	38	JAJLAMI	OTRO	APOYO ADMINISTRATIV	3208363375	ROBERTS1485@GMAIL.(
19/9/2024 18:02:13	Carlos Humberto Cedeño Garri	19001951	MASCULINO	44	JAJLAMI	SANTA RITA	Delegado de Educación	3212349226	dzudalicarlito1985@gma

Registro Fotográfico

Nombre de la actividad			Reunión de equipo de trabajo AATI JAJLAMI				
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	1:30 pm	**Hora de finalización**	3:30 pm
	18	09	2024				
Descripción							

Presentación y conformación del equipo de trabajo de la AATI JAJLAMI, en cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.6751948 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas – Capitanes – de las Comunidades Curripaco del Medio Río Guainía – JAJLAMI.



