No. 20240021693622783 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DESEGBNL02-29.25

Bahia Málaga, 22 de noviembre de 2024

Señora Capitán de Fragata
JENNY ALEXANDRA CAMACHO TORRES
Comandante Base Naval A.R.C. "Málaga"
GN.

Asunto: Solicitud de adición tiempo contrato 077-ARC-CBNL02-2024

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Fragata Comandante Base Naval ARC "Bahía Málaga", con el fin de solicitar adición en tiempo al contrato No. 078-ARC-CBNL02-2024 teniendo en cuenta la solicitud elevada por parte del contratista mediante oficio de fecha 22 de noviembre de 2024, en la cual argumenta que requiere veinte (20) días para entregar la matrícula de los vehículos adquiridos, lo anterior en razón de que fue solicitada en la ciudad de Bogotá D, C. y en la actualidad no ha sido entregada las placas y tarjeta de propiedad,

Finalmente, es de resaltar que los vehículos ya se encuentran en el punto de entrega y listos para recepcionar, y quedarían a bordo de las instalaciones del Batallón de Comando y Apoyo de I.M No. 2 una vez se reciban, a la espera de los documentos faltantes (placas – matriculas) motivos el cual se realiza la presente solicitud.

Respetuosamente,

Marinero Primero RUBIO MEDINA YESSID GUILLERMO
Supervisor Contrato 077-ARC-CBNL02-2024

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Bahía Málaga – Conmutador (1) 3692000 Ext. 12056 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – yessid.rubio@armada.mil.co

Scanned with CamScanner