Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 63.362.018** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía. **PROKONTROL S.A.S**, identificada con **NIT. No. 900.339.972-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES;**

**1.-** Que el día **03 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 132-2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000).**

**2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **28 de noviembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **27 de diciembre de 2023.**

**3**.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 14 de diciembre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este en un término de **TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 28 de diciembre de 2023,** hasta el día **31 de enero de 2024.**

**4.-** Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 31 de enero de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** en un término de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de febrero de 2024,** hasta el día **31 de marzo de 2024.**

**5.-** Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 30 de marzo de 2024, se adiciono **el Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023.**en un monto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$4.000.000),** quedando en un valor total de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$19.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 30 de abril de 2024.**

**6.-** Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 24 de abril de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución **del Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de mayo de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

**7.-** Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 31 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución **del Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024.**

**8.-** Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 27 de junio de 2024, se adiciono **el Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023.**en un monto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$4.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$23.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de julio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024**

**9.-** Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 31 de julio de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución **del Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 31 de agosto de 2024.**

**10.-** Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 30 de agosto de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$3.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$26.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **SESENTA Y UN (61) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de septiembre de 2024,** hasta el día **31 de octubre de 2024.**

**11.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el día 11 de octubre de 2024 y radicada el día **15 de octubre de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023.** *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRORROGA** AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 132-2023").*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de noviembre de 2024,** hasta el día **30 de noviembre de 2024.**

**CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

**CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 132 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
GERENTE
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Marcela del Pilar Novoa Vargas | Contratista |
| **Revisado por:** | Juan Sebastián Pinzón Ángel | Contratista |
| **Revisado por:** | Cindy Rojas Neira | Contratista |
| **Aprobado por:** | Ana Tatiana Quintana Torres | Directora de Contratación |
| *Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.* | | |