ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE OBRA
CONTRATO SER055 DE 2024

FECHA	CONTRATO	HORARIO	LUGAR
12 de septiembre de 2024	SER055 de 2024	07:30 - 3:40	SEDES JUDICIALES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento al desarrollo del contrato de obra SER055 DE 2024.


FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO**
MARÍA PAULA GARCÍA ENAMORADO Arquitecta	Supervisor

CONVOCADOS / ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**DEPENDENCIA**
ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS	CONTRATISTA
MARIA PAULA GARCÍA ENAMORADO	SUPERVISOR

AGENDA	
1. RECORRIDO INICIAL	2. CRONOGRAMA DE OBRA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
N°	**RESPONSABLE**	**OBSERVACIONES**	**COMPROMISOS**
1	SUPERVISOR CONTRATISTA	El supervisor del contrato y el contratista llevaron a cabo un recorrido por las sedes a intervenir para verificar las actividades a ejecutar según lo estipulado en el contrato y comprobar las cantidades. Durante la visita, se identificaron necesidades urgentes relacionadas con las actividades contempladas, lo que resalta la importancia de iniciarlas lo antes posible.	El contratista se compromete a tomar medidas de las actividades contempladas.
2	CONTRATISTA SUPERVISOR	El supervisor destaca la importancia de establecer un cronograma de actividades que incluya los plazos para la ejecución del contrato, así como las tareas específicas a realizar en cada sede.	El contratista se compromete a entregar un cronograma de obra para el día 13 de septiembre de 2024.

Para constancia de la presente, firman:

RESPONSABLE	DEPENDENCIA	FIRMA
MARÍA PAULA GARCÍA ENAMORADO	RAMA JUDICIAL DESAJ MONTERÍA Supervisor - Contratante.	
ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS	VIBAR INGENIERIA S.A.S Representante Legal.	