Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	CARLOS ARTURO ALFONSO CERVANTES
Cedula de ciudadanía	1.045.683.680
Cargo en la dependencia	Comandante Operativo
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	Jesep.unipol-co3@policia.gov.co
Teléfono	3134941536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios			
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Contrato No.	055-1-24			
Unidad	UNIPOL			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA - MNVCC (Desde 300 a 650 CC)			
Valor Inicial	$9.603.355.216,00			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	$9.603.355.216,00			
Valor asignado a UNIPOL mediante comunicado oficial GS-2024-0003070-JESEP del 31/01/2024	$ 767.158.665,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Inicio	
02/11/2024	05/07/2024		02/11/2024	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	890.301.886

15 OCT 2024

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
No. 13024	22/03/2024	$5.827.884.616,00
No. 13224	22/03/2024	$1.246.153.846,15
No. 13324	22/03/2024	$2.637.574.617,31

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
No. 70124	26/06/2024	$5.817.417.102,00
No. 70224	26/06/2024	$1.200.419.402,00
No. 71924	27/06/2024	$2.585.518.712,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se realizan actividades ya que el contratista se encuentra instalando accesorios a las motocicletas en los diferentes centros de acopio.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-053085-DIPRO de fecha 11/09/2024, se solicitó la adición de 01 motocicleta.
  NOTA: será anexado al informe de supervisión

- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-005683-OFPLA de fecha 16/09/2024, se solicitó la adición de 01 motocicleta.
  NOTA: será anexado al informe de supervisión

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No APLICA

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No APLICA

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

- No se manifiesta documentación por que no se han recibido los vehículos.

5.5 Registro Fotográfico

No APLICA

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JULIO	————	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
2024	AGOSTO	————	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
2024	SEPTIEMBRE	————	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
2024	OCTUBRE	————	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
2024	NOVIEMBRE	————	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
2024	DICIEMBRE	————	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			**$9.603.355.216,00**	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/09/2024**	% 0,00
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/09/2024**	% 0,00

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826-7	26/06/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 2.881.006.565,00	26/06/2024	26/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	$ 480.167.761,00	26/06/2024	26/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	$ 4.801.677.608,00	26/06/2024	26/10/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se espera que el contratista entregue las motocicletas a la unidad en el mes de octubre con elementos correspondientes para el servicio y también la documentación de cada vehículo

ANEXOS:

- Comunicación oficial Nro. GS-2024-053085-DIPRO
- Comunicación oficial Nro. GS-2024-005683-OFPLA

Mayor **CARLOS ARTURO ALFONSO CERVANTES**
C.C. 1.045.683.680
Supervisor contrato de compraventa 055-1-24 UNIPOL

15 OCT 2024

CEA.3.0-07
16-ECD-003
1314556986

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
COORDINACION SECCIONALES DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

DIPRO-CESEC - 29.25

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024

Señores supervisores contrato de compraventa No. 055-1-24
UNIPEP – JESEP Y UNIPOL
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud adición

Con base a los recursos asignados mediante *"ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO (ACD-02) CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA (JESEP), EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (FORPO) Y CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN No. 3054283"*; teniendo en cuenta el contrato de compraventa No. 055-1-24 y el comunicado oficial No. GS-2024-022936-JESEP del 04 de julio del 2024, comedidamente me permito solicitar a los señores supervisores se realice los actos administrativos con el fin de promover una adición al contrato de compraventa enunciada anteriormente, por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE M/C, ($ 46.169.977,00) para la adicción de una (01) Motocicleta uniformada para la Policía Nacional, incluidas las adecuaciones y mantenimiento preventivo por 2 años o 50.000 KM, como se relaciona a continuación, así:

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Dirección de Protección y Servicios Especiales, en cumplimiento a la misionalidad en el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la protección de las personas con nivel de riesgo comprobado; se tiene la necesidad de fortalecer el parque automotor, garantizando la movilidad, para el óptimo funcionamiento de los esquemas de Protección adscritos a la Dirección, como quiera que estos bienes contribuyen al buen funcionamiento y apoyo eficaz del servicio de Policía.

En consideración a lo anterior, esta Dirección requiere adquirir diferentes medios de transporte, en este caso motocicletas uniformadas para el desarrollo de las funciones establecidas para el servicio de Policía, así mismo, apoyar el servicio de Policía en los ámbitos ordenados por el mando institucional.

Así las cosas, es necesario realizar la compra de unos vehículos tipo motocicleta, atendiendo a la demanda que se presenta en los esquemas de seguridad.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Andres Gomez Ramirez
Grado: Coronel
Cargo: Subdirector (A) De Proteccion Y Servicios Especiales
Cédula: 80048441
Dependencia: Subdireccion De Proteccion Y Servicios Especiales
Unidad: Direccion De Proteccion Y Servicios Especiales
Correo: andres.gomez@correo.policia.gov.co
11/09/2024 6:14:24 p. m.

Anexo: no

Calle 14 No 62 – 70
Teléfono: 515 98 00 Ext 31509
dipro.supro@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1314556986

GS-2024-005683-OFPLA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
GRUPO SOPORTE Y APOYO

Nro. GS-2024- 1299649875 **/ SUPLA – GUSAP – 20.01**

Bogotá D.C., 16 SEP 2024

Señores
Supervisores orden de compra Nro. 055-1-24
JESEP - UNIPOL – UNIPEP
arturo.alfonso@correo.policia.gov.co
jorge.sanchez6003@correo.policia.gov.co
ferney.rincon@correo.policia.gov.co
Bogotá D.C

Asunto: solicitud adición 01 motocicleta uniformada

Dado que se encuentra en ejecución el contrato Nro. 055-1-24 cuyo objeto la "*ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA LOTE Nro. 2 MOTOCICLETAS UNIFORMAAOS*", de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a los señores supervisores tengan a bien estudiar la viabilidad y autorizar la adición de 01 motocicleta uniformada (desde 300 a 650 CC) para la Oficina de Planeación (OFPLA).

La motocicleta suple la necesidad de los funcionarios de esta oficina asesora, encargados de las actividades propias en recolección de información, análisis, validación y coordinación con las diferentes unidades de policía a nivel central, y movilización a las diferentes reuniones y actividades con diferentes entidades del gobierno por misionalidad de esta oficina asesora, por otra parte se quiere aprovechar las condiciones de la oferta económica pactadas en la orden de compra, y los precios del mercado del bien y/o servicio ya adquiridos, con el fin de generar eficiencia en el presupuesto comprometido y cumplir con la austeridad en el gasto del recurso público.

Lo anterior, al Anexo No. 01 "PLAN DE GASTO E INVERSIÓN", del ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 03 (3054353) – CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL S.A., POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN No. 3054283; en el que presenta la distribución de recursos económicos por valor de $47.000.000,00; para la compra de la motocicleta.

Es de aclarar que el funcionario encargado de la supervisión de la presente adición a la orden de comprar será el señor Capitán Gabriel Mauricio Quesada Perdomo con abonado celular 3233272629 y correo electrónico gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co y ofpla.logistica@policia.gov.co.

Atentamente,

Teniente coronel **HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA**
Jefe Oficina de Planeación (E)

Elaboró: SI Jesus Alexander Sanchez Soto
SUPLA-GUSAP.

Revisó: CT. Gabriel Mauricio Quesada Perdomo
SUPLA-GUSAP

Fecha de elaboración: 13/09/2024
Ubicación:\\logistica2024\comunicaciones oficiales

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfono 3159178
cipla.gutsh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1299649875