:REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CEST.

INFORME DE SUPERVISION N°3

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

**ALIX ANDREA ALVAREZ CANO**

PROFESIONAL DE APOYO

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**TAURAMENA 2024 - 2027**

02/12/2024

**INFORME DE SUPERVISION N°2** **Fecha 02/12/2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL |
| **CONTRATO** | No 406 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA
4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS

a. Informe de actividades No 3 del periodo comprendido entre los periodos 01 de NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE de 2024.

b. cronograma de actividades mes de NOVIEMBRE .

c. Pago de seguridad social mes 0CTUBRE 2024

300

**REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE**
**MUNICIPIO DE TAURAMENA**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

# CONTROL ADMINISTRATIVO

## 1. INFORMACION INICIAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE | | |
| **CONTRATO DE servicios N°** | 406 | **FECHA DE CONTRATO** | 06 de septiembre DE 2024 |
| **VALOR** | $ 8,400,000.00 | **NIT** | 1115912196 |
| **VALOR FINAL** | | **C.C.** | 1,115,912,196 |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA | | |
| **PLAZO (DIAS)** | ciento quince (105 ) DIAS | **disponibilidad** | 3/09/2024 |
| **No Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 684 | **Adjudicacion final** | 5/09/2024 |
| **No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVICION** | 804 de 06 de septiembre de 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL |
| **ACTA DE INICIO** | 09 de sewptiembre de 2024 | **FECHA DE TERMINACION** | 23 de diciembre de 2024 2024 |

## GARANTIAS INICIALES

| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | **FECHA DE APROBACION** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **POLIZAS No** | **AMPARO** | | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | |
| N/A | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

| **FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS** | | **VALORES DE ACTAS** | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE INICIO** | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 2024 | **VALOR DEL ANTICIPO** | | |
| **PLAZO FINAL** | CUATRO (4) MESES | **VALOR FINAL** | $ | 8,400,000.00 |
| **ACTA PARCIAL No 1** | 30 DE SEPTIEMBRE3 DE 2024 | **VALOR ACTA PARCIAL No 1** | $ | 1,760,000.00 |
| **ACTA PARCIAL No 2** | | **VALOR ACTA PARCIAL No 2** | $ | 2,400,000.00 |
| **ACTA PARCIAL No 3** | | **VALOR ACTA PARCIAL No 3** | $ | 2,400,001.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | | **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ | 6,560,001.00 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE**
**MUNICIPIO DE TAURAMENA**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

## CONTROL ADMINISTRATIVO

### CONDICIONES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ | 8,400,000.00 |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | CUATRO (4) MESES | |
| **VALOR ACTA PARCIAL No 1** | $ | 1,760,000.00 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No 2** | $ | 2,400,000.00 |
| **VALOR ACTA PARCIAL N°3** | $ | 2,400,000.00 |
| **VALOR EJECUTADO** | | |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | $ | 6,560,000.00 |

**WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL**
secretario de desarrollo social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

302

| ***ANEXO*** |
|---|
| ***INFORME DE SUPERVISION N°3*** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | :REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL |

## PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

| TIEMPO | SEM | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA | ELABORACION DE ACTAS | CONTROL DE ACTIVIDADES | INFORMES SUPERVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 3 | DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | | ,ACTA PARCIAL N°1 | DURANTE EL MES DE, SEPTIEMBRE SE HACE VISITA AL CONTRATISTA | REVISION DE INFORMES DE ACTIVIDAES |
| OCTUBRE | 3 | DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | | ,ACTA PARCIAL N°2 | DURANTE EL MES DE, OCTUBRE SE HACE VISITA AL CONTRATISTA | REVISION DE INFORMES DE ACTIVIDAES |
| NOVIEMBRE | 3 | DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | | ,ACTA PARCIAL N°3 | DURANTE EL MES DE, NOVIEMBRE SE HACE VISITA AL CONTRATISTA | REVISION DE INFORMES DE ACTIVIDAES |

**WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL**
Secretario de desarrolo social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

# ANEXO
# INFORME N° 3 DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| 1 | **Entregar dentro del 1 primer día hábil de cada mes la planeación de los eventos a desarrollasen en el PVD PLUS, mediante un cronograma** |
| El contratista envia por correo el cronograma detallado de las actividades a llevar a cabo durante el período abordado en este informe, incluyendo la descripción de las tareas y su programación para los días correspondientes.del mes de NOVIEMBRE . | |
| 2 | **Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica fallas en equipos, software, mobiliario y de la red Wifi de acuerdo con la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red Wifi e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad delservicio de internet dejando registros de aplicación de prueba de velocidad diarios en el Punto Vive Digital Plus.** |
| El contratista realizan test de velocidad diariamente durante el mes de NOVIEMBRE mediante la pagina web https://www.speedtest.net/es siguiendo los siguiendo los resultados arrojados se puede dar una estadística de servicio de 95% favorable ya que no hubo fallas en el servicio de internet dentro de los días laborales que abarcan de lunes a viernes de 7:00 am a 12 am y 2 pm a 5pm.se presenta falla esporadica. | |
| 3 | **Hacer entrega mensual de la base datos editable de los beneficiarios de las estrategias y asesoría brindada a los usuarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios: primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo apellido, Tipo Documento, No. documento, genero, barrio, dirección, departamento, No. de teléfono, email, enfoque diferencial, grupo étnico, apoyo realizado por fecha (curso, capacitación, acceso a internet, asesoría)** |
| La base de datos fue entregada de acuerdo con todas las especificaciones solicitadas. Este cumplimiento garantiza la integridad y precisión de la información recopilada, para el periodo del mes de noviembre se registraron 27 nuevos usuarios para un total 1.231 en la base de datos de usuarios. | |

| | |
|---|---|
| 4 | **Hacer entrega mensual de reporte de ingreso de usuarios al PVD en planillas de asistencia, con fecha, hora, nombre, apellidos, No documento, contacto y actividad realizada y firma del usuario.** |

Se proporcionan las planillas correspondientes al periodo de cobro, donde se muestra que la cantidad de usuarios atendidos durante este periodo fue de 377 y el número de usuarios que recibieron capacitación fue de 8.

Dia del mesCantidad de usuarios
Noviembre 114
Noviembre 533
Noviembre 633
Noviembre 729
Noviembre 830
Noviembre 1223
Noviembre 1317
Noviembre 1417
Noviembre 152
Noviembre 1830
Noviembre 1951
Noviembre 2015
Noviembre 2142
Noviembre 2218
Noviembre 257
Noviembre 2616
Noviembre
Noviembre

| | |
|---|---|
| 5 | **Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato** |

**El contratista realizaro anuncios para promocionar los servicios del punto vive digital del Centro de Educación Superior CES.**

**Creación y edición de material digital destinado publicaciones de historias y estados de las diferentes redes sociales.**

**WILLLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL**
Secretario de desarrollo social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

## INFORME DE SUPERVISION N°3

### INDICADOR DE RESULTADO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | SITUACION ACTUAL | POBLACIÓN ATENDIDA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| Cobertura bruta en la educacion inicial preescolar, basica y media | % | 84% | N° | 300 |
| **REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR** | **10** | | **EXCELENTE** | |

### 3. ANEXOS

2 Planilla de seguridad social de MES DE OCTUBRE
4 Informe de actividades N°3

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
**Secretario de desarrollo social**

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
**Apoyo a la supervision**

## ANEXO
## INFORME DE SUPERVISION N°3

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | OBJETO:REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM ABRIL VALCARCEL |

### CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD CONTRACTUAL | CANTIDAD EJECUTADA | % CONTRATADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA DE CANTIDADES | VAL/UNIT | VALOR CONTRACTUAL | VALOR ACTA PARCIAL No 1 | VALOR ACTA PARCIAL No 2 | Valor acta parcial N°3 | Valor acta parcial N° | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERACIÓN Y ADMINISTRACION PVD CEST | Und | 4 MESES | 100 DIAS | 100% | 78% | 22% | $ 2,400,000.00 | $ 8,400,000.00 | $ 1,760,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | | $ 6,560,000.00 |
| | | | | | 100% | 78% | 22% | $ 2,400,000.00 | $ 8,400,000.00 | $ 1,760,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | | $ 6,560,000.00 |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO TOTAL** | | **$ 8,400,000.00** | | | | | |
| | | | | | | | **SALDO A POR EJECUTAR** | | | | | | | **$ 1,840,000.00** |

**WILLIAM HERNAN ABRIL**
Secretario de desarrollo social

**ALIX ANDREA ALVAREZ CANO**
**Apoyo a la supervision**

## ANEXO

## INFORME DE SUPERVISION N°3

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | OBJETO:REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL |

**GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)**




**WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL**
Secretario de desarrollo social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

# INFORME DE SUPERVISION N°3

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | OBJETO:REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL |
| **FECHA PRESENTE INFORME** | 02 DE DICIEMBRE DE 2024 |

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula CATORCE (14) del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

## 1. ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD DESARROLLADA | RESULTADOS OBTENIDOS |
|---|---|
| OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD CEST UBICADP EN EL SENA | La base de datos fue entregada de acuerdo con todas las especificaciones solicitadas. Este cumplimiento garantiza la integridad y precisión de la información recopilada, para el periodo del mes de noviembre se registraron 27 nuevos usuarios para un total 1.231 en la base de datos de usuarios. |
| | Dia del mesCantidad de usuarios<br>Noviembre 114<br>Noviembre 533<br>Noviembre 633<br>Noviembre 729<br>Noviembre 830<br>Noviembre 1223<br>Noviembre 1317<br>Noviembre 1417<br>Noviembre 152<br>Noviembre 1830<br>Noviembre 1951<br>Noviembre 2015<br>Noviembre 2142<br>Noviembre 2218<br>Noviembre 257<br>Noviembre 2616<br>Noviembre<br>Noviembre<br>Noviembre<br>Noviembre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:** | **3** | **PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL PRESENTE INFORME:** | **78%** |

## 2. INDICADORES

**INDICADOR DE PRODUCTO**

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROYECTADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| Sedes dotadas con materiales pedagogicos | 5 | 5 | 50% |
| IE dotadas con dispositivos tecnologicos | | 5 | 50% |

309

## ANEXO

## INFORME DE SUPERVISION N°3

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | OBJETO:REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CETS. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | MARYNEL ROJAS LARA |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL |

### INFORME FOTOGRAFICO

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA OBSERVANDO QUE CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES DADAS EN EL CONTRATO








