La Paz Cesar, 2 de diciembre de 2024

Doctor

KAREN FARIDES TORRES BAQUERO
Jefe de oficina jurídica
E S. D

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2024,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR".**

ASUNTO: Aceptación de la Solicitud de adición de contrato

Cordial saludo.

Estudiada la petición realizada por el contratista de obra ***RAUL JOSE REINA ROMERO REPRESENTANTE LEGAL RAUL REINA ROMERO S.A.S.*** de realizar la adiciona en tiempo del contrato de obra en la que justifica retraso por segunda vez en la llegada de los materiales que se suministraran en el contrato en referencia, justificación que se encuentra plasmada en la solicitud de contratista. Es procedente la prorroga en tiempo de 15 días calendario.

Quedamos atentos a sus comentarios

Atentamente,

EDGARDO AROCA MINDIOLA
Secretario de planeación y desarrollo territorial