ACTA DE RECIBO PARCIAL
CONVENIO DE ASOCIACION PC No. 014-2024

OBJETIVO: Verificar el desarrollo del convenio objeto de la presente acta, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONVENIO ASOCIACIÓN No.	**014 DE 2024**
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
NIT	No. 800.096.576-4
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTÍNEZ GARCÍA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL – FUNFODCUB
NIT:	900227954-1
OBJETO:	""FORTALECIMIENTO PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES FILEMÓN QUIROZ DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR"
CONDICIONES INICIALES	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.565.850.000.oo)
VALOR APORTE MUNICIPIO	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.242.000.000.oo)
VALOR APORTE ESAL	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS M/L ($ 323.850.000.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO Girará el valor de sus aportes, mediante un pago anticipado correspondiente al 30%, es decir, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 372.600.000) y el saldo restante mediante actas parciales acompañados de informe de actividades, previa certificación de recibo a satisfacción de las actividades realizadas, por parte del supervisor del convenio, acreditación del pago de seguridad social. El pago final se hará una vez ejecutado el convenio y debidamente liquidado. Del pago de cada acta parcial se amortizará el 30% girado en calidad de pago anticipado. El acta de inicio del convenio se firmará, una vez se haya aprobado la garantía de cumplimiento del convenio constituida a favor del Municipio.
CDP No.	458 DE AGOSTO 02 - 2024
RP No.	601 DE AGOSTO 29 – 2024
FECHA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	AGOSTO 29 – 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024

MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	N/A	FECHA :
PRORROGAS	N.A.	N/A	FECHA :
FECHA DE TERMINACIÓN:		29 DE DICIEMBRE DE 2024.	
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA		26 DE NOVIEMBRE DE 2024	

En el Municipio De Becerril Cesar, a los veintiséis (26) día del mes de noviembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la Dra. **THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA,** secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos del municipio de Becerril, en calidad de Supervisora del convenio objeto de la referencia, y **MARLENE CRUZ MENDOZA**, identificada con C.c. 26.872.812 expedida en Becerril, Cesar; quien funge como representante legal de la **FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL,** identificada con Nit: 900227954-1; en su condición de contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL** correspondiente al convenio de asociación de la Referencia que se encuentra en ejecución desde el 30 de agosto de 2024 y todas las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial por la cual se dejan las siguientes constancias:

2. SEGUIMIENTO DE POLIZAS

Que para garantizar el cumplimiento del presente Convenio de Asociación la "FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL", identificada con el NIT. 900.227.954-1, representada legalmente por MARLENE CRUZ MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 26.872.812, constituyó con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A con NIT. N°. 860.009.578-6, La Póliza Nro. 47-44-101028290 del día 30 de agosto de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la garantía del Convenio de Asociación PC N° 014 de 2024.

RIESGO	COBERTURA	PORCENTAJE
Cumplimiento	Por el plazo del Contrato y tres (4) meses más.	10% del Valor del convenio.
Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	Por el plazo del Contrato y tres (3) años más.	5% Valor Convenio.
Devolución del pago anticipado.	Vigencia hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado	100% del valor del pago anticipado.

RIESGO	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$156.585.000	29/08/2024	29/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$78.292.500	29/08/2024	29/12/2027
Devolución del pago anticipado	$372.600.000	29/08/2024	29/042025

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

A continuación, se describen las actividades ejecutadas dentro del presupuesto general y específicos por parte de la ESAL relacionadas en el Acta Parcial N° 1, iniciando la ejecución de las actividades desde el 30 de agosto de 2024.

Presupuesto ejecutado aporte del municipio:

FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA ESCUELA DE MUSICAL FILEMÓN QUIROZ DEL MUNICIPIO DE BECERRIL (CESAR) CONVENIO DE ASOCIACIÓN PC No.014/2024								
ITEM	ACTIVIDAD	PROYECTADO (UN)	CANT. PROYECTADA(MES)	CANT. EJECUTADA (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	FORTALECIMIENTO Y APOYO A PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y MUSICALES							
1.1	Coordinador Musical	1	4	1	$ 4.400.000	$ 17.600.000	$ 4.400.000	25%
1.2	Director Banda Sinfónica	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.3	Profesor Cuerdas Frotadas	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.4	Profesor de Guitarra	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.5	Profesor de Artes (Pintura)	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.6	Profesor Tambora (Zona Urbana)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.6.1	Profesor Tambora (Zona Rural)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.7	Profesor Vallenato (Zona Urbana)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.7.1	Profesor Vallenato (Zona Rural)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.8	Profesor de Danzas	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9	Profesor Banda Cívica Instecamts	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9.1	Profesor Banda Cívica Trujillo	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9.2	Profesor Banda Cívica Estados Unidos	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9.3	Profesor Banda Cívica La Florida	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.10	Convocatoria Zona Urbana y Rural	1	1	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	100%
	SUBTOTAL:					**$ 161.200.000**	**$ 46.300.000**	**29%**
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES MEDIANTE TALLERES CREATIVOS Y DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA							
2.1	Taller de Trompeta	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.2	Taller de Bombardino	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.3	Taller de Clarinete	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.4	Taller de Saxofón	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.5	Taller de Trombón	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.6	Taller de Percusión	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.7	Taller de Tambora	1	4	1	$ 4.500.000	$ 18.000.000	$ 4.500.000	25%
2.8	Taller de Danzas	1	4	1	$ 4.500.000	$ 18.000.000	$ 4.500.000	25%

2.9	Taller de Técnica Vocal	1	4	1	$ 4.500.000	$ 18.000.000	$ 4.500.000	25%
2.10	Taller de Piano	1	4	1	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.500.000	25%
2.11	Talleres de Didactiva Musical	1	2	0	$ 4.500.000	$ 9.000.000	$ -	0%
2.12	Taller de Técnica Instrumental en Metales	1	2	0	$ 4.500.000	$ 9.000.000	$ -	0%
2.13	Talleres de dirección de Grupos Musicales	1	2	0	$ 4.500.000	$ 9.000.000	$ -	0%
2.14	Talleres de Manejo de Herramienta Digital (programa de escritura y signatura musical finale)	1	2	0	$ 4.500.000	$ 9.000.000	$ -	0%
	SUBTOTAL:					**$ 179.600.000**	**$ 35.900.000**	**20%**
3	**MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL BANCO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DEL MUNICIPIO**							
3.1	Mantenimiento Tamboras	1	1	1	$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 9.500.000	100%
3.2	Mantenimiento Instr. Viento	1	1	0	$ 28.500.000	$ 28.500.000	$ -	0%
3.3	Mantenimiento Vallenato	1	1	1	$ 20.400.000	$ 20.400.000	$ 20.400.000	100%
	SUBTOTAL					**$ 58.400.000**	**$ 29.900.000**	51%
4	**DOTACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN**							
4.1	AMPLIFICADOR DE GUITARRA (TIPO ESTUDIO)	2	2	2	$ 780.000	$ 1.560.000	$ 1.560.000	100%
4.2	Amplificador de Bajo	2	2	2	$ 950.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000	100%
4.3	Equipo de Amplificación	1	1	1	$ 44.200.000	$ 44.200.000	$ 44.200.000	100%
	SUBTOTAL					**$ 47.660.000**	**$ 47.660.000**	100%
5	**DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICO**							
5.1	Dotación de Tamboras	1	20	20	$ 1.600.000,0	$ 32.000.000	$ 32.000.000	100%
5.2	Dotación de Cuerdas Frotadas	1	15	15	$ 600.000,0	$ 9.000.000	$ 9.000.000	100%
5.3	Dotación Vallenato	1	6	6	$ 5.000.000,0	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100%
5.4	Dotación de Guitarra	1	12	12	$ 1.000.000,0	$ 12.000.000	$ 12.000.000	100%
5.5	Dotación de Pianos	1	10	10	$ 1.850.000,0	$ 18.500.000	$ 18.500.000	100%
5.6	Dotación Banda Cívica	1	2	2	$ 9.650.000,0	$ 19.300.000	$ 19.300.000	100%
5.7	Dotación Banda Sinfónica	1	1	1	$ 63.000.000,0	$ 63.000.000	$ 63.000.000	100%
5.8	Dotación Accesorios	1	1	1	$ 25.500.000,0	$ 25.500.000	$ 25.500.000	100%
5.9	Dotación Equipo de computo	1	1	1	$ 8.200.000,0	$ 8.200.000	$ 8.200.000	100%
5.10	Dotación de uniformes para el grupo de danzas (infantil y juvenil)	1	2	0	$ 14.500.000,0	$ 29.000.000	$ -	0%
5.11	Dotación de uniformes para grupos de tamboras	1	1	0	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000	$ -	0%
5.12	Dotacion Uniformes B. Sinfónica	1	1	1	$ 16.200.000,0	$ 16.200.000	$ 16.200.000	100%
	SUBTOTAL					**$ 268.700.000**	$ 233.700.000	87%
6	**CONSOLIDACIÓN DEL BANCO DE PARTITURAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN**							

6.1	levantamiento y arreglo de partituras en formato sinfonico, incluyendo el himno de becerril	1	10	0	$ 4.000.000,0	$ 40.000.000	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 40.000.000**	**$ -**	0%
7	**promoción de los procesos de formación con la realización de una producción musical para gestores culturales en formación**							
7.1	REALIZAR UNA PRODUCCION MUSICAL DE 10 OBRAS CON LOS GRUPOS DE FORMACION MUSICAL DE LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTES FILEMON QUIROZ DE BECERRIL	1	1	0	$ 85.000.000,0	**$ 85.000.000**	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 85.000.000**	**$ -**	0%
8	**fortalecimiento de la Escuela de Musica y Artes Filemon Quiro**							
8.1	ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL(PEI) Y PLANES DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y MUSICAL	1	1	0	$ 39.200.000,0	**$ 39.200.000**	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 39.200.000**	**$ -**	0%
9	**FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA OFERTA DE CURSOS ESPECIALES Y TECNICOS DE EDUCACION PARA TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTES FILEMON QUIROZ SEGÚN RESOLUCION 0015467 DEL 29 DE DIC. DE 2023 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL**							
9.1	BASADOS EN LA RESOLUCION 0015467 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RECONOCIMIENTO OFICIAL POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL: DICTAR TALLERES DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. PROGRAMA TECNICO LABORAL: CODIGO 526301-1 (Tecnico en Reparacion y Mantenimiento de Instrumentos Musicales). CURSO ESPECIAL: CODIGO 51320101-1 (Iniciacion Musical en Instrumentos de Percusion). CURSO ESPECIAL: CODIGO 51340031-1 (Danza Afrocolombiana)	1	1	0	$ 62.350.000,0	**$ 62.350.000**	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 62.350.000**	**$ -**	0%

10	**FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTE FILEMONQUIROZ MEDIANTE LA GRADUACION DE LA PRIMERA PROMOCION**							
10.1	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE GRADUACION DE LOS PRIMEROS ESTUDIANTES DEL NIVEL TECNICO Y CURSOS ESPECIALES, PRIMERA PROMOCION DE LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTES FILEMON QUIROZ DE BECERRIL	1	1	0	$ 32.290.000,0	**$ 32.290.000**	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 32.290.000**	$ -	0%
11	**Divulgación Nacional Procesos Culturales**							
11.1	Divulgación Nacional Procesos Culturales	1	6	2	$ 15.750.000	$ 94.500.000	$ 31.500.000	33%
	SUBTOTAL					**$ 94.500.000**	**$ 31.500.000**	33%
12	**DIVULGACION Y PROMOCION MEDIANTE MUESTRAS DE AVANCES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL**							
12.1	DIVULGACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL A NIVEL LOCAL Y/O REGIONAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICO (CULTURA AL BARRIO)	1	4	0	$ 13.650.000	$ 54.600.000	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 54.600.000**	$ -	0%
13	**PROMOCION Y DIVULGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE BECERRIL**							
13.1	PROMOCIONAR Y DIVULGAR MEDIANTE LA CIRCULACION EN EVENTOS CULTURALES RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL CON MUESTRA DE LA MUDANZA FOLCLORICA, COMO MAXIMA EXPRESION CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL.	1	2	0	$ 39.600.000	$ 79.200.000	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 79.200.000**	$ -	0%
14	**DIVULGACIÓN Y PROMOCION DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN**							
14.1	PRODUCCION Y EDICION DE MUESTRAS AUDIOVISUALES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	1	1	0	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	0%
	SUBTOTAL					**$ 15.000.000**	$ -	0%
15	**DIFUSION Y DIVULGACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL**							

15.1	REALIZAR EVENTO Y ACTO DE CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICO DE ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	1	1	0	$ 24.300.000	$ 24.300.000	$ -	0%
	SUBTOTAL					$ 24.300.000	$ -	0%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO y VALOR EJECUTADO						**$1.242.000.000**	**$ 424.960.000**	34%

Nota: la ESAL amortiza del pago anticipado el valor de $127.488.000

Presupuesto ejecutado aporte de la ESAL:

ITEM	ACTIVIDAD	PROYECTADO (UN)	CANT. PROYECTAD	CANT. EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% de Ejecución
16	APORTES DE LA FUNDACIÓN							
16.1	Instrumentos Musicales de Banda Sinfonica para coadyuvar el proceso de formación	1	1	1	$262.500.000	$262.500.000	$ 262.500.000	100%
16.2	Flautas Dulces para iniciación musical	1	80	80	$ 35.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	100%
16.3	Silletería para las diferentes actividades de los procesos de formación	1	100	100	$ 70.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	100%
16.4	Atriles para las actividades de formación	1	60	60	$ 140.000	$ 8.400.000	$ 8.400.000	100%
16.5	Métodos Colectivos de Formación Musical	1	3	3	$ 1.780.000	$ 5.340.000	$ 5.340.000	100%
16.6	Taller de Formación en Manejo de Plataformas Digitales	1	1	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	100%
16.7	Administrador Redes Sociales	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
16.8	Coordinador Administrativo	1	4	1	$ 3.250.000	$ 13.000.000	$ 3.250.000	25%
16.9	Medidas Bioseguridad	1	1	0	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ -	0%
16.10	Gastos Administrativos	1	1	1	$ 6.210.000	$ 6.210.000	$ 6.210.000	100%
VALOR TOTAL DEL APORTE DE LA ESAL Y VALOR EJECUTADO DEL APORTE DE LA ESAL						$323.850.000	$ 301.850.000	93%

4. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN.

En cumpliendo con las actividades realizadas por la supervisión se pudo constatar que la ESAL viene cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Convenio de Asociación N° PC 014 de 2024. Y que en el informe de actividades parcial N° 1 demuestra la realización de las siguientes actividades:

- La ESAL realizó mesa de trabajo de socialización entre el coordinador de cultura del municipio, , FUNFODCUM y los docentes y talleristas.
- La ESAL realizó el proceso de socialización, convocatoria y sensibilización del programa de Fortalecimiento y Apoyo a la Escuela de Musica y Artes "Filemón Quiroz"
- La ESAL realizó proceso de inscripción de beneficiarios a los diferentes programas de formación musical y/o artistico.
- La ESAL realizó Taller de motivación, dirigido a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos.
- La ESAL realizó el lanzamiento del programa de formación musical y artístico de la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz.
- La ESAL viene formando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en formación musical en Banda Sinfónica y Folclórica, en música de cuerdas frotadas y pulsadas, en música de guitarra, en formación artística en artes plástica y pintura, en música tradicional de tambora, música tradicional vallenata, formación en artística en danzas tradicionales, formación en bandas cívicas y/o de marcha.
- La ESAL viene implementando los programas de formación musical de música tradicional vallenato, tambora banda cívicas y/o marchas en el sector rural.
- La ESAL viene realizando Taller de Trompeta, Taller de Bombardino, Taller de Clarinete, Taller de Saxofón, taller de canto y técnica boca, Taller de Trombón, Taller de Percusión, Taller de Tambora, Taller de Danzas, Taller de Piano.
- Así mismo la ESAL contrato los servicios e hizo el mantenimiento y recuperación del banco de instrumentos musicales del municipio.
- La ESAL ha hecho la dotación de equipos de sonido y amplificación,
- La ESAL viene fortaleciendo los proceso culturales mediante talleres creativos y de formación musical y artística como los de instrumentos musicales de banda sinfónica y folclórica, talleres recreativos de formación artística en danzas, talleres recreativos de formación en música tradicional ribereña.
- La ESAL realizó la compra para la dotación de instrumentos de música para los diferentes procesos de formación musical.
- La ESAL ha hecho divulgación de procesos culturales a nivel Nacional (La Jagua de Ibirico – Villanueva Guajira)
- La ESAL ha puesto al servicio de la ejecución del proyecto un (1) set para banda sinfónica, ochentas (80) flautas dulces, cien (100) sillas rimax, sesenta (60) atriles, tres (3) métodos colectivos de formación.
  La ESAL brindó taller de formación en manejo de plataformas digitales, dirigido a los alumnos de los procesos.
- La ESAL contrato el personal requerido para el cumplimiento de las obligaciones.
- La ESAL adquirió la póliza de cumplimiento.
- Con la implementación del programa se están beneficiando 504 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

5. BALANCE FINANCIERO:

En la siguiente tabla se realiza la descripción de la ejecución financiera del Convenio de Asociación No. 014 de 2024.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 1.242.000.000**	**100%**
APORTE ESAL	**$ 323.850.000**	**26%**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 1.565.850.000**	**100%**
ANTICIPO	**$ 372.600.000**	**30%**
APORTE MUNICIPIO		
ACTA PARCIAL N° 1	**$ 424.960.000**	**34,22%**
VALOR AMORTIZADO PAGO ANTICIPADO EN ACTA PARCIAL 1 (30% DEL ACTA PARCIAL)	$ 127.488.000,00	10,26%

VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$ 297.472.000	23,95%
SALDO POR EJECUTAR	**$ 817.040.000**	**65,78%**
APORTE ESAL		
ACTA PARCIAL N° 1 ESAL	**$ 301.850.000**	**93,21%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 22.000.000**	**6,79%**
TOTAL, SALDO POR EJECUTAR DEL CONVENIO	**$ 839.040.000**	**53,58%**

6. Que el contratista cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pago, aportadas dentro del informe de actividades y la certificación aportada.

7. Que una vez cumplido y recibido a entera las actividades ejecutadas objeto del presente convenio de asociación PC No. 014 de 2024, se ordena pagar a la ESAL- ASUCUREC el Pago Parcial por valor de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($297.472.000)**.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en dos (2) copias, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA
Secretaría de Gobierno, Educación
y Asuntos Administrativos

FUNDACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL
R/L MARLENE CRUZ MENDOZA

Elaboró: Carlos Morales – Asesor Administrativo
Revisó: Kevin Osorio – Asesor Juridico