PROYECCION ADICION Y PRORROGA

CONVENIO 2696 DE 6 DE MAYO CENTRO VIDA ORIENTE PLAZO INICIAL: 6 MESES

PAGOS	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	VALOR TOTAL CONVENIO
				valor inicial convenio	valor inicial	valor total
				$ 1,702,997,124	$ 190,687,054	$ 1,893,684,178
DESEMBOLSO 1	$ 250,588,689	$ 10,321,002	$ 260,909,691	$ 1,452,408,435	$ 180,366,052	
DESEMBOLSO 2	$ 245,907,253	$ 28,676,779	$ 274,584,032	$ 1,206,501,182	$ 151,689,273	
DESEMBOLSO 3	$ 246,375,401	$ 27,029,355	$ 273,404,756	$ 960,125,781	$ 124,659,918	
DESEMBOLSO 4	$ 254,311,067	$ 31,725,637	$ 286,036,704	$ 705,814,714	$ 92,934,281	
DESEMBOLSO 5 (proyectado)	$ 245,419,137	$ 27,164,024	272,583,161	$ 460,395,577	$ 65,770,256	
DESEMBOLSO 6 (proyectado)	$ 246,111,122	$ 26,993,297	273,104,419	**$ 214,284,455**	$ 38,776,959	
DESEMBOLSO 7 (proyectado)	**$ 214,274,937**	$ 37,468,142	251,743,079	$ 9,518	$ 1,308,817	
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**$ 1,702,987,606**	**$ 189,378,237**	**$ 1,892,365,842**	**$ 9,518**	**$ 1,308,817**	**$ 1,318,336**
EJECUCION ANTES DE ADICION	**$ 1,702,987,606**	**$ 189,378,237**	**$ 1,892,365,842**	**Saldo Pendiente x ejecutar:**		**$ 1,318,336**

1%		mpio	esal	
0%	ha aportado	100%	99%	
	le falta	0%	1%	

PROYECCION DE EJECUCION ADICION Y PRORROGA X 22 DÍAS			
Total adicion a ejecutar	**$ 199,953,796**	**$ 22,217,088**	**$ 222,170,885**
Valor a adicion menos saldos	$ 199,944,278	$ 20,908,271	**$ 220,852,549**

	MPIO	MULTISER	TOTAL CONVENIO
BALANCE FINAL CONVENIO	$ 1,902,941,402	$ 211,595,325	**$ 2,114,536,727**