**Pereira 08 de noviembre de 2024**

Doctor
**JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS**
**Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales**
**Secretaria de Desarrollo Social y Político**
**Alcaldía de Pereira**
Pereira Risaralda

**Asunto: Solicitud de Prórroga al Convenio de Asociación No. 2696 del 6 de mayo de 2024**

Por medio de la presente nosotros ***CTA Multiser*** en calidad de actual operador del proyecto Centro Vida el Oriente del Municipio de Pereira cuyo objeto contractual es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR A TRAVÉS DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA CANASTA BÁSICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN LA LEY 1276 DE 2009 ARTÍCULO 11 Y RESOLUCIÓN 000055 DE 2018."***

Solicitamos amablemente prorroga.
Lo anterior teniendo en cuenta la siguiente información

**PROYECCION ADICION Y PRORROGA**
**CONVENIO 2696 DE 6 DE MAYO CENTRO VIDA ORIENTE PLAZO INICIAL: 6 MESES**

| PAGOS | VALOR DESEMBOLSO MPIO | APORTES ESAL | TOTAL EJECUTADO | SALDOS PENDIENTES MPIO | SALDOS PENDIENTES ESAL | VALOR TOTAL CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR INICIAL CONVENIO | $ 1.702.997.124 | $ 190.687.054 | $ 1.893.684.178 |
| DESEMBOLSO 1 | $ 250.588.689 | $ 10.321.002 | $ 260.909.691 | $ 1.452.408.435 | $ 180.366.052 | |
| DESEMBOLSO 2 | $ 245.907.253 | $ 28.676.779 | $ 274.584.032 | $ 1.206.501.182 | $ 151.689.273 | |
| DESEMBOLSO 3 | $ 246.375.401 | $ 27.029.355 | $ 273.404.756 | $ 960.125.781 | $ 124.659.918 | |
| DESEMBOLSO 4 | $ 254.311.067 | $ 31.725.637 | $ 286.036.704 | $ 705.814.714 | $ 92.934.281 | |
| DESEMBOLSO 5 (proyectado) | $ 245.419.137 | $ 27.164.024 | 272.583.161 | $ 460.395.577 | $ 65.770.256 | |
| DESEMBOLSO 6 (proyectado) | $ 246.111.122 | $ 26.993.297 | 273.104.419 | $ 214.284.455 | $ 38.776.959 | |
| **TOTAL EJECUCIONES /SALDOS** | **$ 1.488.712.669** | **$ 151.910.095** | **$ 1.640.622.763** | **$ 214.284.455** | **$ 38.776.959** | **$ 253.061.415** |
| | | | | **Saldo Pendiente x ejecutar:** | | **253.061.414,51** |

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.893.684.178).

De los cuales el MUNICIPIO DE PEREIRA aportará la suma MIL SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.702.997.124).

Y la ESAL MULTISER la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 190.687.054)

Valor ejecutado a la fecha (13 de septiembre de 2024) por parte del Municipio **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($ 997.182.410).**

Valor ejecutado a la fecha (13 de septiembre de 2024) por parte de la ESAL **NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 97.752.773).**

Valor PROYECTADO **periodo 14 de SEPTIEMBRE al 13 de OCTUBRE de 2024 por parte del Municipio DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 245.419.137).**

Valor PROYECTADO **periodo 14 de SEPTIEMBRE al 13 de OCTUBRE de 2024 por parte de la ESAL VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($ 27.164.024).**

Valor PROYECTADO **periodo 14 de octubre al 13 de NOVIEMBRE de 2024 por parte del Municipio DOSCIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 246.111.122).**

Valor PROYECTADO **periodo 14 de octubre al 13 de NOVIEMBRE de 2024 por parte de la ESAL. VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CTE ($ 26.993.297).**

Saldo pendiente por ejecutar por parte del Municipio la suma de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($214.284.455).**

Saldo pendiente por ejecutar por parte de la ESAL la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($38.776.960)**

En virtud de lo anterior, se solicita prórroga por 25 días. Desde el 14 de noviembre al 08 dediciembre de 2024, con un valor proyectado así:

Saldo pendiente por ejecutar por parte del Municipio la suma de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($214.284.455).**

Saldo pendiente por ejecutar por parte de la ESAL la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETE-CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($38.776.960)**

**Total, saldo pendiente por ejecutar $253.061.415**

Muchas gracias por la atención prestada

Atentamente;



DANIEL GRISALES GARCIA
Representante Legal