| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | **PROCESO** | Gestión Contractual | **CÓDIGO** | AGCF.38 |
| | **FORMATO** | Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra | **VERSIÓN** | 1 |

| ***INFORMACIÓN GENERAL*** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE EXPEDIENTE** | 20236231408000003E |
| **NÚMERO DEL PROCESO** | SAMC-001-2023-SYF |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS |
| **NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO** | 112-2023 |
| **OBJETO** | CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CONCESIÓN Y VERTIMIENTOS. |
| **CONTRATISTA** | EMC2 INGENIERIA S.A.S |
| **NIT / C.C.** | 900907275-7 |
| **SUPERVISOR** | LUNA CASTRO MIGUEL ANGEL |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L ($118.765.570,00) M/L |
| **PLAZO INICIAL** | SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución, es decir, la expedición del registro presupuestal y la aprobación dela garantía única por parte de la Entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el contratista 14/04/2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA** | 14/04/2023 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 11/05/2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DELCONTRATO** | 11/12/2023 |
| **CDP** | 14823 FECHA: 12/01/2023 75723 FECHA: 24/04/2023 |
| **RP** | 75723 FECHA: 24/04/2023 |

| | |
|---|---|
| **PÓLIZAS** | POLIZA No. 560-47-994000161944CUMPLIMIENTO: 19/05/2024<br>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND: 19/11/2026<br>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 19/11/2026<br>CALIDAD DEL SERVICIO: 19/05/2024CALIDAD DEL BIEN 19/11/2024<br><br>POLIZA No. 560-74-994000029743 RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 17/11/2023 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)** | |
| **ADICIÓN No. _____** | N/A |
| **PRÓRROGA No. _____** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No 1** | TRES MESES. A PARTIR DEL 13/12/2023 HASTA EL 13/03/2024. |
| **SUSPENSIÓN No 2** | TRES MESES. A PARTIR DEL 14/03/2024 HASTA EL 14/06/2024. |
| **SUSPENSIÓN No 3** | TRES MESES. A PARTIR DEL 15/06/2024 HASTA EL 15/09/2024 |
| **SUSPENSIÓN No 4** | DOS MESES. A PARTIR DEL 16/09/2024 HASTA EL 16/11/2024 |
| **SUSPENSIÓN No 4** | UN MES. A PARTIR DEL 17/11/2024 HASTA EL 17/12/2024 |
| **REINICIO No. _____** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | N/A |
| **PLAZO FINAL** | N/A |
| **CESIÓN No. _____** | N/A |
| **OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. _____)** | N/A |
| ***INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR*** | |
| **FECHA DE LA SOLICITUD: 22/11/24**<br>**(**Documento que deberá ser radicado a través del aplicativo **ORFEO)** | |
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | Otrosí modificatorio |
| **ADICIÓN No. _____** | N/A |

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN** | N/A |
| **CDP** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PRÓRROGA No. _____** | N/A |
| **FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No.** | N/A |
| **LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____** | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN** | N/A |
| **CESIÓN No. _____** | N/A |
| **OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1)** | Modificar los numerales 15 y 29 de la **CLÁUSULA 3 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, los cuales quedarán así:<br>¨<br>**(…)**<br><br>**15.** El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los apiarios e individuos sembrados, hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión.<br><br>**(…)**<br>**29. CALIDAD:** El proyecto será recibido por parte de MIGRACIÓN COLOMBIA, una vez el contratista y el SUPERVISOR suscriban el acta de recibo final a satisfacción (…)¨<br><br>Modificar la forma de pago de la **CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**, el cual quedará así:<br><br>**FORMA DE PAGO:**<br><br>La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia pagará al contratista el valor del contrato así: |

| | |
|---|---|
| | 1. **UN PRIMER PAGO** correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa **PRELIMINAR** del proyecto (Plan de ejecución del proyecto, selección de áreas y Acuerdo de Conservación).<br><br>2. **UN SEGUNDO PAGO** correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa denominada **POLOS APICOLAS** (Adecuación del apiario y Colmenas).<br><br>3. **UN TERCER PAGO** correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, TALLERES PARTICIPATIVOS y se presente el INFORME FINAL DEL PROYECTO.<br><br>4. **UN ÚLTIMO PAGO** correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez el contratista de cuenta del estado actual de la medida de compensación mediante un informe escrito y debidamente justificado de conformidad con el objeto de contratación. |
| **FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN** | 25/11/2024 |

**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN**

El objeto del contrato No. 112 de 2023 corresponde a "CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CONCESIÓN Y VERTIMIENTOS", el anexo del contrato establece en cada uno de sus apartados, el procedimiento paso a paso para llevar a cabo la implementación de las medidas de compensación que fueron acordadas entre la UAEMC y CORPORINOQUIA, mediante Acta de concertación 100.2.22.0044. de fecha del 30 de agosto de 2022.

Mediante correo electrónico con fecha del 15 de febrero de 2024, Migración Colombia solicitó a la Corporación la programación de la visita de verificación de cumplimiento y la expedición del respectivo acto administrativo de cumplimiento de las medidas de compensación. El 05 de marzo del año en curso, Migración Colombia reiteró solicitud vía correo electrónico ante Corporinoquia con el fin de obtener el acto administrativo, conforme a lo establecido en el numeral 7.7 del Acta de concertación No. 100.02.22.0444 del 30 de agosto de 2022, la cual fue radicada ante la Corporación con el No. YO2024-04471.

Posteriormente, la UAEMC elevó otro requerimiento ante la Corporación mediante oficio con radicado número 20246210424831 del 15 de marzo, con el objetivo de solicitar la programación de la visita de verificación, así como la expedición del acto administrativo mencionado.

La UAEMC a través del Grupo Administrativo, reitero petición a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia mediante radicado número 20246211189171 de fecha 5 de junio de 2024 solicitando realizar con prontitud

la visita de verificación y expedición del acto administrativo de cumplimiento de las medidas de compensación, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión deseguimiento celebrada el 4 de junio de 2024.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el Acta de Concertación No. 100.2.22.044 del 30 de agosto de 2022, presentó el informe final sobre el cumplimiento de las medidas de compensación mediante oficio con radicado interno No. 20246211189171 del 5 de junio de 2024, enviado mediante correo electrónico y en medio físico a través de Servicios Postales Nacionales S.A., con número de guía RA480362727CO. El informe fue entregado a Corporinoquia el 2 de julio de 2024 en la dirección calle 13a no. 6-82, barrio caudal. como resultado de esta gestión, el 9 de agosto de 2024, se llevó a cabo una visita de verificación por parte del profesional delegado de la subsede la primavera de Corporinoquia.

Dado que las obligaciones del Acta de Concertación No.100.2.22.044 fueron efectivamente cumplidas en el mes de agosto, Migración Colombia elevó dos solicitudes a Corporinoquia, el 01 y el 18 de noviembre del año en curso, solicitando que se expida el acto administrativo que declare el cumplimiento de la medida de compensación mediante polos apícolas. No obstante, a la fecha Migración no ha recibido respuesta por parte de Corporinoquia respecto del acto administrativo que dé por cumplida la medida de compensación.

En virtud de lo anterior, se evidencia que los retrasos en la obtención del acto administrativo han sido mayores a tres meses (plazo que se ha solicitado en las anteriores suspensiones), por lo que esta situación ha retrasado el recibo y la liquidación del contrato No. 112 de 2023, celebrado entre la UAE Migración Colombia y la firma EMC2 Ingeniería S.A.S., quien actuó como ejecutor de las medidas de compensación acordadas.

Por las razones expuestas, se solicita modificar algunas de las obligaciones especificas así como la forma de pago del contrato, dado que los retrasos en la expedición del acto administrativo son atribuibles a factores ajenos al contratista. En este sentido, las obligaciones específicas relacionadas con la obtención de dicho acto administrativo resultan de imposible cumplimiento por parte de EMC2 INGENIERÍA S.A.S., considerando que dependen de un tercero (Corporinoquia), el cual ha extendido el plazo para la expedición del acto administrativo mediante el cual se da por cumplida la medida de compensación estipulada en el Acta de Concertación No. 100.02.22.0444 del 30 de agosto de 2022.

En virtud de lo anterior, se requiere recibir a satisfacción y proceder con la liquidación del contrato No. 112 de 2023, al evidenciarse el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. Adicionalmente, es importante señalar que el recurso para pagar el saldo correspondiente al 10% ($1.187.655) del valor del contrato pertenece a la reserva presupuestal del año 2023, que finiquita en el próximo mes de diciembre.

| | |
|---|---|
| **ANEXOS** | Recibo de entrega del 02 de julio de 2024 respecto de los informes finales por parte de EMC2 INGENIERIA S.A.S.<br>Manifestación de aprobación por parte del contratista. |

**FIRMA LA SOLICITUD**

**LUNA CASTRO MIGUEL ANGEL**

_____

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

**OFICIAL DE MIGRACIÓN**

_____

**CARGO Y DEPENDENCIA**