Sabado 10 Agosto 2024
Clima = soleado
Personal en obra = 1 residente, 1 Interventor, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 almacenista, 1 maestro, 1 soldador
- Retiro y relleno de pista de trote y sendero
- Adecuacion de terreno en zona de juegos
- Encofrado y vaciado de registros electricos
- Limpieza de residuos del parque
- Sobreniveles de senderos
- Encofrado placas de gradas de futbol

Res. obra

Lunes 12 agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 Interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 almacenista, 1 soldador
- Retiro y relleno de pista de trote y senderos
- Encofrado y vaciado de registros electricos
- Limpieza de residuos del parque
- Sobreniveles de senderos
- Encofrado de placas de gradas de cancha de futbol
- Adecuacion de terreno de pista de trote
- Fundida de placas de zona de juegos de niños

Res. obra

Martes 13 agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 Interventor, 1 maestro, 3 oficiales 8 ayudante, 1 almacenista, 1 Soldador
- Retiro y relleno de pista de trote y sendero
- Encofrado y Vaciado de registros electricos
- Limpieza de residuos de parque
- Demolicion y nivelacion de senderos
- Armado y encofrado de placas de gradas
- fundida de placas de pista de trote
- fundida de placa de zona de juegos de niños

Miercoles 14 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 residente, 1 interventor, 4 oficiales, 11 ayudantes, 1 almacenista, 1 maestro
- Retiro y relleno de pista de trote y sendero
- Encofrado y fundida de registros electricos
- Limpieza de residuos de parque
- Encofrado de placas de gradas de futbol
- Adecuacion de terreno de pista de trote
- Levante de grada de concha de baloncesto
- Viga de sobremuro de cafeteria

Res. obra

Jueves 15 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 Interventor, 1 maestro, 4 oficiales, 11 ayudantes, 1 almacenista
- Retiro y relleno de pista de trote y sendero
- Encofrado y fundida de registros electricos
- Limpieza de residuos de parque
- Encofrado de placas de gradas de futbol
- Fundida de pista de trote
- Adecuacion de terreno de zona de juegos de niños
- Levante de gradas de concha de baloncesto

Res. obra

Viernes 16 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 Interventor, 1 maestro, 4 oficiales, 11 ayudantes, 1 almacenista
- Retiro y relleno de pista de trote y senderos
- Encofrado y vaciado de registros electricos
- Limpieza de residuos del parque
- Relleno de gradas de cancha de baloncesto
- Encofrado de placas de gradas
- Fundida de placas de gradas
- Adecuacion y encofrado de pista de trote
- Adecuacion y encofrado de zona de juegos
- Levante de muro de gradas de concha
- sobreniveles de senderos

Res. obra

Sabado 17 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 residente, 1 Interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 10 ayudantes, 1 almacenista
- Limpieza de residuos
- Relleno de gradas de baloncesto
- Armado y encofrado de placas de gradas
- Adecuacion y encofrado de pista de trote
- Fundida de placas de juegos de niños
- sobreniveles de senderos

Res. obra

Martes 20 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 almacenista
- Limpieza de residuos
- Armado y encofrado de placas de gradas
- Adecuacion y encofrado de pista de trote
- Adecuacion y encofrado de zona de juegos
- Relleno de gradas de futbol
- Excavacion de tuberia de flujo de agua

Res. obra

Miercoles 21 Agosto 2024
Clima = Par Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 Interventor, 3 oficiales, 8 ayudante, 1 almacenista, 1 maestro
- Limpieza de residuos
- Armado y encofrado de placas de gradas
- Adecuacion y encofrado de pista de trote
- Adecuacion y encofrado de zona de juegos de niños
- Relleno de gradas de futbol
- Levante de grades de futbol
- Excavacion de tuberia de flujo de agua

Res. obra

Jueves 22 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 Interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 8 ayudante, 1 almacenista
- Armado y encofrado de placas de gradas
- Fundida de placas de juegos de niños
- Relleno de gradas de futbol
- Levante de gradas de futbol
- Excavacion de tuberia de flujo de agua

Res. obra

Viernes 23 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 10 ayudantes, 1 almacenista
- Armado y encofrado de placas de gradas
- Fundida de placas de gradas
- Adecuacion de zona de juegos de niños
- Relleno de gradas de futbol
- Levante de gradas de futbol
- Excavacion de tuberias de riego de agua

Res. obra

Sabado 24 Agosto 2024
- Se cancelaron las actividades

Res. obra

Lunes 26 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 8 ayudante, 1 almacenista
- Armado, Encofrado y fundida de placas de gradas de futbol
- Relleno de grada de futbol
- fundida de placas de zona di juegos de niños
- Levante de cuchilla de cafetera
- Adecuacion y tendido de mallas de pista de trote
- Levante de muro de gradas

Res. obra

Martes 27 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalle de placas de gradas
- Levante de cochilla de cafetaria
- Adecuacion y fundido de mallas pista de trote
- Retiro de escombro de pista de trote

Res. obra

Miercoles 28 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Levante de cochilla de cafeteria
- Adecuacion y fundido de malla de pista de trote
- Fundida de placas de pista de trote

Res. obra

Jueves 29 Agosto 2024
Clima = Nublado
Persona en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Adecuacion y fundido de malla de pista de trote,
- Retiro de material de relleno

Res. obra

Viernes 30 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Adecuacion y tendido de mallas de pista de trote
- Retiro de material de relleno
- Limpieza general del parque
- Fundida de concreto de pista de trote

Res. obra

Sabado 31 Agosto 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 3 oficial, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Adecuacion y tendido de mallas de pista de trote
- Limpieza general del parque

Res. obra

Lunes 02 Septiembre 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Relleno de pista de trote
- Adecuacion y tendido de mallas de pista de trote
- Impieza general del parque
- Desmonte de aviso

Res. obra

Martes 03 Septiembre 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Retiro de material de pista de trote
- Adecuacion y tendido de mallas de pista de trote
- Limpieza general del parque

Res. obra

Miercoles 04 Septiembre 2024
Clima = Nublado
Personal en obra = 1 Residente, 1 interventor, 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudante, 1 almacenista
- Detalles de placas de gradas
- Fundida de concreto pista de trote

Res. obra

Jueves 05 Septiembre 2024
- Se cancelaron las actividades

Res. obra

Viernes 06 Septiembre 2024
- Se cancelaron las actividades

Res. obra