Martes 10 de septiembre 2024
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 maestro, 1 Almacenista

- Sobrenivel de jardinera
- Adecuacion Pista de trote
- Excavacion de sendero

Res. obra

Miercoles 11 de septiembre 2024
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 maestro, 1 Almacenista

- Levante muro baño
- Sobre niveles jardineras
- Adecuación Pista trote
- Excavación Pista trote

Res. obra

Jueves 12 de septiembre 2024
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 maestro, 1 Almacenista

- Limpieza general de Parque
- Levante muro (baños) Cafeteria
- Adecuación terreno Pista trote
- fundida de viga cimentacion

Res. obra

Viernes 13 de septiembre 2024
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 Oficiales, 6 Ayudante, 1 maestro, 1 Almacenista

- Levante muro (baños) cafeteria
- Sobre niveles jardineras

Res. obra

Scanned with CamScanner

Sabado 14 de septembre 2024
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente, 1 interventor
6 Ayudante, 3 oficial, 1 maestro, 1 Almacenista

- Limpieza general del Parque
- sobre riego de jardineras
- Adecuacion de terreno pista trote
- Levante de muro (baños) concreto

Res. obra

Lunes 16 de septiembre 2024

- Se cancelan las Actividades Programadas

Res. obra

Martes 17 de Septiembre 2024

- Se cancelaron las Actividades Programadas

Miercoles 18 de septiembre 2024

- Se cancelaron las Actividades Programadas

Res. obra

Jueves 19 de septiembre 2024

- Se cancelaron las Actividades Programadas

Res. obra

Viernes 20 de septiembre 2024

- Se cancelan las Actividades Programadas

Res. obra

Sabado 21 de septiembre 2024

- Se cancelan las Actividades Programadas

Res. obra

Scanned with CamScanner

Lunes 23 de septiembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 Almacenista, 1 maestro

- Sobre nivel de jardinera
- Fundida de columnetas y Vigetas (Cafeteria)
- Tendido de mallas Piso de trote
- Armado de viga de cimentación
- Relleno y Adecuacion de terreno

Res. obra

Martes 24 de Septiembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 Almacenista, 1 maestro

- Sobre nivel de Jardinera
- Tendido de malla Piso trote
- Relleno y Adecuacion de terreno

Res. obra

Miercoles 25 de septiembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 Almacenista, 1 maestro

- Sobre nivel de jardinera
- Relleno y Adecuacion de terreno para Losetas
- Excavacion viga de cimentacion

Res. obra

Jueves 26 de Septiembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
3 oficiales, 6 Ayudante, 1 Almacenista, 1 maestro

- Sobre nivel de Jardinera
- Relleno y Adecuacion de terreno para Loseta

Res. obra

Scanned with CamScanner

Viernes 27 de septiembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 3 ofiales, 6 Ayudante, 1 Almacenista, 1 Maestro

~~Sobre~~ nivel de jardineras
- Relleno y Adecuación de senderos Losetas
- Excavación de andenes
- Adecuar Piston trote

Res. obra

Sabado 28 de septiembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 6 Ayudante, 3 oficial, 1 Almacenista, 1 maestro

- Sobre nivel senderos
- Relleno y adecuacion terreno Losetas
- fundida de ciclopleo y vigas de cimentacion

Res. obra

Lunes 30 de septiembre 2024
Clima: soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 6 Ayudante, 3 oficial, 1 Almacenista, 1 maestro

- Sobre nivel Senderos
- Relleno de senderos
- Adecuacion de terreno Losetas
- Adecuar Piston de trote

Res. obra

Martes 01 de octubre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 6 Ayudante, 3 oficial, 1 almacenista, 1 Maestro

- Relleno de senderos
- Andenes, Andenes y Losetas

Res. obra

Scanned with CamScanner

Miercoles 02 de octubre 2024
Clima: soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
6 Ayudante, 1 Oficial, 1 almacenista, 1 maest

- Relleno de senderos
- Adecuacion de terreno losetas
- Limpieza general del parque

Res. obra

Jueves 03 de octubre 2024
Clima: soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
2 oficiales, 6 Ayudante, 1 Oficial, 1 almacenist

- Relleno de senderos
- Adecuacion de senderos losetas
- Adecuar Pista trote
- Tendido de malla Pista trote

Res. obra

Viernes 04 de octubre 2024
Clima: soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
2 oficiales, 6 Ayudante, 1 maestro, 1 almacenista

- Relleno y Adecuacion senderos losetas
- fundida de concreto de pista trote

Res. obra

Sabado 05 de octubre 2024
Clima: soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor
2 oficiales, 6 Ayudante, 1 maestro, 1 Almacenista

- Relleno y Adecuacion senderos
- Nivelacion y compactacion senderos
- Sobre nivel senderos losetas

Res. obra

Scanned with CamScanner

Lunes 07 de octubre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 maestro, 1 Almacenista

- Nivelar y compactar zanjas losetas
- Relleno de zanjas
- Sobre niveles zanjas
- Montaje y pegado de losetas

Res. obra

Martes 08 de octubre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 interventor, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 maestro, 1 Almacenista

- Nivelacion y compactacion terreno
- Relleno de zanjas
- Montaje y pegado de losetas
- Excavacion de viga cimentacion

Res. obra

Miercoles 09 de octubre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 maestro, 1 Almacenista

- Nivelacion y compactacion terreno
- Relleno de zanjas
- Montaje y pegado de losetas
- Vaciado de viga de cimentacion

Res. obra

Jueves 10 de octubre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente, 1 Interventor, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 maestro, 1 Almacenista
- Nivelacion y compactacion terreno
- Montaje y Pegado de losetas

Res. obra

Scanned with CamScanner