ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA
NOMBRE DEL ASOCIADO O CONTRATISTA: F & Y CONSTRUCCIONES SAS
CONVENIO [ ] CONTRATO [x] No. 4148.010.26.1.0869-2024

VALOR DEL CONTRATO: $ 123.446.107

BP	PRESUPUESTO CULTURA					AJUSTES				INFORMACIÓN ADICIONAL		EJECUCIÓN FINANCIERA								
												PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO			VALOR PAGADO		
	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ADICIONES	TRASLADOS		TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO	Valor Disponible a contratar	Deducción ficha técnica	BENEFICIARIO	Nro. de IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	N° FACTURA y/o CONTRATO	FECHA	VALOR	COMPROBANTE Nro.	FECHA	VALOR
26003841					$ 82,446,108	$ 8,231,033	$ -		$ 89,627,096	$ 74,838,625	16.5%									
	FICHA EBI						ENTRADA	SALIDA												
	PINTURAS FACHADAS, CORAZA TIPO 1, TRES 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,200	29,429	$ 35,314,200	$ 3,946,909			$ 39,261,109	$ 32,783,026	$ 6,478,083	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 6,108,468			$ 33,152,618
	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS EXISTENTES, MÍNIMO 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME	M2	1,600	23,794	$ 38,070,400	$ 4,284,124			$ 42,354,524	$ 35,366,028	$ 6,988,496	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 6,286,868			$ 36,067,766
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UND	15	231,010	$ 3,465,150				$ 3,465,150	$ 2,893,400	$ 571,750	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,465,149			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA SANITARIO	UND	10	353,723	$ 3,537,230				$ 3,537,230	$ 2,953,587	$ 583,643	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,537,228			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PARA SANITARIO	UND	1	953,818	$ 953,818				$ 953,818	$ 796,438	$ 157,380	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 953,814			
	TAPAS SANITARIOS	UND	20	55,266	$ 1,105,310			- 1,050,045	$ 55,265	$ 46,146	$ 9,119	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 55,262			
	ITEMS NO PREVISTOS								$ -											
	ESQUINERO ANGULO 2 1/2 X 1/ 8 TIRA DE 6 METROS	ML	12	75,952		$ 911,420.0			$ 911,420			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 911,420			
	LIMPIEZA GENERAL	M2	790	4,720		$ 3,729,216.0	$ 1,050,045		$ 4,779,261			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 4,779,194			
	ESMALTE ANTICORROSIVO SOBRE REJAS PUERTAS VIDRIO - VENTANAS MADERA PRINCIPAL EXTERIOR-INTERIOR	M2	43	115,954		$ 4,982,529.0			$ 4,982,529			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 4,982,530			
	REPINTE LAMPARA SOBRE FACHADA NEGRA	UND	7	157,244		$ 1,100,708.0			$ 1,100,708			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 1,100,708			
	ESMALTE GUARDAESCOBA MURO	ML	60	13,548		$ 810,147.0			$ 810,147			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 810,147			
	ARREGLO FACHADA PARTE SUP CALLE 7	GLB	1	3,109,678		$ 3,109,678.0			$ 3,109,678			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,109,678			
	PINTURA REALCES FACHADA 25 CM ANCHO, CORAZA TIPO 1, TRES 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	192	13,272		$ 2,547,106.0			$ 2,547,106			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,547,107			
	ESMALTE BARANDA TUBO INTERIOR	ML	12	19,993		$ 231,919.0			$ 231,919			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 231,919			
	ESMALTE PUERTAS LAMINA LLENA INT EXTERIOR CALLE 7	M2	6	51,171		$ 293,088.0			$ 293,088			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 293,088			
	RASQUETEADA, RESANE Y PINTURA ESMALTE ANTICORRO DE POSTE EXTERIOR LUMINARIA 2,8 MTS	UND	6	376,794		$ 2,260,762.0			$ 2,260,762			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,260,762			

	PINTURA SOBRE CORNIZA FACHADA, CORAZA TIPO 1, TRES 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	175	20,914		$ 3,650,393.0			$ 3,650,393			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,650,394			
	PINTURA SOBRE CORNIZA INTERIOR	ML	402	12,531		$ 5,035,782.0			$ 5,035,782			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 5,035,772			
	PINTURA SOBRE MOLDURAS EN PARED INTERIOR	ML	133	11,480		$ 1,530,545.0			$ 1,530,545			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 1,530,544			
	PINTURA CARTERAS VENTANAS PUERTAS FACHADA	ML	217	11,880		$ 2,575,673.0			$ 2,575,673			FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,575,674			
VALOR TOTAL COTIZACIÓN																				

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 82,446,108	$ 40,999,999	$ 1,050,045	-$ 1,050,045	$ 123,446,107

VALOR EJECUTADO	**54,225,723**	**VALOR PAGADO**	**69,220,384**
		VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**54,225,723**

VALOR APORTE DE LA SECRETARÍA: $			
VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE	**69,220,384**	Porcentaje de ejecución	56%
VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE	**54,225,723**	Porcentaje de ejecución	44%
VALOR EJECUTADO TERCER INFORME DE AVANCE		Porcentaje de ejecución	
SALDO POR EJECUTAR	**0**		

Para los porcentajes y cuotas de pago validar con el contrato

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
C.C. 1,130,664,835 DE CALI

FIRMA:

NOMBRE DEL CONTADOR: MARIA DEYSI MORENO LASSO
Tarjeta Profesional Np.: 57994-T
C:C: 66.705.060 de CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA)

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR
C:C: 94.497.606

FIRMA:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA
NOMBRE DEL ASOCIADO O CONTRATISTA: F & Y CONSTRUCCIONES SAS
CONVENIO ☐ CONTRATO X No. 4148.010.26.1.0869-2024

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO: $ 123.446.107

PRESUPUESTO DEL CONTRATO					AJUSTES				EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS APORTES											
									PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO						VALOR PAGADO		
ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTO	ADICIONES	TRASLADOS		TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO	BENEFICIARIO	Nro. de IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	N° FACTURA y/o CONTRATO	FECHA	VALOR	% ADMON	CODIGO CONTABLE	COMPROBANTE Nro.	FECHA	VALOR
PINTURAS FACHADAS, CORAZA TIPO 1, TRES 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,200	29,429	$ 35,314,200	$ 3,946,909			$ 39,261,109	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 4,594,560	$ 1,470,259		FYY35	4/9/2024	33,152,618
PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS EXISTENTES, MÍNIMO 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME	M2	1,600	23,794	$ 38,070,400	$ 4,284,124			$ 42,354,524	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 4,728,746	$ 1,513,199		FYY35	4/9/2024	36,067,766
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UND	15	231,010	$ 3,465,150	$ -			$ 3,465,150	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,606,355	$ 834,033		-	-	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA SANITARIO	UND	10	353,723	$ 3,537,230	$ -			$ 3,537,230	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,660,570	$ 851,382		-	-	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PARA SANITARIO	UND	1	953,818	$ 953,818	$ -			$ 953,818	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 717,423	$ 229,575		-	-	-
TAPAS SANITARIOS	UND	20	55,266	$ 1,105,310	$ -		-$ 1,050,045	$ 55,266	FYY CONSTRUCCION	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 41,566	$ 13,301		-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS																	-	-	-
ESQUINERO ANGULO 2 1/2 X 1/ 8 TIRA DE 6 METROS	ML	12	75,952	$ -	$ 911,420.0			$ 911,420	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 685,536	$ 219,372		-	-	-
LIMPIEZA GENERAL	M2	790	4,720	$ -	$ 3,729,216.0		$ 1,050,045	$ 4,779,261	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,594,730	$ 1,150,314		-	-	-
ESMALTE ANTICORROSIVO SOBRE REJAS PUERTAS VIDRIO - VENTANAS MADERA PRINCIPAL EXTERIOR- INTERIOR	M2	43	115,954	$ -	$ 4,982,529.0			$ 4,982,529	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,747,672	$ 1,199,255		-	-	-
REPINTE LAMPARA SOBRE FACHADA NEGRA	UND	7	157,244	$ -	$ 1,100,708.0			$ 1,100,708	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 827,911	$ 264,932		-	-	-
ESMALTE GUARDAESCOBA MURO	ML	60	13,548	$ -	$ 810,147.0			$ 810,147	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 609,362	$ 194,996		-	-	-
ARREGLO FACHADA PARTE SUP CALLE 7	GLB	1	3,109,678	$ -	$ 3,109,678.0			$ 3,109,678	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,338,983	$ 748,475		-	-	-
PINTURA REALCES FACHADA 25 CM ANCHO, CORAZA TIPO 1, TRES 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	192	13,272	$ -	$ 2,547,106.0			$ 2,547,106	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 1,915,838	$ 613,068		-	-	-

ESMALTE BARANDA TUBO INTERIOR	ML	12	19,993	$ -	$ 231,919.0			$ 231,919	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 174,441	$ 55,821		-	-	-
ESMALTE PUERTAS LAMINA LLENA INT EXTERIOR CALLE 7	M2	6	51,171	$ -	$ 293,088.0			$ 293,088	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 220,450	$ 70,544		-	-	-
RASQUETEADA, RESANE Y PINTURA ESMALTE ANTICORRO DE POSTE EXTERIOR LUMINARIA 2,8 MTS	UND	6	376,794	$ -	$ 2,260,762.0			$ 2,260,762	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 1,700,460	$ 544,147		-	-	-
PINTURA SOBRE CORNIZA FACHADA, CORAZA TIPO 1, TRES 3 MANOS O LAS NECESARIAS PARA UN ACABADO UNIFORME Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	175	20,914	$ -	$ 3,650,393.0			$ 3,650,393	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 2,745,689	$ 878,620		-	-	-
PINTURA SOBRE CORNIZA INTERIOR	ML	402	12,531	$ -	$ 5,035,782.0			$ 5,035,782	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 3,787,719	$ 1,212,070		-	-	-
PINTURA SOBRE MOLDURAS EN PARED INTERIOR	ML	133	11,480	$ -	$ 1,530,545.0			$ 1,530,545	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 1,151,218	$ 368,390		-	-	-
PINTURA CARTERAS VENTANAS PUERTAS FACHADA	ML	217	11,880	$ -	$ 2,575,673.0			$ 2,575,673	FYY CONSTRUCCIONES SAS	901410184-4	SEGUNDA ACTA COBRO	FYY51	22/10/2024	$ 1,937,325	$ 619,944		-	-	-

VALOR TOTAL DEL APORTE	**82,446,108**	**40,999,999**	**-**	**-**	**123,446,107**

VALOR EJECUTADO DEL APORTE SEGUNDO INFORME DE AVANCE	**54,225,723**	Porcentaje de ejecución 2	44%	**100%**

VALOR EJECUTADO	**$**	**40,786,554**	**$**	**13,051,697**	**VALOR PAGADO**	**69,220,384**
IVA SOBRE UTILIDAD	**$**	**387,472**				

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
C.C. 1,130,664,835 DE CALI

FIRMA:

NOMBRE DEI CONTADOR PÚBLICO: MARIA DEYSI MORENO LASSO
Tarjeta Profesional No. 57994-T
C:C: 66.705.060 de CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA)

FIRMA: