Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 04/10/24

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	173-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	LA INSTRUMENTADORA S A S
7. NIT/CÉDULA	860.503.565-9
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$100.000.000,00
10 NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 10 Enero 2024, por valor de $30.000.000 Adición No 2 de fecha 4 Marzo 2024, por valor de $130.000.000 Adición No 3 de fecha 31 Julio 2024, por valor de $80.000.000 Adición No 4 de fecha 6 Septiembre 2024, por valor de $80.000.000
11. VALOR FINAL	$ 420.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$80.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 10 Enero 2024, por 2 meses y 21 días. Prórroga No 2 de fecha 21 Marzo 2024, por 2 meses. Prórroga No 3 de fecha 24 Mayo 2024, por 1 mes. Prórroga No 4 de fecha 29 Junio 2024, por 1 mes. Prórroga No 5 de fecha 31 Julio 2024, por 2 meses. Prórroga No 6 de fecha 30 Septiembre 2024, por 3 meses.
15. PLAZO FINAL	31/12/24
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosintesis, injertos óseos y dispositivos medico - quirúrgicos insumos medico quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución facturado es del 77,34%, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 77,20%,** se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación en el porcentaje de ejecución en tiempo al último informe de certificación que es del mes de agosto 2024,así mismo, el contrato presenta un saldo disponible en la certficación de **$15.162.365 M/C**; sin embargo,para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de septiembre del presente año por un valor aproximado de **65.785.164 M/C** y contando con la última adición de $80.000.000 M/C que no se encuentra relacionada en la certificación de agosto, teniendo en cuenta que fue formalizada posterior a la fecha de radicación, el saldo aproximado del contrato es de **29.377.201 M/C**; por lo que se requiere **adicionar al contrato un valor de $ 80.000.000 M/C,** para cubrir las necesidades, teniendo en cuenta que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios. * La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor:
DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Nombre responsable financiero (E)
DR. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
VoBo. Area Financiera(
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Nombre del Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
VoBo. Area solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 6
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 17/09/2024

Fecha de la solicitud:

4	10	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 173-2023 CON EL PROVEDOR LA INSTRUMENTADORA S A S CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $80.000.000 M/C

FIRMAS	DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO	GQ
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	DR. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA	
	Director Financiero (E)	**Firma Revisado**
	DRA. MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0678 del 05 de septiembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 9 de octubre de 2024 0:00

CDP : 1304

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA


DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	PASACHOA MORENO MARTHA YOLIMA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 173-2023 SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS INJERTOS DM PX QX SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	80.000.000			80.000.000
		TOTAL:	80.000.000			80.000.000

OCHENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 83 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 09 octubre 20

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
		PAGINA : 1 DE 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACION	FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	173-2023	Fecha Contrato d/m/a	11/12/2023
Nombre del contratista:	LA INSTRUMENTADORA S A S	NIT/ N° Identificación	860.503.565-9
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50019	10/11/2023	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 1	60	9/1/2024	23	10/1/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 2	236	15/2/2024	18876	4/3/2024	$ 130.000.000
Otrosí adición No. 3	941	24/7/2024	42845	31/7/2024	$ 80.000.000
Otrosí adición No. 4					
				Valor Total	$ 340.000.000

Mauricio Perea
CdP
05.09.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	11/12/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES Y 21 DIAS 31/03/2024
Otrosí prorroga No. 2	2 MESES Y 21 DIAS 31/05/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES Y 21 DIAS 30/06/2024
Otrosí prorroga No. 4	1 MES Y 21 DIAS 31/07/2024
Otrosí prorroga No. 5	2 MES Y 21 DIAS 30/09/2024
Terminación *	30/9/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	FE2475	$ 6.754.683	$ -	$ 6.754.683	$ 6.754.683	$ 333.245.317	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3759	$ 4.432.700	$ -	$ 4.432.700	$ 4.432.700	$ 328.812.617	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3761	$ 3.341.600	$ -	$ 3.341.600	$ 3.341.600	$ 325.471.017	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3762	$ 695.442	$ -	$ 695.442	$ 695.442	$ 324.775.575	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3765	$ 4.986.700	$ -	$ 4.986.700	$ 4.986.700	$ 319.788.875	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3767	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 319.025.252	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3768	$ 2.565.329	$ -	$ 2.565.329	$ 2.565.329	$ 316.459.923	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3769	$ 5.629.900	$ 2.204	$ 5.632.104	$ 5.632.104	$ 310.827.819	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3772	$ 461.100	$ 87.609	$ 548.709	$ 548.709	$ 310.279.110	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3773	$ 9.764.700	$ 110.219	$ 9.874.919	$ 9.874.919	$ 300.404.191	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3774	$ 3.268.900	$ -	$ 3.268.900	$ 3.268.900	$ 297.135.291	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3775	$ 3.451.700	$ 6.612	$ 3.458.312	$ 3.458.312	$ 293.676.979	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3777	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 292.913.356	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3778	$ 2.225.800	$ -	$ 2.225.800	$ 2.225.800	$ 290.687.556	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3779	$ 4.025.759	$ 64.811	$ 4.090.570	$ 4.090.570	$ 286.596.986	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3780	$ 8.332.000	$ 58.862	$ 8.390.862	$ 8.390.862	$ 278.206.124	
FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4184	$ 683.400	$ 129.846	$ 813.246	$ 813.246	$ 277.392.878	

FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4185	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 276.629.255	
FEBRERO DE 2024	19/2/2024	FE4345	$ 2.671.428		$ 2.671.428	$ 2.671.428	$ 273.957.827	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4733	$ 798.259		$ 798.259	$ 798.259	$ 273.159.568	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4741	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 272.395.945	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4742	$ 171.876		$ 171.876	$ 171.876	$ 272.224.069	
ABRIL DE 2024	17/4/2024	FE6148	$ 641.700	$ 121.923	$ 763.623	$ 763.623	$ 271.460.446	
ABRIL DE 2024	16/5/2024	FE6869	$ 57.039.900	$ 110.219	$ 57.150.119	$ 57.150.119	$ 214.310.327	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FE7889	641.700,00	121.923,00	$ 763.623	$ 763.623	$ 213.546.704	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FE7891	1.243.100,00	236.189,00	$ 1.479.289	$ 1.479.289	$ 212.067.415	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FE7892	641.700,00	121.923,00	$ 763.623	$ 763.623	$ 211.303.792	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FE7894	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000	$ 714.000	$ 210.589.792	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FE7901	$ 3.662.700,00	$ 4.408,00	$ 3.667.108	$ 3.667.108	$ 206.922.684	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FE7902	$ 4.901.800,00	$ 102.296,00	$ 5.004.096	$ 5.004.096	$ 201.918.588	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8301	$ 5.877.142,00	$ -	$ 5.877.142	$ 5.877.142	$ 196.041.446	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8305	$ 32.138.256,00	$ -	$ 32.138.256	$ 32.138.256	$ 163.903.190	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8320	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000	$ 714.000	$ 163.189.190	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8321	$ 1.103.400,00	$ 2.204,00	$ 1.105.604	$ 1.105.604	$ 162.083.586	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8322	$ 683.400,00	$ 129.846,00	$ 813.246	$ 813.246	$ 161.270.340	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8323	$ 2.038.800,00	$ -	$ 2.038.800	$ 2.038.800	$ 159.231.540	
JULIO DEL 2024	3/7/2024	FE 8328	$ 7.640.165,00	$ 64.811,00	$ 7.704.976	$ 7.704.976	$ 151.526.564	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8738	$ 1.866.913,00		$ 1.866.913	$ 1.866.913	$ 149.659.651	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8739	$ 82.764,00		$ 82.764	$ 82.764	$ 149.576.887	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8740	$ 5.806.430,00		$ 5.806.430	$ 5.806.430	$ 143.770.457	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8741	$ 11.485.180,00		$ 11.485.180	$ 11.485.180	$ 132.285.277	
JULIO DEL 2025	17/7/2024	FE 8742	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 131.523.677	
JULIO DEL 2026	17/7/2024	FE 8743	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 130.762.077	
JULIO DEL 2027	17/7/2024	FE 8744	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 130.000.477	
JULIO DEL 2028	17/7/2024	FE 8745	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 129.238.877	
JULIO DEL 2029	17/7/2024	FE 8746	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 128.477.277	
JULIO DEL 2030	17/7/2024	FE 8747	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 127.715.677	
JULIO DEL 2031	17/7/2024	FE 8748	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 126.954.077	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8749	$ 2.497.300,00		$ 2.497.300	$ 2.497.300	$ 124.456.777	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8750	$ 4.289.300,00		$ 4.289.300	$ 4.289.300	$ 120.167.477	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8751	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000	$ 714.000	$ 119.453.477	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8752	$ 683.400,00	$ 129.846,00	$ 813.246	$ 813.246	$ 118.640.231	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8753	$ 2.602.200,00		$ 2.602.200	$ 2.602.200	$ 116.038.031	
JULIO DEL 2024	17/7/2024	FE 8754	$ 1.514.200,00		$ 1.514.200	$ 1.514.200	$ 114.523.831	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9402	$ 341.111,00	$ 64.811,00	$ 405.922	$ 405.922	$ 114.117.909	
AGOSTO DEL 2024	9/8/2024	FE 9403	$ 85.818,00		$ 85.818	$ 85.818	$ 114.032.091	
AGOSTO DEL 2024	9/8/2024	FE 9404	$ 341.111,00	$ 64.811,00	$ 405.922	$ 405.922	$ 113.626.169	
AGOSTO DEL 2024	9/8/2024	FE 9406	$ 341.111,00	$ 64.811,00	$ 405.922	$ 405.922	$ 113.220.247	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9410	$ 5.878.775,00		$ 5.878.775	$ 5.878.775	$ 107.341.472	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9411	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 106.579.872	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9413	$ 4.195.555,00	$ 121.600,00	$ 4.317.155	$ 4.317.155	$ 102.262.717	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9415	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 101.501.117	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9418	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 100.739.517	
JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9419	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 99.977.917	

JULIO DEL 2024	9/8/2024	FE 9420	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 99.216.317	
AGOSTO DEL 2024	9/8/2024	FE 9421	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 98.454.717	
AGOSTO DEL 2024	9/8/2024	FE 9422	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 97.693.117	
JULIO DEL 2024	10/8/2024	FE 9451	$ 12.434.800,00	$ 2.204,00	$ 12.437.004	$ 12.437.004	$ 85.256.113	
AGOSTO DEL 2024	13/8/2024	FE 9503	$ 11.272.642,00		$ 11.272.642	$ 11.272.642	$ 73.983.471	
AGOSTO DEL 2024	13/8/2024	FE 9519	$ 6.894.700,00	$ 2.204,00	$ 6.896.904	$ 6.896.904	$ 67.086.567	
AGOSTO DEL 2024	13/8/2024	FE 9522	$ 9.366.900,00		$ 9.366.900	$ 9.366.900	$ 57.719.667	
JULIO DEL 2024	13/8/2024	FE 9527	$ 1.656.900,00	$ 2.204,00	$ 1.659.104	$ 1.659.104	$ 56.060.563	
JULIO DEL 2024	13/8/2024	FE 9530	$ 5.629.500,00	$ 137.655,00	$ 5.767.155	$ 5.767.155	$ 50.293.408	
JULIO DEL 2024	13/8/2024	FE 9532	$ 714.400,00		$ 714.400	$ 714.400	$ 49.579.008	
JULIO DEL 2024	14/8/2024	FE 9559	$ 8.758.700,00	$ 104.500,00	$ 8.863.200	$ 8.863.200	$ 40.715.808	
AGOSTO DEL 2024	14/8/2024	FE 9563	$ 641.700,00	$ 121.923,00	$ 763.623	$ 763.623	$ 39.952.185	
AGOSTO DEL 2024	14/8/2024	FE 9564	$ 641.700,00	$ 121.923,00	$ 763.623	$ 763.623	$ 39.188.562	
AGOSTO DEL 2024	16/8/2024	FE 9637	$ 6.118.161,00		$ 6.118.161	$ 6.118.161	$ 33.070.401	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9682	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 32.308.801	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9683	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 31.547.201	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9684	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 30.785.601	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9685	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 30.024.001	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9686	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 29.262.401	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9687	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 28.500.801	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9688	$ 55.176,00		$ 55.176	$ 55.176	$ 28.445.625	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9689	$ 55.176,00		$ 55.176	$ 55.176	$ 28.390.449	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9691	$ 27.588,00		$ 27.588	$ 27.588	$ 28.362.861	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9692	$ 124.552,00		$ 124.552	$ 124.552	$ 28.238.309	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9693	$ 25.056,00		$ 25.056	$ 25.056	$ 28.213.253	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9694	$ 100.224,00		$ 100.224	$ 100.224	$ 28.113.029	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9695	$ 110.352,00		$ 110.352	$ 110.352	$ 28.002.677	
AGOSTO DEL 2024	20/8/2024	FE 9697	$ 701.147,00		$ 701.147	$ 701.147	$ 27.301.530	
AGOSTO DEL 2024	24/8/2024	FE 9929	$ 2.006.300,00		$ 2.006.300	$ 2.006.300	$ 25.295.230	
AGOSTO DEL 2024	24/8/2024	FE 9930	$ 4.009.600,00	$ 2.204,00	$ 4.011.804	$ 4.011.804	$ 21.283.426	
AGOSTO DEL 2024	24/8/2024	FE 9931	$ 2.398.700,00	$ 455.753,00	$ 2.854.453	$ 2.854.453	$ 18.428.973	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9932	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 17.667.373	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9933	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 16.905.773	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9934	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 16.144.173	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9935	$ 640.000,00	$ 121.600,00	$ 761.600	$ 761.600	$ 15.382.573	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9936	$ 50.112,00		$ 50.112	$ 50.112	$ 15.332.461	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9937	$ 27.588,00		$ 27.588	$ 27.588	$ 15.304.873	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9938	$ 62.276,00		$ 62.276	$ 62.276	$ 15.242.597	
AGOSTO DEL 2024	26/8/2024	FE 9943	$ 80.232,00		$ 80.232	$ 80.232	$ 15.162.365	
Valor total ejecutado			$ 318.217.189	$ 6.620.446	$ 324.837.635	$ 324.837.635	$ 15.162.365	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

FE 9402	FE 9403	FE 9404	FE 9406	FE 9410	FE 9411	FE 9413	FE 9415	FE 9418
FE 9419	FE 9420	FE 9421	FE 9422	FE 9451	FE 9503	FE 9519	FE 9522	FE 9527

FE 9530	FE 9532	FE 9559	FE 9563	FE 9564	FE 9637	FE 9682	FE 9683	FE 9684
FE 9685	FE 9686	FE 9687	FE 9688	FE 9689	FE 9691	FE 9692	FE 9693	FE 9694
FE 9695	FE 9697	FE 9929	FE 9930	FE 9931	FE 9932	FE 9933	FE 9934	FE 9935
FE 9936	FE 9937	FE 9938	FE 9943					

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	95,54%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	89,46%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO