Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número	Marque con X	
190	-	34	-		-		-	891	Interna	X
									Externa	
Información para el Destinatario										

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	31	10	2024

Dirigida a	**ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA**
Cargo / Empleo	Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual
Entidad	Alcaldía de Paipa
Contacto	contratacion@paipa-boyaca.gov.co

Asunto	***Solicitud Reinicio contrato 625 de 2023 el cual tiene por objeto la "Estudios Técnicos como insumo para el Acotamiento de la Ronda Hídrica de la Quebrada Honda en el DRMI Lago Sochagota y la Cuenca que lo Alimenta del Municipio de Paipa Departamento de Boyacá".***

Cordial Saludo

El municipio de Paipa celebro el contrato 625 de 2023 el cual tiene por objeto "***Estudios Técnicos como insumo para el Acotamiento de la Ronda Hídrica de la Quebrada Honda en el DRMI Lago Sochagota y la Cuenca que lo Alimenta del Municipio de Paipa Departamento de Boyacá***", en la ejecución del contrato es importante mencionar los siguientes aspectos:

1) Mediante acta de suspensión N°2 se suspendió el plazo para la ejecución del contrato N °625 de 2023 por un plazo de un (01) mes a partir del día (02) de Agosto del año 2024 y/o hasta que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá emita observaciones, recomendaciones y /o concepto a los documentos radicados.

2) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá da respuesta al radicado 019423 del 17 de Julio de 2024, manifestando lo siguiente: "En atención a la petición presentada a través del radicado del asunto, donde se entrega productos con los ajustes realizado : Elaboración de estudios técnicos como insumo para el acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada Honda en el DRMI Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta del municipio de Paipa Departamento de Boyacá; de manera comedida informo que la información suministrada será revisada según la competencia de la Corporación ; en ese sentido , y una vez se cuente con el resultado de la revisión , se comunicara lo correspondiente al municipio".

3) Se amplió el plazo del acta de suspensión No.2 para la ejecución del contrato No. 625 de 2023 por un plazo de un (01) mes a partir del día (02) de Septiembre del año 2024 y /o hasta que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá emita observaciones, recomendaciones y /o concepto a los documentos radicados.

4) Se emitió oficio 202404214 de fecha 19 de Septiembre de 2024 por el Departamento Administrativo de Planeación, donde se solicitó a la Subdirección de Planeación y sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá información del estado en que se encontraba la revisión de los documentos radicados por el municipio en el proceso de "Elaboración de estudios técnicos como insumo para el acotamiento de la ronda Hídrica de la Quebrada Honda en el DRMI Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta del Municipio de Paipa Departamento de Boyacá", teniendo en cuenta el oficio 12945 de agosto de 2024, emitido por Corpoboyacá, donde manifiesta que la información

suministrada será revisada según la competencia de la Corporación , en ese sentido , y una vez se cuente con el resultado de la revisión , se comunicara lo correspondiente al municipio.

5) El día 22 de Octubre por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá se realizó mesa de asistencia técnica y jurídica como respuesta a la solicitud realizada por el Municipio de Paipa, donde se solicitaba información de los documentos y cartografía radicados sobre el estudio de acotamiento de la Ronda Hídrica de la Quebrada Honda del Municipio de Paipa.

"En el desarrollo de la mesa la Corporación, informó sobre cinco observaciones que no fueron subsanadas, lo que indica que el documento no cumple, por el momento, con los requisitos para avanzar en el proceso de proyección de acto administrativo", dentro de los compromisos adquiridos por el municipio se estableció "Revisar la Matriz de observaciones y preparar la documentación técnica necesaria para subsanar los puntos pendientes antes de la siguiente reunión".

Con base en lo anterior el representante legal de la empresa Ingeconsult J&C S.A.S Javier Acevedo Albarracín mediante oficio Fecha 31 de Octubre de 2024 dirigido a la Doctora Martha Lucia Vargas Rodríguez Directora del Departamento Administrativo de Planeación supervisora del contrato 625 de 2023 requirió reinició al contrato 625 del 2023, argumentado lo siguiente: "*Solicitó amablemente se dé reinicio al contrato mencionado en el asunto, de acuerdo a que en mesa de trabajo realizada con Corpoboyacá el día 22 de Octubre se emitieron las observaciones a los productos para ser analizadas y de esta forma presentar las subsanaciones correspondientes".*

Con base en la comunicación emitida por el contratista, el acta de reunión del día 22 de Octubre de 2024, la Supervisión considera pertinente realizar el reinicio del contrato contrato 625 de 2023, con el fin de realizar los ajustes requeridos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

De acuerdo a lo descrito, nos permitimos solicitar que desde la dependencia que usted dirige se desarrollen los procesos requeridos para el trámite de reinicio del contrato 625 de 2023, adjuntamos comunicación emitida por el contratista y acta de reunión emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Emite	**MARTHA LUCIA RODRIGUEZ VARGAS**
Empleo	Directora Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	Deissy Camargo CPS 214/2024 Departamento Administrativo de Planeación.	
Revisó y Aprobó	Martha Lucia Rodríguez /Directora Departamento Administrativo de Planeación.	

N°	Archivado en
1	190/34/ Acotamiento Quebrada Honda / Departamento Administrativo de planeación, Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional

N°	Anexos	Folios
1	Oficio Contratista	1
2	Acta reunión mesa de trabajo	5

N°	Tipo	Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)
	Original	190/34 Acotamiento Quebrada Honda / Departamento Administrativo de planeación, Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional
	Copia	Secretaria de Compras Publicas

INGECONSULT
Ingeniería Y Consultoria

NIT: 901050445-6

Paipa 31 de octubre de 2024

Arquitecta
Martha Lucia Rodríguez Vargas
Director del Departamento Administrativo de Planeación Desarrollo Territorial
Municipio de Paipa
Supervisor del Contrato 625 del 2023

ASUNTO: Solicitud de reinicio al contrato 625 del 2023

Cordial saludo

En el marco del desarrollo del contrato 625 de 2023, cuyo objeto es: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS COMO INSUMO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HONDA EN EL DRMI LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA QUE LO ALIMENTA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Solicito amablemente se de reinicio al contrato mencionado en el asunto, de acuerdo a que en mesa de trabajo realizada con Corpoboyacá el día 22 de octubre se emitieron las observaciones a los productos para ser analizadas y de esta forma presentar las subsanaciones correspondientes.

Agradezco la atención prestada

Atentamente

ING. JAVIER ACEVEDO ALBARRACÍN
Representante Legal Ingeconsult J y C. SAS

ACTA DE VISITA / MESA DE TRABAJO

VISITA Nª _____ MESA DE TRABAJO Nº _____X_____FECHA _22/10/2024_
(DD– MM-AAAA)

MUNICIPIO	**PAIPA**

TEMAS

Mesa de asistencia técnica y jurídica en estudios de acotamiento de ronda hídrica.

DESARROLLO

De acuerdo con solicitud del municipio de Paipa radicada a la Corporación mediante radicado No. 25758 del 20 de septiembre del 2024, en la cual el municipio solicita información de los documentos y cartografía radicado sobre el estudio de acotamiento de la Ronda hídrica de la quebrada Honda del municipio de Paipa. En respuesta a esta mediante radicado 140-17123 del 4 de octubre de 2024, se programa mesa de asistencia técnica y jurídica a desarrollarse de la siguiente forma:

1. Saludo y presentación de los participantes.
2. Presentación de observaciones de la revisión de documentos radicados para el acotamiento de la ronda hídrica Quebrada Honda
3. Comentarios y observaciones realizadas por parte del Municipio.

DESARROLLO

1. Saludo y presentación de los participantes

Se inició la mesa de asistencia técnica y jurídica con relación a la revisión de los documentos dentro del proceso de acotamiento de la ronda hídrica Quebrada Honda del municipio de Paipa, con la bienvenida a los asistentes y la presentación de los participantes:

- Por parte del municipio de Paipa: Deisy Camargo (Profesional del Departamento Administrativo de Planeación), Javier Acevedo Albarracín y Diego Suárez (Consultoría).
- Por parte de Corpoboyacá: Profesionales de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información.

2. Presentación de observaciones de la revisión de documentos radicados para el acotamiento de la ronda hídrica Quebrada Honda.

Los profesionales de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, realizaron una proyección de la matriz que contiene las observaciones y procedieron a socializarlas de acuerdo con cada una de las temáticas incluidas en la misma. (se anexa matriz).

Se inició con la definición del cauce permanente, en relación con el cual se habían presentado observaciones. Algunos ítems del contenido de este componente fueron subsanados en su totalidad, mientras que otros lo fueron parcialmente. Se ofrecieron recomendaciones para subsanar los pendientes.

Respecto a la verificación de las visitas de reconocimiento en campo de los componentes hidrológico, ecosistémico y geomorfológico, se realizaron dos observaciones en un primer momento; la primera fue subsanada, pero la segunda no se evidenció correctamente en el documento, relacionada con las intervenciones antrópicas sobre el cauce.

En cuanto al listado de formas geomorfológicas asociadas al cauce permanente, aunque se mencionó que en la

página 123 del documento se subsanaron algunas observaciones, no se identificó el listado de geoformas asociadas al cauce permanente. En lo demás, todas las observaciones fueron acogidas.

En cuanto a la delimitación del componente geomorfológico, se subsanaron la totalidad de las observaciones realizadas.

Para el componente hidrológico, todas las observaciones fueron verificadas y se confirmó su cumplimiento.

Para el componente ecosistémico, solo se realizó una observación, que fue subsanada de manera adecuada.

En cuanto a la definición de la ronda hídrica, esta contiene tres elementos cuyo cumplimiento fue verificado, así como la retroalimentación correspondiente. No obstante, persisten inquietudes relacionadas con la delimitación del límite físico entre el componente hidrológico y el geomorfológico. Aunque el límite geomorfológico fue aprobado, al hacer el traslape para definir el límite físico de la ronda hídrica, se evidenció que algunas geoformas no fueron consideradas, especialmente en el último tramo de la quebrada, una zona de llanura de inundación. Esto genera inquietudes, ya que la función de transporte y almacenamiento temporal de agua y sedimentos podría no desarrollarse adecuadamente debido a la subestimación del límite geomorfológico frente al hidrológico.

Se solicitó mayor sustento técnico para justificar la exclusión de estas unidades geomorfológicas, esenciales para los procesos hidrológicos futuros en la zona, particularmente durante eventos de inundación. Aunque el equipo consultor del municipio mencionó que el cauce es pequeño, se enfatizó la importancia de las llanuras de inundación en el desarrollo de estos procesos.

En cuanto a la verificación de los sistemas de regulación, soporte, aprovisionamiento y culturales, se realizó una observación, que fue subsanada.

Para la identificación de estrategias para el manejo ambiental de las rondas, la observación sobre este aspecto fue subsanada conforme a las estrategias definidas por el municipio y el equipo consultor.

En relación con la participación comunitaria, aunque se realizaron ajustes al componente de participación, persiste la preocupación por la falta de evidencias de mesas de trabajo, talleres y encuentros con la comunidad en la definición de las estrategias de manejo ambiental de la ronda hídrica. Aunque se realizaron encuestas que contienen elementos valiosos sobre los servicios ecosistémicos identificados, no se cuenta con pruebas documentales de la socialización de los resultados del estudio con la comunidad.

En el componente cartográfico, la mayoría de las observaciones fueron subsanadas. Sin embargo, los archivos cartográficos fueron entregados en versión MXD 10.0, y se solicitaron en versiones más recientes. Además, se observó que algunos dataframes se giraron al generar las salidas cartográficas, lo que resultó en una orientación incorrecta del norte en ciertos mapas, sin embargo, se solicita en verificar y ajuste algunas capas de la GDB presentada, Las demás observaciones fueron subsanadas en su totalidad.

En la última versión entregada, el cauce permanente se visualiza en color azul, la franja paralela con achurado negro, y el área de protección aferente en color morado. Se destacó la importancia de ser cuidadosos con la información cartográfica de los polígonos pequeños del área aferente, ya que será utilizada por el municipio en la reglamentación a definir. Se verificó que la franja paralela no supera los 30 metros, lo cual es correcto.

ACTA DE VISITA / MESA DE TRABAJO

Se enfatizó también la importancia de revisar las áreas estratégicas, que son verificadas por la Corporación cuando se expide el acto administrativo, en términos de preservación, restauración y uso sostenible.

Por parte del profesional socia, se indicaron observaciones sobre anexos de los espacios de participación.

En resumen, se identificaron cinco observaciones que no fueron subsanadas, lo que indica que el documento no cumple, por el momento, con los requisitos para avanzar en el proceso de proyección del acto administrativo.

3. Comentarios y observaciones realizadas por parte del Municipio.

Se da la palabra al municipio en fin de resolver las observaciones presentadas anteriormente. Este hace mención con respecto a los polígonos pequeños, los cuales por la unidad cartográfica algunos se apreciaban, pero se dejó un buffer mínimo para ese componente.

El municipio manifiesta excusas ya que se les presento inconveniente por tanto solicita se pueda programar otro espacio de manera presencial en el transcurso de la siguiente semana. Para esto la corporación manifiesta que se revisará la agenda y se le comunicará al municipio la fecha y hora para la próxima mesa; sin embargo, se le sugiere al municipio revisar y ajustar los temas expuestos en la presente mesa de asistencia.

El municipio solicita se envié la matriz de Excel con el fin de revisar más a detalle las observaciones dadas, y así responder adecuadamente a estas para la próxima reunión.

Agotado la agenda prevista, se da por terminada la presente mesa, recordándoles a los asistentes diligenciar el respectivo listado de asistencia.

COMPROMISOS

DEL MUNICIPIO

- Revisar la matriz de observaciones y preparar la documentación técnica necesaria para subsanar los puntos pendientes antes de la siguiente reunión.


DE CORPOBOYACA

- Enviar al municipio de Paipa la matriz de observaciones en formato Excel.
- Revisar agenda para confirmar la disponibilidad y coordinar la fecha y hora de la próxima mesa de asistencia técnica, la cual será comunicada al municipio en los próximos días.

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FPT-05	Página 4 de 5
		Versión 3	05-06-2015

ACTA DE VISITA / MESA DE TRABAJO

NOMBRE	CARGO y ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Javier Acevedo	R/L COnsultoria	ingeconsultjc@gmail.com	3205325655	javier acevedo
Gustavo Adolfo Vargas	Contratista / Corpoboyacá	ing.gustavch@gmail.com	3212045142	*Gustavo A. Vargas*
Deissy Nathaly Camargo	profesional de Apoyo Alcaldia de Paipa	planeaccion@paipa-boyaca.gov.co	3125849088	Deissy Camargo
Angela Patricia Alba M	Contratista Corpoboyacá	ap.alba@yahoo.com	3134608444	Angela Alba
Lina Alexandra Pérez González	Bióloga- Consultoria	linaale.perez@gmail.com	3133055613	Lina A. Pérez
Lizbeth Gisella Ramírez Ramírez	Contratista - Corpoboyacá	giseramirez22@gmail.com	3102890360	Gisella Ramírez
Diego Fernando Suarez Perez	Equipo consultor	ing.diegofsuarezp@gmail.com	3143762847	*DiegoSuarez*
Diego Armando Penagos	Contratista - Corpoboyacá	diarlo512@hotmail.com	3104437630	DiegoPenagos


Greicy Johana Sanchez Diaz (Tú, presentando)
Audio de la presentación
Dejar de presentar
Mensajes de la llamada
Permitir a todo el mundo enviar mensajes
Los mensajes se están grabando junto con la llamada
buen día por favor diligenciar listado de asistencia en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/document/d/10MCouudmNqdJWfYmP48jwhwHDq-jHBN/edit
Tú 9:24
buen día por favor diligenciar listado de asistencia en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/document/d/10MCouudmNqdJWfYmP48jwhwHDq-jHBN/edit
Compartir RESPUESTA A OBSERVACIO...
Envía un mensaje
Greicy Johana Sanchez Diaz
9:26
Asistencia técnica - acotamiento ronda hídrica - ...