Plan de trabajo y cronograma

MES	Semana	Actividad	% cumplimiento
Mayo	semana 1	firma de contrato y procesos legales	20%
	semana 2	entrega de plan de trabajo, contratación de personal, diseño de marca y logos, convocatorio y planeación del evento de lanzamiento	
	Semana 3	evento de lanzamiento	
	semana 4	transporte y Distribución de material	30%
	Semana 5	Entrega de cajas con prueba 1 de grado 11° en cada IED.	
	Semana 5	Aplicación prueba 1 grado 11°	
	Semana 5	Recolección hojas de respuesta prueba 1 grado 11°	
	Semana 5	Inscripción de docentes. Un docente por categoría y por IED. Docentes por IED: 5	
Junio	Semana 1	Convocatoria formación para docentes de grado 11°	
	Semana 2	Envío de resultados prueba 1 grado 11° a cada IED.	
	Semana 2	Formación para docentes de grado 11°	
Julio	Semana 1	Entrega de cajas de herramientas en IED.	
	Semana 1	Entrega de Prueba 1 para 3°-5°-7°-9°-10°	
	Semana 1	Recepción de caja de herramientas.	
	Semana 1	Convocatoria formación virtual caja de herramientas.	
	Semana 2	Asesoría virtual para docentes entrenadores.	
	Semana 2	Aplicación de prueba 1 en grados 3°-5°-7°-9°-10°	
	Semana 2	Formación estudiantes grado 11°.	
	Semana 2	Aplicación simulacro intermedio grado 11° - Virtual.	
	Semana 2	Formación virtual caja de herramientas	30%
	Semana 3	Ejecución de unidad didáctica # 1 con atletas.	
	Semana 3	Formación estudiantes grado 11°.	
	Semana 4	Envío de resultados prueba 1 otros grados a cada IED.	
	Semana 4	Aplicación prueba 2 grado 11°	

	Semana 4	Recolección hojas de respuesta prueba 2 grado 11°	
	Semana 4	Entrega de kits para prueba 2 de grados 3°-5°-7°-9°-10°	
	Semana 4	Montaje evidencias actividad didáctica # 1	
Agosto	Semana 1	Ejecución de unidad didáctica # 2 con atletas.	
	Semana 1	Envío de resultados prueba 2 grado 11° a cada IED.	
	Semana 2	Aplicación de prueba 2 en grados 3°-5°-7°-9°-10°	
	Semana 3	Eliminatorias municipales	
	Semana 4	Envío de resultados prueba 2 otros grados a cada IED.	
	Semana 4	Montaje evidencias actividad didáctica # 2	
Septiembre	Semana 1 y 2	Entrenamiento atletas clasificados a semifinales	**20%**
	Semana 1	Publicación de clasificados por municipio	
	Semana 3	Semifinales subregionales	
	Semana 4	Entrenamiento atletas clasificados a gran final	
	Semana 4	Publicación de clasificados por subregión	
Octubre	Semana 1	foro docente	
	Semana 1	Entrenamiento atletas clasificados a gran final	
	Semana 2	Montaje de evidencias finales de cada entrenador.	
	Semana 2	Evaluación de evidencias por docente.	
	Semana 3	Gran final	

Aprobado por: