ACTA No. 010			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Daos Comunicaciones			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 7 de noviembre de 2024	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 1:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede de la empresa calle 7 No. 1-33 oficina 302	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento al plan operativo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos Comunicaciones con el fin de hacer seguimiento al plan operativo			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

a. **Seguimiento al plan operativo**

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES

En el mes de agosto el emprendedor cargo a la plataforma los documentos iniciales del inmueble de acuerdo al instructivo de pagos, los cuales fueron aprobados por la interventoría. Para esta actividad se tiene un presupuesto de $10.400.000 para 9 meses de arriendo por valor de $1.100.000 y $ 500.000 adicionales.

A la fecha se ha ejecutado:
Mes 2: arriendo del mes de agosto
Mes 3: arriendo del mes de septiembre
Mes 4: arriendo del mes de octubre
Mes 5: arriendo del mes de noviembre (se encuentra en pago en estado de fiducia)

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES LOCATIVAS

Durante el mes de agosto de 2024 se gestionó el 100% de esta actividad.

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1

Se cuenta con un presupuesto de $13.000.000 para la compra de un computador especializado. De acuerdo al plan operativo este rubro está para ejecución en el mes 3, el emprendedor gestiono el avance en el mes de octubre, sin embargo, el pago fue rechazado por la coordinación por la actividad CIIU del RUT.

Se programó nuevamente el pago en el mes de noviembre con una forma de pago de 80% - 20%. Se recuerda al emprendedor que una vez sea entregado el equipo por parte del proveedor se realizara el seguimiento al cumplimiento del plan operativo, con el fin de gestionar el segundo pago en el mes de diciembre de 2024.

ACTIVIDAD 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 2

Se estableció un presupuesto de $26.000.000, donde en el mes de agosto se ejecutó el 70% y en el mes de octubre el 30% final, para la compra de equipo. En la visita del mes pasado se observa de forma presencial en las instalaciones de la empresa la entrega de la maquinaria (acta 8). El presupuesto de esta actividad fue ejecutado al 100%

ACTIVIDAD 5 MAQUINARIA Y EQUIPO 3

Se cuenta con un presupuesto de $5.500.000 para la compra de maquinaria relacionada con sonido. A la fecha el emprendedor gestiono el avance y el pago se encuentra en coordinación.

ACTIVIDAD 6 MAQUINARIA Y EQUIPO 4

Se cuenta con un presupuesto de $1.000.000 para la compra de intercom. De acuerdo al plan operativo este rubro está para ejecución en el mes 3, el emprendedor debe gestionarlo en el presente mes, con la siguiente documentación en el avance:

1. Una cotización firmada del proveedor elegido, donde este:
    a. Ficha técnica de las maquinas
    b. Valor de las maquinas con impuestos
    c. Tiempo de entrega
    d. Forma de pago
    e. Plazo de entrega
2. RUT de proveedor

3. Cuenta bancaria del proveedor
4. Garantía emitida por el fabricante o proveedor

ACTIVIDAD 7 EQUIPOS DE OFICINA

Se cuenta con un presupuesto de $3.600.000 ($2.500.000 mes 3 y $ 1.100.000 mes 4) para la compra de muebles y un estabilizador respectivamente.
En el mes de octubre se realizó el avance y pago de 2.500.000 correspondiente a muebles y enseres, estos activos se encuentran en las instalaciones de la empresa y fueron verificados por la interventoría en la visita realizada en el mes de octubre.

ACTIVIDAD 8 SGSST - DOTACIONES - REGISTRO DE MARCA

Se estableció un presupuesto de:
Mes 3: $500.000
Mes 4: $1.500.000 SG-SST
Mes 6: $ 800.000 póliza

A la fecha no se ha realizado ejecución de está actividad

ACTIVIDAD 9 PUBLICIDAD
Se cuenta con un presupuesto de $3.000.000 para elementos de publicidad, con compra en el mes 4. El emprendedor manifiesta que en el mes de noviembre o diciembre ejecutara este rubro.

ACTIVIDAD 10 COMPONENTE DE INNOVACION Y AMBIENTAL
A la fecha la empresa se encuentra en etapa preoperativa, una vez inicie operaciones podrá desarrollar el componente de innovación y ambiental. De igual manera se subirán los respectivos informes con evidencias.

ACTIVIDAD 89 APORTE DEL EMPRENDENDEDOR
El emprendedor tiene un compromiso de $10.500.000 como aporte, de la siguiente manera:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Computador	$4.000.000	Especie
1	Cámara de video profesional	$6.000.000	Especie
1	Gastos de inscripción en cámara de comercio	$500.000	Dinero

A la fecha no se ha formalizado el aporte.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO

Acta 5: 9 de julio de 2024
Acta 6: 7 de agosto de 2024
Acta 7: 6 de septiembre de 2024
Acta 8: 7 de octubre de 2024
Acta 9: 24 de octubre de 2024
Acta 10: 7 de noviembre de 2024

Se enviaron las actas al emprendedor para ser cargadas a plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Primer informe Bimestral: cargado en el mes 2
Segundo informe bimestral: pendiente de cargar a plataforma correspondiente al periodo entre septiembre y octubre de 2024

El próximo informe corresponde al periodo entre noviembre y diciembre de 2024.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Se encuentra cargado el contrato de garantía mobiliaria en el mes 1, firmado en la primera reunión de interventoría.

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Mes 1: certificado de la contadora de marzo, abril, mayo y junio
Mes 2: certificado de la contadora de julio de 2024
Mes 3: certificado de la contadora de agosto de 2024
Mes 4: certificado de la contadora de septiembre de 2024
Mes 5: certificado de la contadora con correcciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024

Se recuerda al emprendedor que debe cargar los respectivos documentos del mes de octubre de 2024.

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

No se tiene compromiso de indicadores en esta actividad

ACTIVIDAD 95 Y 96 PUBLICIDAD DE LOGOS / EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Se tiene un compromiso de 7 eventos de mercadeo: aviso, book digital, página web, redes sociales, tarjetas de presentación, valla publicitarias y portacelulares. A la fecha no se han realizado actividades de publicidad, se tiene un presupuesto de $ 3.000.000.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

A la fecha el emprendedor ha realizado 5 charlas de contrapartidas, contando su experiencia con fondo emprender y el centro de desarrollo empresarial del SENA.

En los meses 3 y 4 está cargado el aval con sus respectivos soportes.
Indicador cumplido al 100%.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra en plataforma hasta el mes de septiembre de 2024, se recuerda al emprendedor que en los primeros días de noviembre debe cargar la contabilidad de octubre de 2024.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

A la fecha se han cargado los siguientes documentos:

MES	DOCUMENTOS
Mes 1	Contrato y anexos Certificado bancario de la empresa Cámara de comercio RUT Emprendedor RUT Empresa Cedula emprendedor Guía de envió Libro de actas Libro de accionistas
MES 2	Libro de actas diligenciado Libro de accionistas diligenciado

ACTIVIDAD NOMINA

Se tiene un compromiso de 3 empleos correspondientes a gerente, contador y productor multimedia. A la fecha la empresa ha contratado la contadora. El emprendedor manifiesta que el próximo mes realizara su contrato.

CARGO Y NOMBRE	TIPO DE CONTRATO	FECHAS	SEGURIDAD SOCIAL
CONTADOR Jeimmy Alexandra Suarez Barragán	Prestación de servicios Valor: $550.000	Inicio: 1 de agosto de 2024 Duración: 12 meses	Pension: porvenir ARL: Positiva EPS: Salud Total

El emprendedor debe hacer efectivo el pago de honorarios del contador, razón por la cual debe hacer los avances con la documentación de acuerdo al instructivo de pagos: informe firmado del contador y el representante legal, pago de seguridad social del mes a cobrar, declaración juramentada, RUT, Contrato, factura o documento soporte.

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN Y VENTAS

Se recuerda al emprendedor que de forma mensual debe subir los informes de contabilidad y ventas. Teniendo en cuenta que la empresa está en fase preoperativa estos deben subirlos en cero con la debida justificación

Se recuerda al emprendedor que la fecha de corte de avances para este mes es el día 15 de noviembre y pagos el 19 de noviembre de 2024.
De igual manera se recuerda que para el mes de diciembre las fechas de cierre de avances es 9 de diciembre y de pagos 11 de diciembre de 2024.

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión sobre las 6:00 pm

CONCLUSIONES

Se realizó la asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos Comunicaciones correspondiente al seguimiento del plan operativo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Cargar los documentos a la plataforma de fondo emprender	15 de noviembre de 2024	Emprendedor Danilo Sanchez	
Cargar los documentos a los compromisos de la presente acta	15 de noviembre de 2024	Emprendedor Danilo Sanchez	
Cargar las actas técnico operativas a plataforma	inmediato	Emprendedor Danilo Sanchez	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)	Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos comunicaciones

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JAIRO DANILO SANCHEZ ORTEGA	1.234.638.488			X	Daos comunicaciones	danilosanchez2424@gmail.com	317 6932329	na	
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SEBD SENA	gjmarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.